

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (31100) AZUCAR, CAFÉ, CREMORA, TE Y AGUA PURIFICADA	50160000, 50201706.50202301	L. 24,901.53	Compra por Catálogo Electrónico	CE	02/03/2017
2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (31100) AZUCAR, CAFÉ, CREMORA, TE Y AGUA PURIFICADA	50160000, 50201706.50202301	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	16/10/2017
3	REFRESCOS, HIELO (31100)	50202306, 50202302	L. 1,460.14	Compra por Catálogo Electrónico	CE	31/03/2017
4	PAPEL DE ESCRITORIO (33100) PAPEL BOND	14111507	L. 29,829.74	Compra por Catálogo Electrónico	CE	14/02/2017
5	PAPEL DE ESCRITORIO (33100) PAPEL BOND	14111507	L. 23,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	25/09/2017
6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (33400) SOBRES MANILA, CARATULAS, PAPEL HIGIENICO, SEPARADORES, CAJAS PARA ARCHIVO, PAPEL TOALLA, VASOS CONICOS ETC.	40161700, 1411704, 14111703	L. 38,799.15	Compra por Catálogo Electrónico	CE	07/02/2017
7	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (34400)	25171901	L. 14,950.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	09/05/2017
8	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (34400)	25171901	L. 9,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	25/08/2017
9	FRASCO LIMPIADOR DE CONTACTO (35100)	42312310	L. 1,080.37	Compra por Catálogo Electrónico	CE	13/01/2017
	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (35650)	15120000	L. 5,400.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	14/08/2017
11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (39100) VARIOS	47132102	L. 16,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/08/2017

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
02/03/2017	L. 24,901.53	OC/122-1-1-0064-2017
31/03/2017	L. 1,460.14	OC/122-1-1-0066-2017
14/02/2017	L. 29,829.74	OC/122-1-1-0054-2017
07/02/2017	L. 38,799.15	OC/122-1-1-0053-2017, OC/122-1-1-0054-2017, OC/122-1-1-0055-2017, OC/122-1-1-0060-2017, OC/122-1-1-0062-2017, OC/122-1-1-0063-2017, OC/122-1-1-0067-2017, OC/122-1-1-0068-2017
09/05/2017	L. 14,950.00	OC/122-1-1-0070-2017
13/01/2017	L. 1,080.37	OC/122-1-1-0051-2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017**

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
12	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (39200) VARIOS	44110000	L. 18,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	14/02/2017
13	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (39200) VARIOS	44110000	L. 14,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/08/2017
14	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (39300) BATERIAS ALCALINAS	26111700	L. 387.09	Compra por Catálogo Electrónico	CE	14/02/2017
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (39300) BATERIAS ALCALINAS	26111700	L. 1,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/08/2017
16	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (39400) PLATOS, VASOS, CUCHARAS, TENEDORES, SERVILLETAS, ETC.	52151502, 52151504, 52151704, 52151709 14111705	L. 4,114.13	Compra por Catálogo Electrónico	CE	16/02/2017
17	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (39600) TONER, CARTUCHOS DE TINTAS, U.S.B., TECLADOS, MAUSE, C.D., D.V.D. TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD ETC.	44103103, 44103105, 32101622, 43211706, 43211708, 43202001 Y 43202003	L. 2,415.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	13/01/2017
18	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (39600) TONER, CARTUCHOS DE TINTAS, U.S.B., TECLADOS, MAUSE, C.D., D.V.D. TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD ETC.	44103103, 44103105, 32101622, 43211706, 43211708, 43202001 Y 43202003	L. 32,400.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	30/08/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
14/02/2017	L. 17,895.86	OC/122-1-1-0054-2017, OC/122-1-1-0055-2017, OC/122-1-1-0056-2017, OC/122-1-1-0057-2017, OC/122-1-1-0060-2017
14/02/2017	L. 387.09	OC/122-1-1-0054-2017
16/02/2017	L. 4,114.13	OC/122-1-1-0060-2017, OC/122-1-1-0062-2017, OC/122-1-1-0063-2017
13/01/2017	L. 2,415.00	OC/122-1-1-0052-2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017**

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (42120) IMPRESORA	43212100	L. 14,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	10/08/2017
20	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (42120) UPS	44000000	L. 29,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	10/08/2017
21	DISCO DURO Y MONITOR(42600)	43211903	L. 4,682.37	Compra por Catálogo Electrónico	CE	06/03/2017
22	EQUIPO PARA COMPUTACION (42600)	44101501	L. 488,635.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	06/07/2017
23	Ruta 23, Santa Rita Estación 0+000 - Estación 37+500. Del departamento de Yoro.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
24	Ruta 23 Estación 37+500-Estación 75+000 (Chancaya) del Depto. De Yoro	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
25	Ruta 23 Estación 37+500-Estación 75+000 (Chancaya) del Depto. De Yoro	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
26	Ruta 23, Estación 75+000 (Chancaya) - Yoro; Ruta 23, Desvío a Jocón en entrada a Yoro . Del departamento de Yoro.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
27	Ruta 23, Estación 75+000 (Chancaya) - Yoro; Ruta 23, Desvío a Jocón en entrada a Yoro . Del departamento de Yoro.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
28	Ruta 23, Olanchito - Saba	72131700	L. 156,000.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
29	Ruta 23, Olanchito - Saba	72131700	L. 156,000.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
06/03/2017	L. 4,682.37	OC/122-1-1-0065-2017, OC/122-1-1-0069-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-012-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-013-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-110-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-014-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-111-2017
13/02/2017	L. 155,615.80	FV-MEACV-016-2017
03/04/2017	L. 155,615.80	FV-MEACV-112-2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017**

MONITOREO Y CONTROL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
30	Ruta CA-13 Oriente, Sabá - Tocoa (Pte. Río Tocoa, 877 m antes de entrada a Tocoa); Ruta CA-13 Oriente Salida de Tocoa (gasolinera palmeras) - Estación 307+130.	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
31	Ruta CA-13 Oriente, Sabá - Tocoa (Pte. Río Tocoa, 877 m antes de entrada a Tocoa); Ruta CA-13 Oriente Salida de Tocoa (gasolinera palmeras) - Estación 307+130.	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
32	Ruta 113, Planes - Desvio El Coco. Del departamento de Colon.	72131700	L. 156,000.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
33	Ruta 113, Planes - Desvio El Coco. Del departamento de Colon.	72131700	L. 156,000.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
34	Ruta CA-13 Oriente, La Ceiba puente sobre el rio Cangrejal- Puente sobre el rio jalan estación 230+900. Del departamento de Atlántida.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
35	Ruta CA-13 Oriente, La Ceiba puente sobre el rio Cangrejal- Puente sobre el rio jalan estación 230+900. Del departamento de Atlántida.	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/05/2017
36	Ruta CA-13 Oriente Puente sobre el rio jalan estación 230+900 - Saba .De los departamentos de Atlántida y Colon.	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
37	Ruta CA-13 Oriente Puente sobre el rio jalan estación 230+900 - Saba .De los departamentos de Atlántida y Colon.	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/05/2017
38	Ruta 16 anillo periferico seccion IA y IB Empalme con CA-5 El Carrizal - Paso a desnivel en colonia Satelite (doble calzada 14.20*2=28.40 km); Ruta 52 Lomas deToncontin - Represa La Concepcion (9.20 km). Del departamento de Francisco Morazán.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
13/02/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-019-2017
03/04/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-108-2017
13/02/2017	L. 155,615.80	FV-MEACV-020-2017
03/04/2017	L. 155,615.80	FV-MEACV-107-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-018-2017
03/05/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-106-2017
03/04/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-017-2017
03/05/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-105-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-021-2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017**

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
39	Ruta 16 anillo periferico seccion IA y IB Empalme con CA-5 El Carrizal - Paso a desnivel en colonia Satelite (doble calzada 14.20*2=28.40 km); Ruta 52 Lomas deToncontin - Represa La Concepcion (9.20 km). Del departamento de Francisco Morazán.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
40	Ruta 16 anillo periferico seccion IA y IB Empalme con CA-5 El Carrizal - Paso a desnivel en colonia Satelite (doble calzada 14.20*2=28.40 km); Ruta 52 Lomas deToncontin - Represa La Concepcion (9.20 km). Del departamento de Francisco Morazán.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/05/2017
41	Ruta 16 anillo periferico seccion IA y IB Empalme con CA-5 El Carrizal - Paso a desnivel en colonia Satelite (doble calzada 14.20*2=28.40 km); Ruta 52 Lomas deToncontin - Represa La Concepcion (9.20 km). Del departamento de Francisco Morazán.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
42	Ruta 37 - estacion 20+340 - Talanga estacion 51+410 puente entrada a Talanga del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
43	Ruta 37 - estacion 20+340 - Talanga estacion 51+410 puente entrada a Talanga del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
44	Ruta CA-6, Tegucigalpa - Zamorano (29.21 Km); R88, Acceso a Tatumbra (3.7 Km.). Del departamento de Francisco Morazán.	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
45	Ruta CA-6, Tegucigalpa - Zamorano (29.21 Km); R88, Acceso a Tatumbra (3.7 Km.). Del departamento de Francisco Morazán.	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
46	Ruta CA-6, Tegucigalpa - Zamorano (29.21 Km); R88, Acceso a Tatumbra (3.7 Km.). Del departamento de Francisco Morazán.	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
47	Ruta 43, Río Dulce (Desvío en Ruta 15) - Desvío a Cedros	72131700	L. 131,500.00	Contratación Directa	CD	09/01/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-113-2017
03/05/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-196-2017
03/06/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-199-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-022-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-114-2017
13/02/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-023-2017
03/04/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-115-2017
03/06/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-202-2017
09/01/2017	L. 131,463.34	FV-MEACV-002-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
48	Ruta 43, Río Dulce (Desvío en Ruta 15) - Desvío a Cedros	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
49	Ruta 43, Río Dulce (Desvío en Ruta 15) - Desvío a Cedros	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
50	Ruta 43, Río Dulce (Desvío en Ruta 15) - Desvío a Cedros	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
51	Ruta 43, Desvío a Cedros - El Porvenir	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
52	Ruta 43, Desvío a Cedros - El Porvenir	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
53	Ruta 43, Desvío a Cedros - El Porvenir	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
54	Ruta 43, El Porvenir - Marale	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
55	Ruta 43, El Porvenir - Marale	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
56	Ruta 15, Km 0+000 - Estacion 30+000. Del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 141,800.00	Contratación Directa	CD	09/01/2017
57	Ruta 15, Km 0+000 - Estacion 30+000. Del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
58	Ruta 15, Km 0+000 - Estacion 30+000. Del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
59	Ruta 15, Km 0+000 - Estacion 30+000. Del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/05/2017
60	Ruta 15, Km 0+000 - Estacion 30+000. Del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
61	Ruta 15, est. 30+000 - Río Dulce estacion 60+000. Del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
62	Ruta 15, est. 30+000 - Río Dulce estacion 60+000. Del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-024-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-117-2017
03/06/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-205-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-025-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-118-2017
03/06/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-204-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-026-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-119-2017
09/01/2017	L. 141,778.29	FV-MEACV-001-2017
13/02/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-027-2017
03/04/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-120-2017
03/05/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-197-2017
03/06/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-200-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-028-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-122-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
63	Ruta 15, est. 30+000 - Rio Dulce estacion 60+000. Del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
64	Ruta 15, Rio Dulce estacion 60+000 - Guaimaca estacion 90+000. Del departamento de Francisco Morazan.	72131700	L. 141,800.00	Contratación Directa	CD	09/01/2017
65	Ruta 15, Rio Dulce estacion 60+000 - Guaimaca estacion 90+000. Del departamento de Francisco Morazan.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
66	Ruta 15, Rio Dulce estacion 60+000 - Guaimaca estacion 90+000. Del departamento de Francisco Morazan.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
67	Ruta 25, Tegucigalpa - Valle de Angeles - San Juan de Flores (empalme con ruta 37); Ruta 84 Acceso a San Juancito (2.16 km). Del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 152,500.00	Contratación Directa	CD	09/01/2017
68	Ruta 25, Tegucigalpa - Valle de Angeles - San Juan de Flores (empalme con ruta 37); Ruta 84 Acceso a San Juancito (2.16 km). Del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
69	Ruta 25, Tegucigalpa - Valle de Angeles - San Juan de Flores (empalme con ruta 37); Ruta 84 Acceso a San Juancito (2.16 km). Del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
70	Ruta 25, Tegucigalpa - Valle de Angeles - San Juan de Flores (empalme con ruta 37); Ruta 84 Acceso a San Juancito (2.16 km). Del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/05/2017
71	Ruta 25, Tegucigalpa - Valle de Angeles - San Juan de Flores (empalme con ruta 37); Ruta 84 Acceso a San Juancito (2.16 km). Del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
72	Ruta CA-6, Zamorano (29.21 Km)-Ojo de Agua estacion 53+180, 23.97 km; Ruta 37, Desvio a talanga por ruta 37 - Estacion 20+340 (20.34 km). De los departamentos de los departamentos de Francisco Morazan y El Paraiso.	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
03/06/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-206-2017
09/01/2017	L. 141,778.29	FV-MEACV-004-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-029-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-123-2017
09/01/2017	L. 152,481.35	FV-MEACV-003-2017
13/02/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-030-2017
03/04/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-121-2017
03/05/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-198-2017
03/06/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-201-2017
13/02/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-031-2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017**

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
73	Ruta CA-6, Zamorano (29.21 Km)-Ojo de Agua estacion 53+180, 23.97 km; Ruta 37, Desvio a talanga por ruta 37 - Estacion 20+340 (20.34 km). De los departamento de los departamentos de Francisco Morazan y El Paraiso.	72131700	L. 165,400.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
74	Ruta CA-6, Zamorano (29.21 Km)-Ojo de Agua estacion 53+180, 23.97 km; Ruta 37, Desvio a talanga por ruta 37 - Estacion 20+340 (20.34 km). De los departamento de los departamentos de Francisco Morazan y El Paraiso.	72131700	L. 165,400.00	Contratación Directa	CD	03/05/2017
75	Ruta CA-6, Zamorano (29.21 Km)-Ojo de Agua estacion 53+180, 23.97 km; Ruta 37, Desvio a talanga por ruta 37 - Estacion 20+340 (20.34 km). De los departamento de los departamentos de Francisco Morazan y El Paraiso.	72131700	L. 165,400.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
76	Ruta 43, El Porvenir - Marale	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
77	Ruta 15, Km 0+000 - Estacion 30+000. Del departamento de Francisco Morazan	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
78	Ruta CA-6, Danlí - El Paraíso - Las Manos. Del departamento de El Paraíso.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
79	Ruta CA-6, Estacion 65+000 - Danlí (entrada a Pte. Estacion 95+910)	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
80	Ruta 91, El Matasano (desvio a chichimora estacion 7+630) - Trojes	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
81	Ruta 91, El Matasano (desvio a chichimora estacion 7+630) - Trojes	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
82	Ruta 53, Danlí - Las Lomas (23.02 km); Ruta 91, Las Lomas - El Matasano (desvio a chichimora 7.63 km). Del departamento de El Paraíso.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
83	Ruta 53, Danlí - Las Lomas (23.02 km); Ruta 91, Las Lomas - El Matasano (desvio a chichimora 7.63 km). Del departamento de El Paraíso.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
03/04/2017	L. 165,364.75	FV-MEACV-116-2017
03/05/2017	L. 165,364.75	FV-MEACV-191-2017
03/06/2017	L. 165,364.75	FV-MEACV-203-2017
03/06/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-225-2017
03/06/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-223-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-032-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-033-2017
13/02/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-034-2017
03/04/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-126-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-035-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-127-2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017**

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
84	Ruta 86, Las Crucitas desvio Eca-6 Km 72 - Teupasenti. Del departamento de El Paraíso.	72131700	L. 131,500.00	Contratación Directa	CD	09/01/2017
85	Ruta 86, Las Crucitas desvio Eca-6 Km 72 - Teupasenti. Del departamento de El Paraíso.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
86	Ruta 86, Las Crucitas desvio Eca-6 Km 72 - Teupasenti. Del departamento de El Paraíso.	72131700	L. 156,000.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
87	Ruta 86, Las Crucitas desvio Eca-6 Km 72 - Teupasenti. Del departamento de El Paraíso.	72131700	L. 156,000.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
88	RUTA CA-6,OJO DE AGUA ESTACION 53+180 - ESTACION 65+000 (11.82 KM); RUTA 93, CHUPADERO (DESVIO EN RUTA CA-6) - YUSCARAN (17.14 KM) ; RUTA 175, DESVIO A MOROCELI EN RUTA CA-6 - MOROCELI (FIN DEL PAVIMENTO 5.70 KM)	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/03/2017
89	Ruta CA-1 Occidente Jicaro Galan - Choluteca. De los departamentos de Valle y Choluteca.	72131700	L. 156,000.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
90	Ruta CA-1 Occidente Jicaro Galan - Choluteca. De los departamentos de Valle y Choluteca.	72131700	L. 156,000.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
91	Ruta 85, Orocuina - Combali (20.50 km); Libramiento ciudad choluteca - desvio en ruta CA-1 - Empalme con ruta CA-3 (14.00km)	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
92	Ruta 85, Orocuina - Combali (20.50 km); Libramiento ciudad choluteca - desvio en ruta CA-1 - Empalme con ruta CA-3 (14.00km)	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
93	Ruta CA-1 Oriente, Libramiento de Choluteca (cruce con ruta 17) estacion 47+730 - Estacion 79+010 (hacia San Marcos de Colon)	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
94	Ruta CA-1 Oriente, Libramiento de Choluteca (cruce con ruta 17) estacion 47+730 - Estacion 79+010 (hacia San Marcos de Colon)	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
09/01/2017	L. 131,463.34	FV-MEACV-005-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-036-2017
03/04/2017	L. 155,615.80	FV-MEACV-128-2017
03/06/2017	L. 155,615.80	FV-MEACV-210-2017
13/03/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-037-2017
13/02/2017	L. 155,615.80	FV-MEACV-038-2017
03/04/2017	L. 155,615.80	FV-MEACV-129-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-039-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-131-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-040-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-132-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
95	Ruta 46, Santa Elena (desvío en ruta CA-1 oriente) - Cedeno (fin del pavimento). Del departamento de Choluteca.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
96	Ruta 46, Santa Elena (desvío en ruta CA-1 oriente) - Cedeno (fin del pavimento). Del departamento de Choluteca.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
97	R15, Guaimaca estacion 90+000 - estacion 120+000 . De los departamentos Francisco Morazan y Olancho.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
98	R15, Guaimaca estacion 90+000 - estacion 120+000 . De los departamentos Francisco Morazan y Olancho.	72131700	L. 177,000.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
99	R15,Estacion 120+000 - estacion 150+000. Del departamento de Olancho.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
100	R15,Estacion 120+000 - estacion 150+000. Del departamento de Olancho.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
101	R15, Estacion 150+000 - Telica estacion 179+560 Del departamento de Olancho.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
102	R15, Estacion 150+000 - Telica estacion 179+560 Del departamento de Olancho.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
103	Ruta 15, Telica - Catacamas (29.92). Del departamento de Olancho.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
104	Ruta 15, Telica - Catacamas (29.92). Del departamento de Olancho.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
105	Ruta 15, La ENA (6.08); Ruta 83 ,la ENA - San Jose de Rio Tinto (20.00 km). Del departamento de Olancho.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
106	Ruta 15, La ENA (6.08); Ruta 83 ,la ENA - San Jose de Rio Tinto (20.00 km). Del departamento de Olancho.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
107	Ruta 39, Telica - San Francisco de La Paz - Estacion 30+000	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-041-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-130-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-042-2017
03/04/2017	L. 176,950.79	FV-MEACV-133-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-043-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-134-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-044-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-135-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-011-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-136-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-045-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-137-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-046-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
108	Ruta 39, Telica - San Francisco de La Paz - Estacion 30+001	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
109	Ruta 39, Estacion 30+000 - Estacion 60+000	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
110	Ruta 39, Estacion 30+000 - Estacion 60+001	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
111	Ruta 22, Siguatepeque - Límite Deptal. Comayagua/Intibucá - desvío a Jesus de Otoro. Del departamento de Comayagua.	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
112	Ruta 22, Siguatepeque - Límite Deptal. Comayagua/Intibucá - desvío a Jesus de Otoro. Del departamento de Comayagua.	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
113	Ruta 22, Desvío a Jesus de Otoro - La Esperanza. De los departamentos de Comayagua e Intibuca.	72131700	L. 177,000.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
114	Ruta 22, Desvío a Jesus de Otoro - La Esperanza. De los departamentos de Comayagua e Intibuca.	72131700	L. 177,000.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
115	Ruta CA-7, Tutule - Marcala. Del departamento de la Paz.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
116	Ruta CA-7, Tutule - Marcala. Del departamento de la Paz.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
117	Ruta CA-7, Palmerola (Desvio en Carretera CA-5 Norte) - La Paz (entrada principal 8.73 Km) - Tutule (29.25 Km). De Los Departamentos De Comayagua Y La Paz..	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
118	Ruta CA-7, Palmerola (Desvio en Carretera CA-5 Norte) - La Paz (entrada principal 8.73 Km) - Tutule (29.25 Km). De Los Departamentos De Comayagua Y La Paz..	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
119	Ruta CA-7, Palmerola (Desvio en Carretera CA-5 Norte) - La Paz (entrada principal 8.73 Km) - Tutule (29.25 Km). De Los Departamentos De Comayagua Y La Paz.	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-138-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-047-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-139-2017
13/02/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-048-2017
03/04/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-140-2017
13/02/2017	L. 176,950.79	FV-MEACV-049-2017
03/04/2017	L. 176,950.79	FV-MEACV-141-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-050-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-142-2017
13/02/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-051-2017
03/04/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-143-2017
03/06/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-207-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
120	Ruta 57, Comayagua – INCEHSA (6.71 Km) – Ruta 57, INCEHSA – San Antonio de la Cuesta (17.92 Km) – Ruta 57, San Antonio de la Cuesta – La Libertad (16.56 Km) – Ruta 68, Comayagua – Ajuterique (10.75 Km).	72131700	L. 177,000.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
121	Ruta 57, Comayagua – INCEHSA (6.71 Km) – Ruta 57, INCEHSA – San Antonio de la Cuesta (17.92 Km) – Ruta 57, San Antonio de la Cuesta – La Libertad (16.56 Km) – Ruta 68, Comayagua – Ajuterique (10.75 Km).	72131700	L. 177,000.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
122	Ruta 57, Comayagua – INCEHSA (6.71 Km) – Ruta 57, INCEHSA – San Antonio de la Cuesta (17.92 Km) – Ruta 57, San Antonio de la Cuesta – La Libertad (16.56 Km) – Ruta 68, Comayagua – Ajuterique (10.75 Km).	72131700	L. 177,000.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
123	CA-13 Occidente, Puerto Cortés - (km 5)-Omoa Km 35,R70 Acceso a Playa de Omoa (1,34 km). Del departamento de Cortes.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
124	CA-13 Occidente, Puerto Cortés - (km 5)-Omoa Km 35,R70 Acceso a Playa de Omoa (1,34 km). Del departamento de Cortes.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
125	Ruta 54, La Guama - Peña Blanca (16.84 Km) - Cañaveral - Caracol (19.60 Km)	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
126	R71, Choloma - Arenales (25.27)	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
127	R71, Choloma - Arenales (25.27)	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
128	Ruta 59, Las Flores(Desvío en Ruta CA-5 Norte) - Santa Cruz de Yojoa - Base Cortina el Cajon	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
129	Ruta 59, Las Flores(Desvío en Ruta CA-5 Norte) - Santa Cruz de Yojoa - Base Cortina el Cajon	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
13/02/2017	L. 176,950.79	FV-MEACV-099-2017
03/04/2017	L. 176,950.79	FV-MEACV-144-2017
03/06/2017	L. 176,950.79	FV-MEACV-208-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-053-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-145-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-186-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-054-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-146-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-055-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-147-2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017**

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
130	Ruta 81, P020 – San Pedro Zacapa (3.70 Km); Ruta 62, Tenco – San Vicente Centenario – San Nicolas (12.46 Km); Ruta 78, San Vicente Centenario – El Nispero 10.00 Km. Del Departamento De Santa Barbara.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
131	Ruta 81, P020 – San Pedro Zacapa (3.70 Km); Ruta 62, Tenco – San Vicente Centenario – San Nicolas (12.46 Km); Ruta 78, San Vicente Centenario – El Nispero 10.00 Km. Del Departamento De Santa Barbara.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
132	Ruta 92, El Rodeo (Desvio En Ruta 20) – El Carmen, Hacia San Luis (12.00km); Ruta 63, Ilama – San Jose De Colinas (13.20km). Del Departamento De Santa Barbara.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
133	Ruta 92, El Rodeo (Desvio En Ruta 20) – El Carmen, Hacia San Luis (12.00km); Ruta 63, Ilama – San Jose De Colinas (13.20km). Del Departamento De Santa Barbara.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
134	Ruta Ca-11, Estación 0+000 – Estacion 7+500; Ruta 158, La Florida -San Antonio - El Paraiso (21.50 Km).Del Departamento De Copan.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
135	Ruta Ca-11, Estación 0+000 – Estacion 7+500; Ruta 158, La Florida -San Antonio - El Paraiso (21.50 Km).Del Departamento De Copan.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
136	Ruta CA-11, Estacion 43+000 Santa Rita de copan - Copan Ruinas - El Florido. De los departamentos de Copan y Ocotepeque.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
137	Ruta CA-11, Estacion 43+000 Santa Rita de copan - Copan Ruinas - El Florido. De los departamentos de Copan y Ocotepeque.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
138	Ruta Ca-11, Estación 7+500 - Estación 43+000 (35.5 Km); Ruta 127, Parque Arqueologico El Puente (6.25 Km). del Departamento de Copan.	72131700	L. 156,000.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-057-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-148-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-058-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-149-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-010-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-150-2017
13/02/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-059-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-151-2017
13/02/2017	L. 155,615.80	FV-MEACV-061-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
139	Ruta Ca-11, Estación 7+500 - Estación 43+000 (35.5 Km); Ruta 127, Parque Arqueológico El Puente (6.25 Km). del Departamento de Copan.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
140	Copan Ruinas - Sesemil - Agua Caliente(22.82 km); Agua Caliente - Nueva Armenia 89.60 km. del Departamento de Copan.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
141	RUTA 124: PUENTE GILA, SALIDA MUNICIPIO SANTA RITA – ALDEA LA CUMBRE (KM 24.10), CA11 SANTA RITA - ENTRADA COPAN RUNAS (KM 7.10), DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	13/03/2017
142	Ruta CA-4 Occidente, Límite Depta. Copán/Ocotepeque - El Portillo, del departamento de Ocotepeque.	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
143	RUTA 124 PUENTE ALDEA LA CUMBRE (KM.24.10), DEPARTAMENTO DE COPAN – CECESMILES (KM.57.60) DEPARTAMENTO DE COCOTEPEQUE	72131700	L. 145,000.00	Contratación Directa	CD	13/03/2017
144	Ruta 35, West Bay - West End (5 km) - Ruta 35, West End - Coxen Hole (11.70 km), - Ruta 146, Coxen Hole - Flower Bay - P035 (9.93) - Ruta 35, Coxen Hole - Brick Bay (6.20 km, del Departamento de Islas de la Bahía	72131700	L. 134,500.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
145	Ruta 54, La Guama - Peña Blanca (16.84 Km) - Cañaveral - Caracol (19.60 Km)	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
146	Ruta 57, Comayagua – INCEHSA (6.71 Km) – Ruta 57, INCEHSA – San Antonio de la Cuesta (17.92 Km) – Ruta 57, San Antonio de la Cuesta – La Libertad (16.56 Km) – Ruta 68, Comayagua – Ajuterique (10.75 Km), del Depatamento de Comayagua	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
147	Ruta 23, Santa Rita Estación 0+000 - Estación 37+500. Del departamento de Yoro.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-152-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-153-2017
13/03/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-103-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-187-2017
13/03/2017	L. 144,651.53	FV-MEACV-102-2017
03/04/2017	L. 134,075.39	FV-MEACV-063-2017
03/04/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-177-2017
03/06/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-094-2017
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-177-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
148	Ruta 23, Estación 37+500 - Estación 75+000 (Chancaya).Del departamento de Yoro; Ruta 23, Estación 75+000 (Chancaya) - Yoro; Ruta 23, Desvío a Jocón en entrada a Yoro . Del departamento de Yoro; Ruta 43, El Porvenir - Marale	81101510	L. 56,300.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
149	Ruta 23, Estación 37+500 - Estación 75+000 (Chancaya).Del departamento de Yoro; Ruta 23, Estación 75+000 (Chancaya) - Yoro; Ruta 23, Desvío a Jocón en entrada a Yoro . Del departamento de Yoro; Ruta 43, El Porvenir - Marale	81101510	L. 56,300.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
150	Ruta 23, Olanchito - Saba	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
151	Ruta CA-13 Oriente, Sabá - Tocoa (Pte. Río Tocoa, 877 m antes de entrada a Tocoa); Ruta CA-13 Oriente Salida de Tocoa (gasolinera palmeras) - Estación 307+130; Ruta 113, Planes - Desvío El Coco. Del departamento de Colon.	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
152	Ruta 23, Olanchito - Saba; Ruta CA-13 Oriente, Sabá Tocoa (Pte. Río Tocoa, 877 m antes de entrada a Tocoa); Ruta CA-13 Oriente Salida de Tocoa (gasolinera palmeras) - Estación 307+130; Ruta 113, Planes - Desvío El Coco. Del departamento de Colon.	81101510	L. 56,300.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
153	Ruta 23, Santa Rita Estación 0+000 - Estación 37+500. Del departamento de Yoro.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
154	Ruta CA-13 Oriente, La Ceiba puente sobre el rio Cangrejal- Puente sobre el rio jalan estación 230+900. Del departamento de Atlántida; Ruta CA-13 Oriente Puente sobre el rio jalan estación 230+900 - Saba .De los departamentos de Atlántida y Colon.	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
13/02/2017	L. 56,237.60	FV-MEACV-060-2017
03/04/2017	L. 56,237.60	FV-MEACV-156-2017
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-092-2017
13/02/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-064-2017
03/04/2017	L. 56,237.60	FV-MEACV-157-2017
03/04/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-184-2017
03/04/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-176-2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017**

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
155	Ruta CA-13 Puente sobre el rio jalan estación 230+900. Del departamento de Atlántida; Ruta CA-13 Oriente Puente sobre el rio jalan estación 230+900 - Saba .De los departamentos de Atlántida y Colon.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/05/2017
156	Ruta CA-13 Oriente, La Ceiba puente sobre el rio Cangrejal- Puente sobre el rio jalan estación 230+900. Del departamento de Atlántida.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/05/2017
157	Ruta 15, desvio Rio Dulce estacion 56+300 - Guaimaca Estacion 89+58; Ruta 15, Guaimaca Estacion 89+58 - Limones Estacion 127+040	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	09/01/2017
158	Ruta 15, Rio Dulce estacion 60+000 - Guaimaca estacion 90+000. Del departamento de Francisco Morazan.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
159	Ruta 15, Rio Dulce estacion 60+000 - Guaimaca estacion 90+000. Del departamento de Francisco Morazan.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
160	Ruta 33, Empalme Anillo Periferico - Mateo; Ruta 74, Mateo - Letaterique, del Departamento de Francisco Morazán; Ruta 16 Anillo Periferico, Secciones II Y III (Paso A Desnivel Colonia Satelite) – Empalme Con El Boulevard Col. 21 De Octubre Salida Valle De Angeles (Doble Calzada 12.35*2=24.70 Km); Del Departamento De Francisco Morazan. Con Una Longitud De 24.70 Km.	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	03/05/2017
161	Ruta 16 Anillo Periferico, Secciones II Y III (Paso A Desnivel Colonia Satelite) – Empalme Con El Boulevard Col. 21 De Octubre Salida Valle De Angeles (Doble Calzada 12.35*2=24.70 Km); Del Departamento De Francisco Morazan. Con Una Longitud De 24.70 Km.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
162	Ruta 15, Km 4+000 - La Venta Estacion 43+000. Del departamento de Francisco Morazan	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	09/01/2017
163	Ruta 15, Km 0+000 - Estacion 30+000. Del departamento de Francisco Morazan	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
03/05/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-193-2017
03/05/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-194-2017
09/01/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-007-2017
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-071-2017
03/04/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-164-2017
03/05/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-220-2017
03/06/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV--2017
09/01/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-008-2017
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-068-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
164	Ruta 15, Km 0+000 - Estacion 30+000. Del departamento de Francisco Morazan; Ruta 25, Tegucigalpa - Valle de Angeles - San Juan de Flores (empalme con ruta 37); Ruta 84 Acceso a San Juancito (2.16 km). Del departamento de Francisco Morazan	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
165	Ruta 25, Tegucigalpa - Valle de Angeles - San Juan de Flores (empalme con ruta 37); Ruta 84 Acceso a San Juancito (2.16 km). Del departamento de Francisco Morazan	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	09/01/2017
166	Ruta 25, Tegucigalpa - Valle de Angeles - San Juan de Flores (empalme con ruta 37); Ruta CA-6, Zamorano (29.21 Km)-Ojo de Agua estacion 53+180, 23.97 km; Ruta 37, Desvio a talanga por ruta 37 - Estacion 20+340 (20.34 km). De los departamentos de Francisco Morazan y El Paraíso.	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
167	Ruta 16 anillo periferico seccion IA y IB Empalme con CA-5 El Carrizal - Paso a desnivel en colonia Satelite (doble calzada 14.20*2=28.40 km); Ruta 52 Lomas deToncontin - Represa La Concepcion (9.20 km). Del departamento de Francisco Morazán.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
168	Ruta 16 anillo periferico seccion IA y IB Empalme con CA-5 El Carrizal - Paso a desnivel en colonia Satelite (doble calzada 14.20*2=28.40 km); Ruta 52 Lomas deToncontin - Represa La Concepcion (9.20 km). Del departamento de Francisco Morazán.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
169	Ruta 16 anillo periferico seccion IA y IB Empalme con CA-5 El Carrizal - Paso a desnivel en colonia Satelite (doble calzada 14.20*2=28.40 km); Ruta 52 Lomas deToncontin - Represa La Concepcion (9.20 km). Del departamento de Francisco Morazán.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/05/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
03/04/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-161-2017
09/01/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-006-2017
13/02/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-097-2017
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-065-2017
03/04/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-158-2017
03/05/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-211-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
170	Ruta 16 anillo periferico seccion IA y IB Empalme con CA-5 El Carrizal - Paso a desnivel en colonia Satelite (doble calzada 14.20*2=28.40 km); Ruta 52 Lomas deToncontin - Represa La Concepcion (9.20 km). Del departamento de Francisco Morazán.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
171	Ruta 37 - estacion 20+340 - Talanga estacion 51+410 puente entrada a Talanga del departamento de Francisco Morazan	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
172	Ruta 37 - estacion 20+340 - Talanga estacion 51+410 puente entrada a Talanga del departamento de Francisco Morazan	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
173	Ruta CA-6, Tegucigalpa - Zamorano (29.21 Km); R88, Acceso a Tatumbra (3.7 Km.). Del departamento de Francisco Morazán.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
174	Ruta CA-6, Tegucigalpa - Zamorano (29.21 Km); R88, Acceso a Tatumbra (3.7 Km.). Del departamento de Francisco Morazán; Ruta CA-6, Zamorano Est. 29+210 - Ojo de Agua Est. 53+180 (24.08 km); Ruta 37, Ojo de Agua (Desvío en Ruta CA-6, Tegucigalpa/Danlí) Est. 0+000 - Villa de San Francisco Est 16+340 (16.34Km.).	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
175	Ruta CA-6, Tegucigalpa - Zamorano (29.21 Km); R88, Acceso a Tatumbra (3.7 Km.). Del departamento de Francisco Morazán; Ruta CA-6, Zamorano Est. 29+210 - Ojo de Agua Est. 53+180 (24.08 km); Ruta 37, Ojo de Agua (Desvío en Ruta CA-6, Tegucigalpa/Danlí) Est. 0+000 - Villa de San Francisco Est 16+340 (16.34Km.).	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
176	Ruta CA-6, Ojo de Agua Est. 53+180 - Estacion 65+000 (11.82 Km) ; Ruta 93, Chupadero - Yuscaran (17.14 Km.)	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/05/2017
177	Ruta 43, Río Dulce (Desvío en Ruta 15) - Desvío a Cedros	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
178	Ruta 43, Río Dulce (Desvío en Ruta 15) - Desvío a Cedros; Ruta 43, Desvío a Cedros - El Porvenir	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
03/06/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-199-2017
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-095-2017
03/04/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-178-2017
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-066-2017
03/04/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-159-2017
03/06/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-195-2017
03/05/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-212-2017
03/06/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-215-2017
13/02/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-067-2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017**

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
179	Ruta 43, Río Dulce (Desvío en Ruta 15) - Desvío a Cedros; Ruta 43, Desvío a Cedros - El Porvenir	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
180	Ruta 15, Km 0+000 - Estacion 30+000. Del departamento de Francisco Morazan	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
181	Ruta 15, est. 30+000 - Río Dulce estacion 60+000. Del departamento de Francisco Morazan	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
182	Ruta 15, est. 30+000 - Río Dulce estacion 60+000. Del departamento de Francisco Morazan	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
183	Ruta 33, Empalme Anillo Periferico - Mateo; Ruta 74, Mateo - Letaterique, del Departamento de Francisco Morazán	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
184	Ruta 15, est. 30+000 - Río Dulce estacion 60+000. Del departamento de Francisco Morazan	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
185	Ruta 85, Orocuina - Combali (20.50 km); Libramiento ciudad choluteca - desvío en ruta CA-1 - Empalme con ruta CA-3 (14.00km); Ruta CA-1 Oriente, Libramiento de Choluteca (cruce con ruta 17) estacion 47+730 - Estacion 79+010 (hacia San Marcos de Colon).	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
186	Ruta CA-6, Danlí - El Paraíso - Las Manos. Del departamento de El Paraíso; Ruta CA-6, Estacion 65+000 - Danlí (entrada a Pte. Estacion 95+910).	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
187	Ruta 91, El Matasano (desvío a chichimora estacion 7+630) - Trojes; Ruta 53, Danlí - Las Lomas (23.02 km); Ruta 91, Las Lomas - El Matasano (desvío a chichimora 7.63 km). Del departamento de El Paraíso; Ruta 86, Las Crucitas desvío Eca-6 Km 72 - Teupasenti. Del departamento de El Paraíso.	81101510	L. 56,300.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
03/04/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-160-2017
03/06/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-224-2017
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-070-2017
03/04/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-163-2017
03/06/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-221-2017
03/06/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-216-2017
03/04/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-183-2017
13/02/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-072-2017
13/02/2017	L. 56,237.60	FV-MEACV-073-2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017**

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
188	Ruta 91, El Matasano (desvio a chichimora estacion 7+630) - Trojes; Ruta 53, Danlí - Las Lomas (23.02 km); Ruta 91, Las Lomas - El Matasano (desvio a chichimora 7.63 km). Del departamento de El Paraíso; Ruta 86, Las Crucitas desvio Eca-6 Km 72 - Teupasenti. Del departamento de El Paraíso.	81101510	L. 56,300.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
189	Ruta 86, Las Crucitas desvio Eca-6 Km 72 - Teupasenti. Del departamento de El Paraíso.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	09/01/2017
190	Ruta 86, Las Crucitas desvio Eca-6 Km 72 - Teupasenti. Del departamento de El Paraíso.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
191	RUTA CA-6,OJO DE AGUA ESTACION 53+180 - ESTACION 65+000 (11.82 KM); RUTA 93, CHUPADERO (DESVIO EN RUTA CA-6) - YUSCARAN (17.14 KM) ; RUTA 175, DESVIO A MOROCELI EN RUTA CA-6 - MOROCELI (FIN DEL PAVIMENTO 5.70 KM)	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/03/2017
192	Ruta CA-1 Occidente Jicaro Galan - Choluteca. De los departamentos de Valle y Choluteca.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
193	Ruta 85, Orocuina - Combali (20.50 km); Libramiento ciudad choluteca - desvio en ruta CA-1 - Empalme con ruta CA-3 (14.00km)	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
194	Ruta CA-1 Oriente, Libramiento de Choluteca (cruce con ruta 17) estacion 47+730 - Estacion 79+010 (hacia San Marcos de Colon); Ruta 46, Santa Elena (desvio en ruta CA-1 oriente) - Cedeno (fin del pavimento). Del departamento de Choluteca.	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
195	Ruta 46, Santa Elena (desvio en ruta CA-1 oriente) - Cedeno (fin del pavimento). Del departamento de Choluteca; Ruta CA-1 Occidente Jicaro Galan - Choluteca. De los departamentos de Valle y Choluteca.	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
03/04/2017	L. 56,237.60	FV-MEACV-165-2017
09/01/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-009-2017
03/06/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-222-2017
13/03/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-104-2017
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-075-2017
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-076-2017
13/02/2017	L. 48,879.40	FV-MEACV-100-2017
03/04/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-182-2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017**

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
196	Ruta 43, Desvío a Cedros - El Porvenir	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
197	R15, Guaimaca estacion 90+000 - estacion 120+000 . De los departamentos Francisco Morazan y Olancho.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
198	R15, Guaimaca estacion 90+000 - estacion 120+000 . De los departamentos Francisco Morazan y Olancho.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
199	Ruta 15, Telica - Catacamas (29.92). Del departamento de Olancho; Ruta 15, La ENA (6.08); Ruta 83 ,la ENA - San Jose de Rio Tinto (20.00 km). Del departamento de Olancho.	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
200	Ruta 15, Telica - Catacamas (29.92). Del departamento de Olancho; Ruta 15, La ENA (6.08); Ruta 83 ,la ENA - San Jose de Rio Tinto (20.00 km). Del departamento de Olancho.	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
201	Ruta 43, El Porvenir - Marale	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017
202	R15,Estacion 120+000 - estacion 150+000. Del departamento de Olancho; R15, Estacion 150+000 - Telica estacion 179+560 Del departamento de Olancho.	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
203	R15,Estacion 120+000 - estacion 150+000. Del departamento de Olancho; R15, Estacion 150+000 - Telica estacion 179+560 Del departamento de Olancho.	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
204	Ruta 39, Telica - San Francisco de La Paz - Estacion 30+000; Ruta 39, Estacion 30+000 - Estacion 60+000	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
205	Ruta 39, Telica - San Francisco de La Paz - Estacion 30+000; Ruta 39, Estacion 30+000 - Estacion 60+001	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
03/06/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-214-2017
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-078-2017
03/04/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-166-2017
13/02/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-069-2017
03/04/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-162-2017
03/06/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-226-2017
13/02/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-079-2017
03/04/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-167-2017
13/02/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-080-2017
03/04/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-168-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
206	Ruta 22, Siguatepeque - Límite Deptal. Comayagua/Intibucá - desvío a Jesus de Otoro. Del departamento de Comayagua.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
207	Ruta 22, Siguatepeque - Límite Deptal. Comayagua/Intibucá - desvío a Jesus de Otoro. Del departamento de Comayagua.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
208	Ruta CA-7, Tutule - Marcala. Del departamento de la Paz.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
209	Ruta CA-7, Tutule - Marcala. Del departamento de la Paz.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
210	Ruta 22, Desvío a Jesus de Otoro - La Esperanza. De los departamentos de Comayagua e Intibuca.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
211	Ruta 22, Desvío a Jesus de Otoro - La Esperanza. De los departamentos de Comayagua e Intibuca.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
212	Ruta CA-7, Palmerola (Desvio en Carretera CA-5 Norte) - La Paz (entrada principal 8.73 Km) - Tutule (29.25 Km). De Los Departamentos De Comayagua Y La Paz; Ruta 57, Comayagua - INCEHSA (6.71 Km) - Ruta 57, INCEHSA - San Antonio de la Cuesta (17.92 Km) - Ruta 57, San Antonio de la Cuesta - La Libertad (16.56 Km) - Ruta 68, Comayagua - Ajuterique (10.75 Km).	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
213	Ruta CA-7, Palmerola (Desvio en Carretera CA-5 Norte) - La Paz (entrada principal 8.73 Km) - Tutule (29.25 Km). De Los Departamentos De Comayagua Y La Paz; Ruta 57, Comayagua - INCEHSA (6.71 Km) - Ruta 57, INCEHSA - San Antonio de la Cuesta (17.92 Km) - Ruta 57, San Antonio de la Cuesta - La Libertad (16.56 Km) - Ruta 68, Comayagua - Ajuterique (10.75 Km).	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
214	Ruta Ca-7, La Paz - Tutule; del Departamento La Paz	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/06/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-081-2017
03/04/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-169-2017
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-083-2017
03/04/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-171-2017
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-082-2017
03/04/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-170-2017
13/02/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-084-2017
03/04/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-172-2017
03/06/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-217-2017

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017**

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
215	CA-13 Occidente, Puerto Cortés - (km 5)-Omoa Km 35,R70 Acceso a Playa de Omoa (1,34 km). Del departamento de Cortes.	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
216	CA-13 Occidente, Estación 35+000 - Frontera con Guatemala Estación 61+000 del departamento de Cortes	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
217	R71, Choloma - Arenales (25.27)	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
218	Ruta 59, Las Flores(Desvío en Ruta CA-5 Norte) - Santa Cruz de Yojoa - Base Cortina el Cajon	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
219	Ruta 59, Las Flores(Desvío en Ruta CA-5 Norte) - Santa Cruz de Yojoa - Base Cortina el Cajon	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
220	R71, Choloma - Arenales (25.27)	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
221	Ruta 81, P020 – San Pedro Zacapa (3.70 Km); Ruta 62, Tenco – San Vicente Centenario – San Nicolas (12.46 Km); Ruta 78, San Vicente Centenario – El Nispero 10.00 Km. Del Depártamento De Santa Barbara; Ruta 92, El Rodeo (Desvio En Ruta 20) – El Carmen, Hacia San Luis (12.00km); Ruta 63, Ilama – San Jose De Colinas (13.20km). Del Departamento De Santa Barbara.	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017
222	Ruta 81, P020 – San Pedro Zacapa (3.70 Km); Ruta 62, Tenco – San Vicente Centenario – San Nicolas (12.46 Km); Ruta 78, San Vicente Centenario – El Nispero 10.00 Km. Del Depártamento De Santa Barbara; Ruta 92, El Rodeo (Desvio En Ruta 20) – El Carmen, Hacia San Luis (12.00km); Ruta 63, Ilama – San Jose De Colinas (13.20km). Del Departamento De Santa Barbara.	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-086-2017
03/04/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-173-2017
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-087-2017
13/02/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-088-2017
03/04/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-174-2017
03/04/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-185-2017
13/02/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-090-2017
03/04/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-175-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
223	RRUTA 124: PUENTE GILA, SALIDA MUNICIPIO SANTA RITA – ALDEA LA CUMBRE (KM 24.10), CA11 SANTA RITA - ENTRADA COPAN RUNAS (KM 7.10), DEL DEPARTAMENTO DE COPAN; RUTA 124 PUENTE ALDEA LA CUMBRE (KM.24.10), DEPARTAMENTO DE COPAN – CECESMILES (KM.57.60) DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	13/03/2017
224	Ruta CA-4 Occidente, Santa Rosa (fin del BLV.) - Cucuyagua de los departamentos de Copan y Ocotepeque; Ruta CA-4 Occidente, Límite Depta. Copán/Ocotepeque - El Portillo, del departamento de Ocotepeque.	81101510	L. 48,900.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
225	Ruta CA-11, La Entrada - Santa Rita (Est. 43+000 - Est.53.80) (10.83 km) - Santa Rita de copan - Copan Ruinas (7.92 km) - El Florido (11.36 km). De los departamentos de Copan y Ocotepeque; --Ruta 158, La Florida -San Antonio - El Paraiso (21.50 Km). Parque Arqueologico El Puente (6.25 Km). del Departamento de Copan--Copan Ruinas - Sesemil - Agua Caliente(22.82 km); Agua Caliente - Nueva Armenia 89.60 km, del Departamento de Copan.	81101510	L. 56,300.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
226	Ruta Ca-11, Estación 0+000 – Estacion 7+500; Ruta 158, La Florida -San Antonio - El Paraiso (21.50 Km).Del Departamento De Copan; --Ruta CA-11, Estacion 43+000 Santa Rita de copan - Copan Ruinas - El Florido. De los departamentos de Copan y Ocotepeque; --Ruta Ca-11, Estación 7+500 - Estación 43+000 (35.5 Km); Ruta 127, Parque Arqueologico El Puente (6.25 Km). del Departamento de Copan.	81101510	L. 56,300.00	Contratación Directa	CD	13/02/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
13/03/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-101-2017
03/04/2017	L. 48,878.40	FV-MEACV-181-2017
03/04/2017	L. 56,237.60	FV-MEACV-180-2017
13/02/2017	L. 56,237.60	FV-MEACV-091-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL-2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha
227	Ruta 35, West Bay - West End (5 km) - Ruta 35, West End - Coxen Hole (11.70 km), - Ruta 146, Coxen Hole - Flower Bay - P035 (9.93) - Ruta 35, Coxen Hole - Brick Bay (6.20 km, del Departamento de Islas de la Bahía	81101510	L. 41,555.00	Contratación Directa	CD	03/04/2017
228					ERROR	
229					ERROR	
Total			L. 21,766,404.52			

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firm del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
03/04/2017	L. 41,519.20	FV-MEACV-179-2017
	L. 21,065,574.74	

FONDO VIAL
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	LPN-FV-RVP-01-2016 MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVP AÑO 2017: RUTA 25, TEGUCIGALPA-VALLE DE ÁNGELES, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN	72131700	L. 18,223,945.99	Obra	LPN	16/11/2016	01/12/2016	02/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
2	LPN-FV-RVP-01-2016 MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVP AÑO 2017: RUTA 100, DOS CAMINOS-EL MILAGRO-EL CRIQUE, DEL DEPTO. DE CORTÉS	72131700	L. 9,530,842.42	Obra	LPN	16/11/2016	01/12/2016	02/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
3	LPN-FV-RVP-01-2016 MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVP AÑO 2017: RUTA 59, LAS FLORES-SANTA CRUZ DE YOJOA, DEL DEPTO. DE CORTÉS	72131700	L. 17,562,686.59	Obra	LPN	16/11/2016	01/12/2016	02/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
4	LPN-FV-RVP-01-2016 MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVP AÑO 2017: RUTA 132, CUCUYAGUA-CORQUIN, DEL DEPTO. DE COPÁN	72131700	L. 21,724,890.69	Obra	LPN	16/11/2016	01/12/2016	02/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
5	LPN-FV-RVP-01-2016 MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVP AÑO 2017: RUTA CA-7, PALMEROLA-LA PAZ, DE LOS DEPTOS. DE COMAYAGUA Y LA PAZ	72131700	L. 9,306,719.51	Obra	LPN	16/11/2016	01/12/2016	02/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
6	LPN-FV-RVP-01-2016 MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVP AÑO 2017: RUTA 27, ACCESO A TRUJILLO, DEPTO. DE COLÓN	72131700	L. 14,101,771.19	Obra	LPN	29/11/2016	14/12/2016	15/12/2016	29/01/2017	28/02/2017
7	LPN-FV-RVP-01-2016 MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVP AÑO 2017: RUTA 85 OROCUINA-CHOLUTUCA, DEL DEPTO. DE CHOLUTUCA	72131700	L. 8,668,652.52	Obra	LPN	29/11/2016	14/12/2016	15/12/2016	29/01/2017	28/02/2017
8	CPN-FV-RVP-01-2016 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RVP AÑO 2017: RUTA 25 TEGUCIGALPA-VALLE DE ANGELES, DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN	81101510	L. 1,722,837.11	Consultoría	CPN	14/11/2016	29/11/2016	30/11/2016	14/01/2017	13/02/2017
9	CPN-FV-RVP-01-2016 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RVP AÑO 2017: RUTA 100, DOS CAMINOS-EL MILAGRO-EL CRIQUE, DEPTO. DE CORTÉS	81101510	L. 1,051,588.22	Consultoría	CPN	14/11/2016	29/11/2016	30/11/2016	14/01/2017	13/02/2017
10	CPN-FV-RVP-01-2016 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RVP AÑO 2017: RUTA 59, LAS FLORES-SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPTO. DE CORTÉS	81101510	L. 1,722,837.11	Consultoría	CPN	14/11/2016	29/11/2016	30/11/2016	14/01/2017	13/02/2017
11	CPN-FV-RVP-01-2016 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RVP AÑO 2017:RUTA CA-7, PALMEROLA-LA PAZ, DE LOS DEPTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ	81101510	L. 1,051,588.22	Consultoría	CPN	14/11/2016	29/11/2016	30/11/2016	14/01/2017	13/02/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
28/02/2017	L. 14,629,636.70	FV-053-2017
28/02/2017	L. 7,771,359.11	FV-054-2017
28/02/2017	L. 15,745,463.86	FV-055-2017
28/02/2017	L. 18,202,550.24	FV-056-2017
28/02/2017	L. 7,082,673.71	FV-057-2017
01/03/2017	L. 12,582,998.02	FV-063-2017
01/03/2017	L. 7,734,359.33	FV-067-2017
22/02/2017	L. 1,722,837.11	FV-033-2017
15/02/2017	L. 1,051,588.22	FV-007-2017
22/02/2017	L. 1,722,837.11	FV-031-2017
15/02/2017	L. 1,051,588.22	FV-006-2017

FONDO VIAL
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
12	CPN-FV-RVP-01-2016 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RVP AÑO 2017; RUTA 27, ACCESO A TRUJILLO, DEL DEPTO. DE COLÓN	81101510	L. 1,516,901.26	Consultoría	CPN	14/11/2016	29/11/2016	30/11/2016	14/01/2017	13/02/2017
13	CPN-FV-RVP-01-2016 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RVP AÑO 2017; RUTA 132, CUCUYAGUA-CORQUIN, DEL DEPTO. DE COPÁN	81101510	L. 2,064,879.15	Consultoría	CPN	14/11/2016	29/11/2016	30/11/2016	14/01/2017	13/02/2017
14	CPN-FV-RVP-01-2016 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RVP AÑO 2017; RUTA 85, OROCUINA-CHOLUTUCA, DEL DEPTO. DE CHOLUTUCA	81101510	L. 1,011,910.02	Consultoría	CPN	14/11/2016	29/11/2016	30/11/2016	14/01/2017	13/02/2017
15	LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LPN-FV-RVP-02-2016 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES EN LA RED VIAL PAVIMENTADA RUTA 108, JUTICALPA-LA EMPALIZADA-S077, SECCIÓN II; DEPTO. DE OLANCHO, AÑO 2017	72131700	L. 44,000,000.00	Obra	LPN	31/12/2016	15/01/2017	16/01/2017	02/03/2017	01/04/2017
16	CONCURSO PUBLICO NACIONAL NO. CPN-FV-RVP-02-2016 SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN EL TRAMO; RUTA 108, JUTICALPA-LA EMPALIZADA-S077, SECCIÓN II; DEPTO. DE OLANCHO, AÑO 2017	81101510	L. 6,000,000.00	Consultoría	CPN	31/12/2016	15/01/2017	16/01/2017	02/03/2017	01/04/2017
17	VERIFICACION TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	81101510	L. 14,097,821.69	Consultoría	CPN	28/03/2015	12/04/2015	13/04/2015	28/05/2015	27/06/2015
18	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 36 DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE	72131700	L. 10,575,289.04	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
19	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 41 DEL DEPTO DE OLANCHO	72131700	L. 15,159,202.81	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
20	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 24 DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN	72131700	L. 8,940,501.90	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
21	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 37 DEL DEPTO DE OLANCHO	72131700	L. 11,353,509.75	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
22	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 26 DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	72131700	L. 6,653,285.33	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
23	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 21 DEL DEPTO. DE EL PARAÍSO	72131700	L. 8,241,239.02	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
22/02/2017	L. 1,516,901.26	FV-032-2017
22/02/2017	L. 2,064,879.15	FV-034-2017
21/02/2017	L. 1,011,910.02	FV-015-2017
01/03/2017	L. 42,523,773.70	FV-065-2017
17/02/2017	L. 3,629,360.36	FV-012-2017
27/06/2015	L. 14,097,821.69	FV-085-2015
23/02/2017	L. 10,452,864.52	FV-036-2017
15/02/2017	L. 13,251,805.31	FV-010-2017
23/02/2017	L. 8,000,751.10	FV-035-2017
24/02/2017	L. 9,665,577.46	FV-037-2017
24/02/2017	L. 6,044,753.65	FV-038-2017
24/02/2017	L. 7,154,766.06	FV-039-2017

FONDO VIAL
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

MONITOREO Y CONTROL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
24	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 39 DEL DEPTO. DE OLANCHO	72131700	L. 10,829,370.98	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
25	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 15 DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	72131700	L. 10,493,314.86	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
26	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 27 DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	72131700	L. 10,664,571.47	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
27	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 50 DEL DEPARTAMENTO DE VALLE	72131700	L. 10,934,150.68	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
28	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 07 DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA	72131700	L. 10,227,898.66	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
29	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 34 DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	72131700	L. 6,755,350.79	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
30	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 40 DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	72131700	L. 6,548,306.54	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
31	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 20 DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO	72131700	L. 10,108,884.87	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
32	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 45 DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	72131700	L. 11,019,235.04	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
33	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 18 DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO	72131700	L. 9,343,459.06	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
34	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 51 DEL DEPARTAMENTO DE YORO	72131700	L. 7,027,347.90	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
35	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 29 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ	72131700	L. 10,278,123.15	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
36	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 44 DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA	72131700	L. 9,916,543.00	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
24/02/2017	L. 9,679,406.45	FV-040-2017
24/02/2017	L. 7,894,148.37	FV-041-2017
24/02/2017	L. 9,615,266.06	FV-042-2017
24/02/2017	L. 9,758,588.77	FV-043-2017
24/02/2017	L. 8,952,180.86	FV-044-2017
24/02/2017	L. 6,550,388.75	FV-045-2017
24/02/2017	L. 6,139,350.18	FV-046-2017
27/02/2017	L. 9,028,187.63	FV-048-2017
27/02/2017	L. 10,276,710.96	FV-049-2017
27/02/2017	L. 8,365,618.53	FV-050-2017
27/02/2017	L. 6,608,378.13	FV-052-2017
28/02/2017	L. 9,257,407.78	FV-058-2017
28/02/2017	L. 9,723,803.63	FV-059-2017

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
37	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 35 DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	72131700	L. 7,418,242.72	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
28/02/2017	L. 7,240,796.71	FV-060-2017

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
38	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 10 DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN	72131700	L. 10,503,740.47	Obra	LPN	23/11/2016	08/12/2016	09/12/2016	23/01/2017	22/02/2017
39	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 4 Y 5 DEL DEPARTAMENTO DE COLÓN	72131700	L. 12,978,167.72	Obra	LPN	23/11/2016	08/12/2016	09/12/2016	23/01/2017	22/02/2017
40	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 33 DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	72131700	L. 7,595,594.97	Obra	LPN	23/11/2016	08/12/2016	09/12/2016	23/01/2017	22/02/2017
41	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 01 DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA	72131700	L. 7,360,942.13	Obra	LPN	03/01/2017	18/01/2017	19/01/2017	05/03/2017	04/04/2017
42	LPN-FV-RVNP-01-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS TRAMOS DE LA RVNP DEL SECTOR 32 DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	72131700	L. 9,110,000.00	Obra	LPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
43	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 20 DEL DEPTO. DE EL PARAÍSO, AÑO 2017	81101510	L. 1,868,165.94	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
44	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 07 DEL DEPTO DE COMAYAGUA, AÑO 2017	81101510	L. 1,868,168.94	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
45	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 37 DEL DEPTO DE OLANCHO, AÑO 2017	81101510	L. 2,154,881.12	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
46	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 29 DEL DEPTO DE INTIBUCÁ, AÑO 2017	81101510	L. 1,973,100.86	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
47	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 21 DEL DEPTO. DE EL PARAÍSO, AÑO 2017	81101510	L. 1,557,952.87	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
48	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 50 DEL DEPTO. DE VALLE, AÑO 2017	81101510	L. 1,973,100.86	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
49	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 15 DEL DEPTO. DE CHOLUTUCA, AÑO 2017	81101510	L. 1,868,165.94	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
50	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 32 DEL DEPTO. DE LA PAZ, AÑO 2017	81101510	L. 1,765,526.87	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
51	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 35 DEL DEPTO. DE LEMPIRA, AÑO 2017	81101510	L. 1,453,017.95	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
01/03/2017	L. 9,702,805.21	FV-061-2017
01/03/2017	L. 10,886,643.67	FV-064-2017
01/03/2017	L. 7,320,744.30	FV-066-2017
18/04/2017	L. 6,594,133.56	FV-071-2017
27/02/2017	L. 9,053,321.61	FV-047-2017
21/02/2017	L. 1,868,165.94	FV-025-2017
15/02/2017	L. 1,868,165.94	FV-008-2017
21/02/2017	L. 2,063,046.26	FV-019-2017
21/02/2017	L. 1,862,899.04	FV-030-2017
21/02/2017	L. 1,470,709.77	FV-021-2017
21/02/2017	L. 1,973,100.86	FV-022-2017
21/02/2017	L. 1,868,165.94	FV-029-2017
15/02/2017	L. 1,666,804.40	FV-005-2017
17/02/2017	L. 1,372,662.45	FV-013-2017

ONCAE/UAE

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

MONITOREO Y CONTROL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
52	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 39 DEL DEPTO. DE OLANCHO, AÑO 2017	81101510	L. 1,973,100.86	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
53	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DE LOS SECTORES 4 Y 5 DEL DEPTO DE COLÓN, AÑO 2017	81101510	L. 2,424,241.25	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
54	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 10 DEL DEPTO. DE COPÁN, AÑO 2017	81101510	L. 1,973,100.86	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
55	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 27 DEL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN, AÑO 2017	81101510	L. 1,973,100.86	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
56	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 45 DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, AÑO 2017	81101510	L. 2,154,881.12	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
57	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 24 DEL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN, AÑO 2017	81101510	L. 1,660,591.94	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
58	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 44 DEL DEPTO DE SANTA BÁRBARA, AÑO 2017	81101510	L. 1,868,165.94	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
59	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 40 DEL DEPTO. DE OLANCHO, AÑO 2017	81101510	L. 1,350,378.89	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
60	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 41 DEL DEPTO. DE OLANCHO, AÑO 2017	81101510	L. 2,560,069.27	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
61	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 36 DEL DEPTO. DE OCOTEPEQUE, AÑO 2017	81101510	L. 1,973,100.86	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
62	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 18 DEL DEPTO. DE EL PARAÍSO, AÑO 2017	81101510	L. 1,765,526.87	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
63	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 26 DEL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN, AÑO 2017	81101510	L. 1,350,378.89	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
64	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 01 DEL DEPTO. DE ATLÁNTIDA, AÑO 2017	81101510	L. 1,453,017.95	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
65	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 33 DEL DEPTO. DE LEMPIRA, AÑO 2017	81101510	L. 1,453,017.95	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
15/02/2017	L. 1,973,100.86	FV-004-2017
21/02/2017	L. 2,320,927.04	FV-018-2017
21/02/2017	L. 1,973,100.86	FV-028-2017
15/02/2017	L. 1,973,100.86	FV-011-2017
21/02/2017	L. 2,063,046.26	FV-024-2017
20/02/2017	L. 1,568,757.08	FV-014-2017
15/02/2017	L. 1,868,165.94	FV-009-2017
21/02/2017	L. 1,274,615.13	FV-023-2017
21/02/2017	L. 2,560,069.27	FV-027-2017
27/02/2017	L. 1,973,100.86	FV-051-2017
21/02/2017	L. 1,666,804.40	FV-017-2017
21/02/2017	L. 1,274,615.13	FV-020-2017
21/02/2017	L. 1,372,662.45	FV-016-2017
15/02/2017	L. 1,372,662.45	FV-003-2017 ONCAE/UAE

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

MONITOREO Y CONTROL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
66	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 51 DEL DEPTO. DE YORO, AÑO 2017	81101510	L. 1,453,017.95	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
67	CPN-FV-RVNP-01-2016 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RVNP DEL SECTOR 34 DEL DEPTO. DE LEMPIRA, AÑO 2017	81101510	L. 1,350,378.89	Consultoría	CPN	08/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	08/01/2017	07/02/2017
68	LP-FV-RVP-01-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-13 ORIENTE, SABA - TOCOA; DEPARTAMENTO DE COLON.	72131700	L. 1,975,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
69	LP-FV-RVP-02-2017 OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-13 ORIENTE, TOCOA - QUEBRADA DE ARENA; DEPARTAMENTO DE COLON.	72131700	L. 1,998,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
70	LP-FV-RVP-03-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-13 ORIENTE, PUENTE RIO COROCITO - COROCITO; DEPARTAMENTO DE COLON.	72131700	L. 1,998,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
71	LP-FV-RVP-04-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-13 ORIENTE, COROCITO - HONDURAS AGUAN; DEPARTAMENTO DE COLON.	72131700	L. 1,975,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
72	LP-FV-RVP-05-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 22, SIGUATEPEQUE - LIMITE DEPARTAMENTAL COMAYAGUA / INTIBUCA. DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	72131700	L. 1,998,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
73	LP-FV-RVP-06-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 57, INCEHSA - SAN ANTONIO DE LA CUESTA; DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	72131700	L. 1,900,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
74	LP-FV-RVP-07-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 57, SAN ANTONIO DE LA CUESTA - LA LIBERTAD; DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	72131700	L. 1,960,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
75	LP-FV-RVP-08-2017 OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 127, CA-11 - PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE. DEPARTAMENTO DE COPAN.	72131700	L. 1,950,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
76	LP-FV-RVP-09-2019: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 71, CHOLOMA - AGUA PRIETA; DEPARTAMENTO DE CORTES.	72131700	L. 1,950,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
15/02/2017	L. 1,372,662.45	FV-002-2017
21/02/2017	L. 1,274,615.13	FV-026-2017
11/05/2017	L. 1,948,502.26	FV-088-2017
11/05/2017	L. 1,940,394.77	FV-086-2017
11/05/2017	L. 1,945,834.41	FV-089-2017
11/05/2017	L. 1,940,591.40	FV-090-2017
11/05/2017	L. 1,941,775.06	FV-091-2017
11/05/2017	L. 1,765,093.97	FV-092-2017
11/05/2017	L. 1,943,738.89	FV-094-2017
11/05/2017	L. 1,938,541.85	FV-095-2017
11/05/2017	L. 1,926,590.40	FV-097-2017

FONDO VIAL
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en *HonduCompras*

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
77	LP-FV-RVP-010-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 71, TICAMAYA - ARENALES; DEPARTAMENTO DE CORTES.	72131700	L. 1,960,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
78	LP-FV-RVP-011-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 54, CAÑAVERAL - SAN FRANCISCO DE YOJOA. DEPARTAMENTO DE CORTES.	72131700	L. 1,960,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
79	LP-FV-RVP-012-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-4 OCCIDENTE, CHAMELECON - LIMITE DEPARTAMENTAL CORTES / SANTA BARBARA; DEPARTAMENTO DE CORTES.	72131700	L. 1,960,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
80	LP-FV-RVP-013-2017 OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-4 OCCIDENTE, LIMITE DEPARTAMENTAL CORTES / SANTA BARBARA - CEIBITA; DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.	72131700	L. 1,960,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
81	LP-FV-RVP-014-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 148, CHOLUTUCA - MARCOVIA - RUTA 46; DEPARTAMENTO DE CHOLUTUCA.	72131700	L. 1,990,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
82	LP-FV-RVP-015-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-1 ORIENTE, LIBRAMIENTO DE CHOLUTUCA - SAN MARCOS DE COLÓN; DEPARTAMENTO DE CHOLUTUCA.	72131700	L. 1,995,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
83	LP-FV-RVP-016-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-1 ORIENTE, SAN MARCOS DE COLÓN - EL ESPINO; DEPARTAMENTO DE CHOLUTUCA.	72131700	L. 1,995,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
84	LP-FV-RVP-017-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-6, LAS CRUCITAS - JACALEAPA; DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.	72131700	L. 1,975,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
85	LP-FV-RVP-018-2017 OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-6, JACALEAPA - DANLI; DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.	72131700	L. 1,980,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
86	LP-FV-RVP-019-2017 OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 88, CA-6 - TATUMBLA; DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	72131700	L. 1,985,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
11/05/2017	L. 1,935,756.36	FV-098-2017
11/05/2017	L. 1,939,373.91	FV-100-2017
12/05/2017	L. 1,914,602.76	FV-101-2017
12/05/2017	L. 1,918,271.23	FV-103-2017
12/05/2017	L. 1,949,612.81	FV-104-2017
12/05/2017	L. 1,943,345.65	FV-106-2017
12/05/2017	L. 1,942,105.64	FV-108-2017
12/05/2017	L. 1,945,044.40	FV-110-2017
12/05/2017	L. 1,946,845.99	FV-112-2017
12/05/2017	L. 1,948,215.01	FV-113-2017

ONCAE/UAE

FONDO VIAL
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
87	LP-FV-RVP-020-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 25, DESVIO SAN JUANCITO - SAN JUAN DE FLORES; DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	72131700	L. 1,960,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
88	LP-FV-RVP-021-2017 OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 22, LÍMITE DEPTAL. COMAYAGUA/INTIBUCÁ - JESÚS DE OTORO; DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.	72131700	L. 1,975,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
89	LP-FV-RVP-022-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 22, JESÚS DE OTORO - LA ESPERANZA; DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.	72131700	L. 1,975,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
90	LP-FV-RVP-023-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 35, WEST BAY - WEST END; DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.	72131700	L. 1,980,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
91	LP-FV-RVP-024-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 35, WEST END - COXEN HOLE; DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.	72131700	L. 1,980,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
92	LP-FV-RVP-025-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 35, COXEN HOLE - BRICK BAY - FRENCH HARBOUR; DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.	72131700	L. 1,980,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
93	LP-FV-RVP-026-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 146, COXEN HOLE - FLOWER BAY - P035; DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.	72131700	L. 1,980,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
94	LP-FV-RVP-028-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 66, ALTO VERDE - COYOLITO; DEPARTAMENTO DE VALLE.	72131700	L. 1,950,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
95	LP-FV-RVP-030-2017 OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 23, PORTILLO DE CHANCAYA - DESVÍO A YORITO; DEPARTAMENTO DE YORO.	72131700	L. 1,950,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017
96	LP-FV-RVP-031-2017: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 23, DESVÍO A YORITO - DESVIO YORO; DEPARTAMENTO DE YORO.	72131700	L. 1,975,000.00	Obra	LP	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/05/2017	21/06/2017

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
12/05/2017	L. 1,943,019.26	FV-115-2017
15/05/2017	L. 1,929,336.88	FV-117-2017
15/05/2017	L. 1,916,471.42	FV-119-2017
15/05/2017	L. 1,946,032.76	FV-120-2017
15/05/2017	L. 1,945,498.26	FV-121-2017
15/05/2017	L. 1,944,961.20	FV-122-2017
15/05/2017	L. 1,949,387.31	FV-123-2017
15/05/2017	L. 1,942,398.24	FV-125-2017
15/05/2017	L. 1,941,097.47	FV-127-2017
15/05/2017	L. 1,945,270.90	FV-128-2017

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

MONITOREO Y CONTROL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
97	LP-FV-RVP-032-2017 OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-4 OCCIDENTE, CEIBITA - LOS LIMONES (KM 41+727), DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.	72131700	L. 1,948,789.64	Obra	LP	27/05/2017	06/06/2017	07/06/2017	22/07/2017	21/08/2017
98	LP-FV-RVP-033-2017 OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-4 OCCIDENTE, QUIMINSTAN - HACIENDA TANAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.	72131700	L. 1,943,876.36	Obra	LP	27/05/2017	06/06/2017	07/06/2017	22/07/2017	21/08/2017
99	LP-FV-RVP-034-2017 OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-4 OCCIDENTE, KM 90 - INICIO BOULEVARD DE ACCESO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA, DEPARTAMENTO DE COPAN.	72131700	L. 1,946,757.87	Obra	LP	27/05/2017	06/06/2017	07/06/2017	22/07/2017	21/08/2017
100	COT-FV-RVP-001-2017: CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-13 ORIENTE, SABA - TOCOA; RUTA CA-13 ORIENTE, TOCOA - QUEBRADA DE ARENA; RUTA CA-13 ORIENTE, PUENTE RIO COROCITO - COROCITO; RUTA CA-13 ORIENTE, COROCITO - HONDURAS AGUAN; DEPARTAMENTO DE COLON.	81101510	L. 485,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017
101	COT-FV-RVP-002-2017CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 22, SIGUAPEQUE - LIMITE DEPARTAMENTAL COMAYAGUA / INTIBUCA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	81101510	L. 250,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017
102	PROYECTO: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 57, INCEHSA - SAN ANTONIO DE LA CUESTA; RUTA 57, SAN ANTONIO DE LA CUESTA - LA LIBERTAD; DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	81101510	L. 450,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017
103	COT-FV-RVP-004-2017: CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 127, CA-11 - PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE. DEPARTAMENTO DE COPAN.	81101510	L. 275,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017
104	COT-FV-RVP-005-2017: CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 71, CHOLOMA - AGUA PRIETA; RUTA 71, TICAMAYA - ARENALES; RUTA 54, CAÑAVERAL - SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES.	81101510	L. 475,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017
105	COT-FV-RVP-006-2017: CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-4 OCCIDENTE, CHAMELECON - LIMITE DEPARTAMENTAL CORTES / SANTA BARBARA; RUTA CA-4 OCCIDENTE, LIMITE DEPARTAMENTAL CORTES / SANTA BARBARA - CEIBITA; DEPARTAMENTOS DE CORTES Y SANTA BARBARA.	81101510	L. 365,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017
106	COT-FV-RVP-007-2017: CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 148, CHOLUTECA - MARCOVIA - RUTA 46; DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	81101510	L. 365,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
11/05/2017	L. 458,176.43	FV-087-2017
15/05/2017	226,895.13	FV-130-2017
11/05/2017	L. 341,600.40	FV-093-2017
11/05/2017	L. 241,710.27	FV-096-2017
11/05/2017	L. 455,047.57	FV-099-2017
12/05/2017	L. 340,787.56	FV-102-2017
12/05/2017	L. 241,246.52	FV-105-2017 ONCAE/UAE

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
107	COT-FV-RVP-008-2017: CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-1 ORIENTE, LIBRAMIENTO DE CHOLUTECA - SAN MARCOS DE COLÓN; DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	81101510	L. 310,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017
108	COT-FV-RVP-009-2017: CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-1 ORIENTE, SAN MARCOS DE COLÓN - EL ESPINO; DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	81101510	L. 250,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017
109	COT-FV-RVP-010-2017: CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-6, LAS CRUCITAS - JACALEAPA; RUTA CA-6, JACALEAPA - DANLI; DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.	81101510	L. 350,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017
110	COT-FV-RVP-011-2017: CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 88, CA-6 - TATUMBLA; DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	81101510	L. 330,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017
111	COT-FV-RVP-012-2017 : CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: OBRAS DEL OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 25, DESVIO SAN JUANCITO - SAN JUAN DE FLORES; DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	81101510	L. 260,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017
112	COT-FV-RVP-013-2017 : CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 22, LÍMITE DEPTAL. COMAYAGUA/INTIBUCÁ - JESÚS DE OTORO; RUTA 22, JESÚS DE OTORO - LA ESPERANZA; DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.	81101510	L. 430,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017
113	COT-FV-RVP-014-2017: CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 35, WEST BAY - WEST END; RUTA 35, WEST END - COXEN HOLE; RUTA 35, COXEN HOLE - BRICK BAY - FRENCH HARBOUR; RUTA 146, COXEN HOLE - FLOWER BAY - P035; DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.	81101510	L. 480,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017
114	COT-FV-RVP-016-2017: CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 66, ALTO VERDE - COYOLITO; DEPARTAMENTO DE VALLE.	81101510	L. 260,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017
115	COT-FV-RVP-018-2017: CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO CON MEZCLA EN CALIENTE PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017, EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 23, PORTILLO DE CHANCAYA - DESVIO A YORITO Y RUTA 23, DESVIO A YORITO - YORO, DEPARTAMENTO DE YORO.	81101510	L. 360,000.00	Consultoría	3C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	07/05/2017

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
12/05/2017	L. 229,877.44	FV-107-2017
12/05/2017	L. 238,260.27	FV-109-2017
12/05/2017	L. 343,347.51	FV-111-2017
12/05/2017	L. 241,432.70	FV-114-2017
12/05/2017	L. 239,239.69	FV-116-2017
15/05/2017	L. 343,963.68	FV-118-2017
15/05/2017	L. 475,252.34	FV-124-2017
15/05/2017	L. 238,965.64	FV-126-2017
15/05/2017	L. 334,347.56	FV-129-2017

**FONDO VIAL
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017**

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
116	COT-FV-019-2017 CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO OPERATIVO DE BACHEO ASFÁLTICO CON MEZCLA EN CALIENTE EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA CA-4 OCCIDENTE, CEIBITA-LOS LIMONES (KM 41+727), RUTA CA-4 OCCIDENTE QUIMISTAN-HACIENDA TANAPA Y RUTA CA-4 OCCIDENTE, KM 90- INICIO BOULEVARD DE ACCESO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA, DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN.	81101510	L. 461,829.86	Consultoría	3C	11/07/2017	21/07/2017	22/07/2017	06/08/2017	21/08/2017
117	FV-LP-RVNP-01-2017: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: RUTA 77, SAN PEDRO DE CATACAMAS – CATACAMAS Y SAN PEDRO DE CATACAMAS – GUANABITAS – EL GUANABANO, EN EL SECTOR 38, DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	72131700	L. 1,990,000.00	Obra	LP	15/02/2017	25/02/2017	26/02/2017	12/04/2017	12/05/2017
118	FV-LP-RVNP-02-2017: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: P039 – TORO MUERTO, EN EL SECTOR 43, DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	72131700	L. 1,990,000.00	Obra	LP	15/02/2017	25/02/2017	26/02/2017	12/04/2017	12/05/2017
119	FV-LP-RVNP-03-2017: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: RUTA 41 – EL OCOTAL – EL CUABANO; V386 – EL RODEO; V386 – LA EMPALIZADA – CALPULES Y V386 - QUISCAMOTE, EN EL SECTOR 42, DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.3	72131700	L. 1,990,000.00	Obra	LP	15/02/2017	25/02/2017	26/02/2017	12/04/2017	12/05/2017
120	FV-LP-RVNP-04-2017: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: YOCON – SAN ANTONIO - MONTAÑUELAS, EN EL SECTOR 42, DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.4	72131700	L. 1,990,000.00	Obra	LP	15/02/2017	25/02/2017	26/02/2017	12/04/2017	12/05/2017
121	FV-LP-RVNP-05-2017: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: QUEBRADA SECA – CAMINO NUEVO Y P039 – QUEBRADA DEL DANTO – EL AGUACATE, SECTOR 43, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	72131700	L. 1,990,000.00	Obra	LP	22/02/2017	04/03/2017	05/03/2017	19/04/2017	19/05/2017
122	LP-FV-RVNP-07-2017 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: SANTA MARIA DEL REAL - EL NARANJAL - EL GUAYABITO Y P015 - EL GUAYABITO - PUNUARE - P015, EN EL SECTOR 38, DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	72131700	L. 1,990,000.00	Obra	LP	22/02/2017	04/03/2017	05/03/2017	19/04/2017	19/05/2017
123	LP-FV-RVNP-08-2017: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: LA UNION - TAPALCHI, EN EL SECTOR 22, DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.	72131700	L. 1,500,000.00	Obra	LP	22/02/2017	04/03/2017	05/03/2017	19/04/2017	19/05/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
25/04/2017	L. 1,989,347.73	FV-076-2017
25/04/2017	L. 1,981,439.27	FV-079-2017
25/04/2017	L. 1,986,532.31	FV-080-2017
25/04/2017	L. 1,982,786.93	FV-082-2017
18/04/2017	L. 1,982,792.07	FV-073-2017
18/04/2017	L. 1,984,770.56	FV-074-2017
07/04/2017	L. 1,397,771.32	FV-070-2017

FONDO VIAL
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
124	LP-FV-RVNP-09-2017 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: LA Balsa - EL PEDRERO - EL COYOLAR EN EL SECTOR 43, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	72131700	L. 1,990,000.00	Obra	LP	22/02/2017	04/03/2017	05/03/2017	19/04/2017	19/05/2017
	LP-FV-RVNP-11-2017 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: CAPIRE - ARENALES, EN EL SECTOR 22, DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO	72131700	L. 1,980,514.78	Obra	LP	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/07/2017	24/08/2017
	LP-FV-RVNP-12-2017 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: EL HIGUERITO – EL CARBONAL – OJO DE AGUA, EN EL SECTOR 41, DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	72131700	L. 1,965,208.50	Obra	LP	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/07/2017	24/08/2017
125	COT-FV-RVNP-01-2017 CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: RUTA 77, SAN PEDRO DE CATACAMAS – CATACAMAS Y SAN PEDRO DE CATACAMAS – GUANABITAS – EL GUANABANO, EN EL SECTOR 38, DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	81101510	L. 295,000.00	Consultoría	3C	22/02/2017	04/03/2017	05/03/2017	20/03/2017	04/04/2017
126	COT-FV-RVNP-02-2017: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: P039 – TORO MUERTO EN EL SECTOR 43, DEPARTAMENTO DE OLANCHO	81101510	L. 350,000.00	Consultoría	3C	15/02/2017	25/02/2017	26/02/2017	13/03/2017	28/03/2017
127	COT-FV-RVNP-04-2017 CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: QUEBRADA SECA – CAMINO NUEVO Y P039 – QUEBRADA DEL DANTO – EL AGUACATE, EN EL SECTOR 43, DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	81101510	L. 300,000.00	Consultoría	3C	22/02/2017	04/03/2017	05/03/2017	20/03/2017	04/04/2017
128	COTIZACION No. COT-FV-RVNP-06-2017 CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: SANTA MARIA DEL REAL - EL NARANJAL - EL GUAYABITO Y P015 - EL GUAYABITO - PUNUARE - P015, EN EL SECTOR 38, DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	81101510	L. 300,000.00	Consultoría	3C	22/02/2017	04/03/2017	05/03/2017	20/03/2017	04/04/2017
129	CONTRATACION DIRECTA No. COT-FV-RVNP-07-2017: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: LA UNION – TAPALCHI, SECTOR 22, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.	81101510	L. 300,000.00	Consultoría	3C	22/02/2017	04/03/2017	05/03/2017	20/03/2017	04/04/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
10/05/2017	L. 1,990,962.55	FV-084-2017
25/04/2017	L. 289,290.03	FV-077-2017
25/04/2017	L. 288,080.99	FV-083-2017
18/05/2017	L. 289,658.81	FV-072-2017
21/04/2017	L. 289,290.03	FV-075-2017
07/04/2017	L. 288,427.53	FV-069-2017

FONDO VIAL
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
130	COTIZACION No.COT-FV-RVNP-08-2017 CONSULTORIA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: LA Balsa - EL PEDRERO - EL COYOLAR EN EL SECTOR 43, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	81101510	L. 300,000.00	Consultoría	3C	24/03/2017	03/04/2017	04/04/2017	19/04/2017	04/05/2017
	COT-FV-RVNP-10-2017 CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: CAPIRE - ARENALES, EN EL SECTOR 22, DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO	81101510	L. 292,222.53	Consultoría	3C	14/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	09/08/2017	24/08/2017
	COT-FV-RVNP-11-2017 CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: EL HIGUERITO - EL CARBONAL - OJO DE AGUA, EN EL SECTOR 41, DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	81101510	L. 292,222.53	Consultoría	3C	14/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	09/08/2017	24/08/2017
131	CONTRATACION DIRECTA No. COT-FV-RVNP-03-2017: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: RUTA 41 - EL OCOTAL - EL CUABANO; V386 - EL RODEO; V386 - LA EMPALIZADA - CALPULES Y V386 - QUISCAMOTE Y YOCON - SAN ANTONIO - MONTAÑUELA, SECTOR 42, DEPARTAMENTO DE OLANCHO	81101510	L. 300,000.00	Consultoría	3C	08/03/2017	18/03/2017	19/03/2017	03/04/2017	18/04/2017
Total			L. 549,884,718.32							

MONITOREO Y CONTROL

(* Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
03/05/2017	L. 287,173.07	FV-085-2017
25/04/2017	L. 395,579.51	FV-081-2017
L. 493,748,427.73		

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	OTROS SERVICIOS BASICOS (21490) SERVICIO DE CABLE	83111801	L. 4,349.21	2C	24/03/2017	03/04/2017	04/04/2017	19/04/2017	24/04/2017
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (23100) REPARACION DE BAÑOS	72100000	L. 5,750.00	2C	07/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	02/06/2017	07/06/2017
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (23100) REPARACION DEL AREA DE TRANSPORTE	72101601	L. 6,500.00	2C	26/06/2017	06/07/2017	07/07/2017	22/07/2017	27/07/2017
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (23100) REPARACION DE TECHO	78180100	L. 34,500.00	2C	13/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	08/06/2017	13/06/2017
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (23200) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	78180100	L. 83,915.50	3C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (23200) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	78180100	L. 21,528.00	2C	01/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	27/05/2017	01/06/2017
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (23200) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	78180100	L. 1,725.00	2C	14/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	09/06/2017	14/06/2017
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (23200) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	78180100	L. 2,415.00	2C	14/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	09/06/2017	14/06/2017
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (23200) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	78180100	L. 20,000.00	2C	26/06/2017	06/07/2017	07/07/2017	22/07/2017	27/07/2017
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (23200) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	78180100	L. 32,000.00	2C	26/06/2017	06/07/2017	07/07/2017	22/07/2017	27/07/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
24/04/2017	L. 4,349.21	OC/40-04-2017
07/06/2017	L. 5,750.00	OC/51-06-2017
13/06/2017	L. 34,500.00	OC/47-05-2017
28/02/2017	L. 83,915.50	OC/17-02-2017
01/06/2017	L. 21,528.00	OC/45-05-2017
14/06/2017	L. 1,725.00	OC/50-06-2017
14/06/2017	L. 2,415.00	OC/53-06-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

MONITOREO Y CONTROL

(* Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firme del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION (23350) MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	72102305	L. 7,500.00	2C	06/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	01/11/2017	06/11/2017
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (23360) MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	72102305	L. 32,085.00	2C	26/02/2017	08/03/2017	09/03/2017	24/03/2017	29/03/2017
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (23360) REPARACION DE SILLAS	73152100	L. 18,687.50	2C	26/02/2017	08/03/2017	09/03/2017	24/03/2017	29/03/2017
14	SERVICIOS DE CAPACITACION (24500)	86111604	L. 22,453.75	2C	10/04/2017	20/04/2017	21/04/2017	06/05/2017	11/05/2017
15	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	82101504	L. 22,540.00	2C	13/12/2016	23/12/2016	24/12/2016	08/01/2017	13/01/2017
	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	82101504	L. 27,600.00	2C	13/12/2016	23/12/2016	24/12/2016	08/01/2017	13/01/2017
17	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) VALLAS, TRIFOLIOS Y VIÑETAS	82101501, 82101505 y 44122115	L. 49,680.00	2C	26/02/2017	08/03/2017	09/03/2017	24/03/2017	29/03/2017
18	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	82101504	L. 11,270.00	2C	01/04/2017	11/04/2017	12/04/2017	27/04/2017	02/05/2017
	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	82101504	L. 13,800.00	2C	01/04/2017	11/04/2017	12/04/2017	27/04/2017	02/05/2017
	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	82101504	L. 11,270.00	2C	20/12/2016	30/12/2016	31/12/2016	15/01/2017	20/01/2017
	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	82101504	L. 13,800.00	2C	20/12/2016	30/12/2016	31/12/2016	15/01/2017	20/01/2017

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
29/03/2017	L. 32,085.00	OC/30-03-2017
29/03/2017	L. 18,687.50	OC/26-03-2017
11/05/2017	L. 22,453.75	OC/46-05-2017
13/01/2017	L. 22,540.00	OC/04-01-2017
13/01/2017	L. 27,600.00	OC/05-01-2017
29/03/2017	L. 49,680.00	OC/29-03-2017
02/05/2017	L. 11,270.00	OC/43-05-2017
02/05/2017	L. 13,800.00	OC/44-05-2017
20/01/2017	L. 11,270.00	OC/08-01-2017
20/01/2017	L. 13,800.00	OC/09-01-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	82101504	L. 11,270.00	2C	20/12/2016	30/12/2016	31/12/2016	15/01/2017	20/01/2017
	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	82101504	L. 13,800.00	2C	20/12/2016	30/12/2016	31/12/2016	15/01/2017	20/01/2017
	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	82101504	L. 11,270.00	2C	26/12/2016	05/01/2017	06/01/2017	21/01/2017	26/01/2017
	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	82101504	L. 9,430.00	2C	26/12/2016	05/01/2017	06/01/2017	21/01/2017	26/01/2017
	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	82101504	L. 20,700.00	2C	06/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	01/04/2017	06/04/2017
	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	82101504	L. 23,230.00	2C	06/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	01/04/2017	06/04/2017
	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	82101504	L. 10,350.00	2C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	22/05/2017
29	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (25600) GORRAS PARA VERANO SEGURO 2017	53102516	L. 25,875.00	2C	26/02/2017	08/03/2017	09/03/2017	24/03/2017	29/03/2017
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (25600) GORRAS PARA VERANO SEGURO 2017	53102516	L. 68,310.00	2C	26/02/2017	08/03/2017	09/03/2017	24/03/2017	29/03/2017
31	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (29100) ALQUILER DE SILLAS	80191502	L. 1,426.00	2C	20/12/2016	30/12/2016	31/12/2016	15/01/2017	20/01/2017
32	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (29100) ALQUILER DE SILLAS	80191502	L. 1,322.50	2C	04/03/2017	14/03/2017	15/03/2017	30/03/2017	04/04/2017
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (31100) COFFEE BREAK LOS DIAS 16 Y 17/01/2017	93131608	L. 32,343.00	2C	13/12/2016	23/12/2016	24/12/2016	08/01/2017	13/01/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firme del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
20/01/2017	L. 11,270.00	OC/10-01-2017
20/01/2017	L. 13,800.00	OC/11-01-2017
26/01/2017	L. 11,270.00	OC/12-01-2017
26/01/2017	L. 9,430.00	OC/13-01-2017
06/04/2017	L. 20,700.00	OC/36-04-2017
06/04/2017	L. 23,230.00	OC/37-04-2017
22/05/2017	L. 10,350.00	OC/48-05-2017
29/03/2017	L. 25,875.00	OC/28-03-2017
29/03/2017	L. 68,310.00	OC/38-04-2017
20/01/2017	L. 1,426.00	OC/02-01-2017
04/04/2017	L. 1,322.50	OC/33-04-2017
13/01/2017	L. 3,243.00	OC/03-01-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
	COFFEE BREAK EL 10/02/2017 (31100)	93131608	L. 2,760.00	2C	10/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	05/02/2017	10/02/2017
	ALMUERZOS Y COFFEE BREAK PARA EL DIA 28/02/2017 (31100)	93131608	L. 50,784.00	2C	27/01/2017	06/02/2017	07/02/2017	22/02/2017	27/02/2017
	COFFEE BREAK PARA EL DIA 16/03/2017 (31100)	93131608	L. 6,900.00	2C	13/02/2017	23/02/2017	24/02/2017	11/03/2017	16/03/2017
	ALMUERZO Y COFFEE BREAK PARA EL DIA 28/04/2017 (31100)	93131608	L. 17,595.00	2C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	27/04/2017
	COFFEE BREAK PARA EL DIA 15/06/2017 (31100)	93131608	L. 5,520.00	2C	13/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	08/06/2017	13/06/2017
	COFFEE BREAK PARA EL DIA 13 Y 14/06/2017 (31100)	93131608	L. 5,520.00	2C	13/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	08/06/2017	13/06/2017
40	PRENDAS DE VESTIR (32310) CHALECOS Y CAMISAS	53103100	L. 3,743.25	2C	24/02/2017	06/03/2017	07/03/2017	22/03/2017	27/03/2017
	PRENDAS DE VESTIR (32310) CHALECOS Y CAMISAS	53103100	L. 3,450.00	2C	06/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	01/04/2017	06/04/2017
	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICO (33500) SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL HERALDO	55101504	L. 1,800.00	2C	18/12/2016	28/12/2016	29/12/2016	13/01/2017	18/01/2017
43	DIESEL (35620)	15101505	L. 16,130.25	2C	23/01/2017	02/02/2017	03/02/2017	18/02/2017	23/02/2017
44	DIESEL (35620)	15101505	L. 17,562.50	2C	24/02/2017	06/03/2017	07/03/2017	22/03/2017	27/03/2017
45	DIESEL (35620)	15101505	L. 34,071.25	2C	08/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	04/05/2017	09/05/2017
46	DIESEL (35620)	15101505	L. 31,888.32	2C	26/05/2017	05/06/2017	06/06/2017	21/06/2017	26/06/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
10/02/2017	L. 2,760.00	OC/16-02-2017
27/02/2017	L. 50,784.00	OC/22-02-2017
16/03/2017	L. 6,900.00	OC/25-03-2017
27/04/2017	L. 17,595.00	OC/42-04-2017
13/06/2017	L. 5,520.00	OC/54-06-2017
13/06/2017	L. 5,520.00	OC/55-06-2017
27/03/2017	L. 3,743.25	OC/21-02-2017
06/04/2017	L. 3,450.00	OC/35-04-2017
18/01/2017	L. 1,800.00	OC/07-01-2017
23/02/2017	L. 16,130.25	OC/19-02-2017
27/03/2017	L. 17,562.50	OC/27-03-2017
09/05/2017	L. 34,071.25	OC/41-04-2017
26/06/2017	L. 31,888.32	OC/57-04-2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
	DIESEL (35620)	15101505	L. 31,000.00	2C	20/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	15/09/2017	20/09/2017
	DIESEL (35620)	15101505	L. 31,000.00	2C	20/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	15/11/2017	20/11/2017
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (39300) SWICH DE 16 PUERTOS	26121609	L. 683.84	2C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
50	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (39600) TONER	44103103	L. 35,799.50	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (39600) WALKING TALKING	43221721	L. 7,475.00	2C	14/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	09/06/2017	14/06/2017
52	MUEBLES VARIOS DE OFICINA (42110) SILLAS Y ESCRITORIO	56101700	L. 213,000.00	3C	04/07/2017	14/07/2017	15/07/2017	30/07/2017	04/08/2017
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA (42110) ESTANTES	56101507	L. 20,000.00	2C	04/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	30/08/2017	04/09/2017
54	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (42120) FOTOCOPIADORA	44000000	L. 133,500.00	3C	07/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	02/08/2017	07/08/2017
	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (42120) AIRES ACONDICIONADOS	44000000	L. 24,000.00	2C	20/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	15/09/2017	20/09/2017
	ELECTRODOMESTICOS (42140)	52000000	L. 19,435.00	2C	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	20/05/2017	25/05/2017
57	CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL FONDO VIAL Y SUS DEPENDIENTES	84130000	L. 1,250,000.00	LPN	08/04/2017	18/05/2017	19/05/2017	03/07/2017	02/08/2017
Total			L. 2,636,313.37						

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
28/02/2017	L. 683.84	OC/23-02-2017
31/03/2017	L. 35,799.50	OC/32-03-2017
14/06/2017	L. 7,475.00	OC/52-06-2017
25/05/2017	L. 19,435.00	OC/20-02-2017
	L. 838,713.37	

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 1,032,709.37	L. 395,207,271.13	L. 1,144,141.79	L. 67,239,258.84	L. 22,646,350.00	L. 59,676,726.32	L. 547,135.00	L. 12,549,522.07	L. 98,000.00	L. 10,000.00	L. 38,500.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 1,032,709.37	L. 396,239,980.50	L. 397,384,122.29	L. 464,623,381.13	L. 487,269,731.13	L. 546,946,457.45	L. 547,493,592.45	L. 560,043,114.52	L. 560,141,114.52	L. 560,151,114.52	L. 560,189,614.52	L. 560,189,614.52
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 1,003,344.98	L. 311,845,997.62	L. 91,544,210.93	L. 29,814,028.98	L. 63,920,373.73	L. 2,502,900.72	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 1,003,344.98	L. 312,849,342.60	L. 404,393,553.53	L. 434,207,582.51	L. 498,127,956.23	L. 500,630,856.95	L. 500,630,856.95	L. 500,630,856.95	L. 500,630,856.95	L. 500,630,856.95	L. 500,630,856.95	L. 500,630,856.95
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	97.16	78.91	8001.12	44.34	282.25	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	C+	F	E	F	E	E	E	E	E	E	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	97.16	78.95	101.76	93.45	102.23	91.53	91.44	89.39	89.38	89.37	89.37	89.37
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	C+	A	A	A	A	A	B+	B+	B+	B+	B+

A-B+	B-C	D+-E	F
------	-----	------	---

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 574,287,436.21
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 515,652,715.84

Valor >= 90 90 > Valor >= 85 85 > Valor >= 80 80 > Valor >= 75 75 > Valor >= 70 70 > Valor >= 65 65 > Valor >= 60 60 > Valor

Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua	Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC	Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC	
A	F	
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE	

Cargo de persona que aprueba GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Nombre de Persona que aprueba LIC. GABRIEL ORDÓÑEZ RODEZNO

ING. OSCAR LIZANDRO CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO POR LEY

SELLO

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL