

IDECOAS/FHIS
FONDOS USAID NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO 522-0441 Y 522-0501
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS/CLIP)
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada					Estimada	Estimada
	Ampliación y Equipamiento Instituto Polivalente, Las Brisas, Fase II, Col. Las Brisas, San Pedro Sula	CD*	N/A	11															28/10/2016	07/11/2016	16/01/2017	31/03/2017	CEP LAS BRISAS		3,300,000.00			
	Obras Complementarias en Centro de Alcance Col. Morales III, San Pedro Sula	CD*	N/A	14															05/12/2016	14/12/2016	23/01/2017	31/03/2017	CEP MORALES III		800,000.00			
	Reparación Centro de Alcance Fase I, Col. Rivera Hernandez, San Pedro Sula	CD*	N/A	13															25/11/2016	14/12/2016	03/01/2017	31/03/2017	CEP COL. RIVERA HERNANDEZ		2,100,000.00			
	Obras Complementarias en Club de Patinaje, Col. Nueve de Mayo, San Pedro Sula	CD*	N/A	9															16/12/2016	22/12/2016	25/01/2017	31/03/2017	CEB COL. NUEVE DE MAYO		1,600,000.00			
	Reparación Centro de Casa Alianza Cerrubines, Col. Mayanale	LP	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	09/11/2016	14/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	05/12/2016	12/12/2016	N/A	N/A	28/12/2016	28/12/2016	05/01/2017	06/01/2017	09/01/2017	31/03/2016	CONTRATIST A		1,652,117.30			
	Obras Complementarias en CEB Pineda Ponce	CD*	N/A	10															13/10/2016	27/10/2016	16/01/2017	31/03/2017	CEP UNIDAD Y FUERZA		600,000.00			
	Reparación Escuela Naciones Unidas, Col. Villanueva, Tegucigalpa	CD*	N/A	12															25/11/2016	06/12/2016	09/01/2017	31/03/2017	CEP ESCUELA NACIONES UNIDAS		3,300,000.00			
	Mejoras a Calle de Acceso a Esc. Naciones Unidas, Col. Villanueva, Tegucigalpa	LP	N/A	12															25/11/2016	06/12/2016	09/01/2017	31/03/2017	ESCUELA NACIONES UNIDAS		1,350,000.00			
	Construcción de Contenedores para Basura (obra de confianza CPTED), sector Bonitillo, La Ceiba	3C	N/A														15/02/2017	15/02/2017			01/02/2017	31/03/2017	N/A		360,000.00			
	Construcción Cerco Perimetral y Obras Complementarias en CDA, Col. La Ceiba	3C	N/A														15/02/2017	15/02/2017			01/02/2017	31/03/2017	N/A		400,000.00			
	Mejoras a CEB Rosa Russel, Col. Llanos de Sula, Sector Rivera Hernandez, San Pedro Sula	LP	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	14/12/2016	19/12/2016	09/01/2017	09/01/2017	12/01/2017	17/01/2017	17/01/2017	24/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	01/02/2017	31/03/2017	CONTRATIST A		1,878,050.00			
	Mejoras a CEB Dr. Jose Antonio Peraza, Col. 6 de mayo, Sector Rivera Hernandez, San Pedro Sula	3C	N/A														15/02/2017	15/02/2017			01/02/2020	31/03/2017	N/A		600,000.00			
	Mejoras a Centro Comunitario Juvenil, Col. La Era, Comayagua	CD*	N/A	1													15/02/2017	15/02/2017	24/01/2017	26/01/2017	01/02/2017	31/03/2017	CEP LA ERA		400,000.00			
	Equipamiento y Obras varias de CDAs ubicados en las Col. San Martín, Nueva Suyapa, Dhanina, MDC, la Victoria y La Concepción, Choloma; y La Lempira y Suazo Cordova SPS	3C	N/A														15/02/2017	15/02/2017			01/02/2017	31/03/2017	N/A		885,000.00			
	Equipo de Limpieza de Calles Sector Bonitillo, La Ceiba	3C	N/A														15/02/2017	15/02/2017			01/02/2017	31/03/2017	N/A		50,000.00			
	*CD Proyectos PEC																											
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada	L19,275,167.30	#REF!
																									REAL	#REF!	#REF!	

M. S. ...

Fecha de emisión: DD/MM/AA 24/01/2017 Emitido por: Dirección de Infraestructura Mayor
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA 24/01/2017 Aprobado por: Ing. Leticia Díaz

Fecha de Modificación
 Fecha de Aprobación

Modificado por: Dirección de Infraestructura Mayor
 Aprobado por: Ing. Leticia Díaz

Fecha de Registro ONCAE:
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
 Actualizado por:



[Handwritten signature]

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE ING. LETICIA DÍAZ, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA MAYOR

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
 FONDOS USAID NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO 522-0441 Y 522-0501
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS/CLIP)
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Categoría: [Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																											
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos									
Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final					
Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
No hay consultorias				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
																								Estimada	-	#REF!						
																								REAL	#REF!	#REF!						

Fecha de emisión: 24/01/2017
 Fecha de Aprobación: 24/01/2017

Emitido por: Dirección de Infraestructura Mayor
 Aprobado por: Ing. Leticia Díaz

Fecha de Modificación 25/01/2017
 Fecha de Aprobación 25/01/2017

Modificado por: Dirección de Infraestructura Mayor
 Aprobado por: Ing. Leticia Díaz

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYOR
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE ING. LETICIA DÍAZ, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA MAYOR

[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]