



CÁLCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 53,000.00	L. 481,000.00	L. 678,500.00	L. 1,103,500.00	L. 55,000.00	L. 15,000.00	L. 123,500.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 53,000.00	L. 454,000.00	L. 1,132,500.00	L. 1,296,000.00	L. 1,351,000.00	L. 1,366,000.00	L. 1,489,500.00	L. 1,489,500.00	L. 1,489,500.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CÁLCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	A	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	A	A	E	E	E	E	E	E	E	A	A
CÁLCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	A	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	A	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+E F

MONTOS ESTIMADOS TOTAL	L. 1,514,500.00
MONTOS COMPROMETIDOS TOTAL	L. 0.00

Valor >= 90 90 > Valor >= 85 85 > Valor >= 80 80 > Valor >= 75 75 > Valor >= 70 70 > Valor >= 65 65 > Valor >= 60 60 > Valor

A B+ B C+ C D+ D E

Excelente Desempeño: Mantener desempeño  
 Notable Desempeño: Seguir buscando la mejora continua  
 Baja Efectividad Ejecución vs. Plan: Mejorar ejecución del PACC.

Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC  
 Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del contrato
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN2	Fecha
1	COORDINADOR DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SU GESTIÓN LOCAL PROMINE-KM	80111791	L. 402,000.00	Consultoría	3C	22/11/2016	02/12/2016	03/12/2016	18/12/2016	02/01/2017
2	COORDINADOR DE ADQUISICIONES	80111791	L. 360,000.00	Consultoría	3C	22/11/2016	02/12/2016	03/12/2016	18/12/2016	02/01/2017
<b>Total</b>			<b>L. 762,000.00</b>							

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
<b>L. 0.00</b>			

Fecha de emisión:  
 Cargo de persona que aprueba  
 Nombre de Persona que aprueba

30/02/2017  
 Director en Funciones de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles  
 Ina. Junior Nahun Velásquez Baca

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL






CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 762,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 236,000.00	L. 225,000.00	L. 0.00	L. 250,000.00	L. 100,000.00	L. 275,000.00	L. 340,000.00	L. 25,000.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 762,000.00	L. 762,000.00	L. 762,000.00	L. 997,000.00	L. 1,222,000.00	L. 1,222,000.00	L. 1,472,000.00	L. 1,572,000.00	L. 1,847,000.00	L. 2,187,000.00	L. 2,212,000.00	L. 2,212,000.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	0.00	A	A	0.00	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	E	A	A	E	E	A	E	E	E	E	E	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+E

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 2,212,000.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor>=90 90>Valor>=85 85>Valor>=80 80>Valor>=75 75>Valor>=70 70>Valor>=65 65>Valor>=60 60>Valor

A	B+	B	C+	C	D+	D	E
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua		Baja Efectividad Ejecución vs. Plan Mejorar ejecución del PACC				
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC				Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC			
A				F			
Excelente Desempeño Mantener desempeño				Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE.			