



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 1450-2017
13 de octubre de 2017

Ingeniera
SOFÍA CAROLINA ROMERO PALMA
Directora por Ley de la Oficina Normativa de
Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
Su Oficina

Estimada Ingeniera Romero Palma:

La Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, en cumplimiento a lo dispuesto por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, remite en físico y en digital el Informe del III Trimestre del Plan Anual de Compras y Contrataciones de Infraestructura (PACC) Año 2017.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo SEAPI-UNAH

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 211,005,384.12	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,500,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 319,993,612.88	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 211,005,384.12	L. 211,005,384.12	L. 211,005,384.12	L. 215,505,384.12	L. 215,505,384.12	L. 215,505,384.12	L. 215,505,384.12	L. 215,505,384.12	L. 535,498,997.00	L. 535,498,997.00	L. 535,498,997.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 164,486,652.55	L. 40,395,342.68	L. 0.00	L. 4,400,714.93	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 164,486,652.55	L. 204,881,995.23	L. 204,881,995.23	L. 209,282,710.16	L. 209,282,710.16	L. 209,282,710.16	L. 209,282,710.16	L. 209,282,710.16	L. 209,282,710.16	L. 209,282,710.16	L. 209,282,710.16
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	77.95	F	A	97.79	A	A	A	A	0.00	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	C+	F	A	A	A	A	A	A	E	A	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	77.95	97.10	97.10	97.11	97.11	97.11	97.11	97.11	39.08	39.08	39.08
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	C+	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E

A-B+ B-C D+E F

Valor>=90 90>Valor=>85 85>Valor=>80 80>Valor=>75 75>Valor=>70 70>Valor=>65 65>Valor=>60 60>Valor

A B+ B C+ C D+ D E

Excelente Desempeño Mantener desempeño Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC

Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC

A

F

Excelente Desempeño Mantener desempeño

Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 535,498,997.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 209,282,710.16





UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

Justificaciones Modificación PACC 2017 III Trimestre:

1. En vista que se realizó la Licitación Pública Nacional LPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH para el proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, Centro Universitario Regional Nororiental, CURNO, y el Concurso Público Nacional CPN No. 02-2017-SEAPI-UNAH para la supervisión del mismo proyecto, los cuales han sido adjudicados por un valor de L 297,440,610.98 el de construcción y L 22,553,001.90 el de supervisión. Como puede observarse, estos valores son diferentes a los estimados en el PACC original, lo cual dio lugar a la modificación de los mismos. Las fechas de suscripción de los contratos de construcción y supervisión indicadas en el PACC original se modifican, en vista que por el conflicto estudiantil, desde mayo de 2017 y el cambio de autoridades en la UNAH, se han generado atrasos en los procesos administrativos, consecuentemente en el logro de las metas propuestas, entre ellas la suscripción de dichos contratos para iniciar el proyecto.
2. Por la magnitud de los proyectos, la ONCAE ha recomendado precalificar a las empresas constructoras y consultoras para los proyectos Construcción Centro de Innovación y Tecnología, UNAH-VS y Construcción Edificio de Ingeniería, Ciudad Universitaria. En el último trimestre del año 2017 se realizará la precalificación de empresas que participarán en los procesos de las licitaciones y concursos para ejecutar estos proyectos en el año 2018. También las metas programadas, entre ellas la precalificación, licitaciones y concursos, se han visto afectadas por las interrupciones e incertidumbre generadas por el conflicto estudiantil antes referido.