**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE**
**PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL**
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL**
**ESTACION LOCAL DE COMAYAGUA**

**MONITOREO Y CONTROL**

*(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras*

| **Tipo de Adquisición:** *Bienes y Servicios de No Consultoría* | | | | | **CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)** | | | | | **DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Etapa de Inicio** | | **Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados** | | **Firma del Contrato** | **Firma del contrato (*)** | **Monto del Contrato** | **No. del Contrato** | **Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo** |
| | | | | | **Convocatoria a participar en el proceso** | **Recepción y apertura de Ofertas** | **Evaluación de las Ofertas** | **Notificación de resultados a oferentes** | | | | | |
| **No.** | **Nombre de la Adquisición** | **CUBS** | **Monto Estimado (L)** | **Modalidad de Adquisición** | **INICIO** | **FIN** | **INICIO2** | **FIN3** | **Fecha** | **Fecha** | **Monto Comprometido (L)** | **No.** | **http** |
| 1 | Combustible | 15101505 | L. 235,000.00 | 3C | 10/01/2017 | 20/01/2017 | 21/01/2017 | 05/02/2017 | 10/02/2017 | | | | |
| 2 | Repuestos y accesorios para vehiculo | 25191513 | L. 9,100.00 | 2C | 15/01/2017 | 25/01/2017 | 26/01/2017 | 10/02/2017 | 15/02/2017 | | | | |
| 3 | Repuestos y accesorios para vehiculo | 25191513 | L. 7,000.00 | 2C | 20/05/2017 | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 15/06/2017 | 20/06/2017 | | | | |
| 4 | Repuestos y accesorios para vehiculo | 25191513 | L. 7,000.00 | 2C | 20/08/2017 | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 15/09/2017 | 20/09/2017 | | | | |
| 5 | Repuestos y accesorios para vehiculo | 25191513 | L. 7,000.00 | 2C | 22/11/2017 | 02/12/2017 | 03/12/2017 | 18/12/2017 | 23/12/2017 | | | | |
| 6 | Mantenimiento y reparacion de vehiculos | 78180100 | L. 30,000.00 | 2C | 20/05/2017 | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 15/06/2017 | 20/06/2017 | | | | |
| 7 | Mantenimiento y reparacion de vehiculos | 78180100 | L. 40,000.00 | 2C | 22/10/2017 | 01/11/2017 | 02/11/2017 | 17/11/2017 | 22/11/2017 | | | | |
| 8 | Servicio de internet | 81112101 | L. 8,832.00 | 2C | 26/12/2016 | 05/01/2017 | 06/01/2017 | 21/01/2017 | 26/01/2017 | | | | |
| 9 | Servicio de internet | 81112101 | L. 8,832.00 | 2C | 09/06/2017 | 19/06/2017 | 20/06/2017 | 05/07/2017 | 10/07/2017 | | | | |
| 10 | Alimentos y bebidas | 93131608 | L. 22,000.00 | 2C | 24/04/2017 | 04/05/2017 | 05/05/2017 | 20/05/2017 | 25/05/2017 | | | | |
| 11 | Alimentos y bebidas | 93131608 | L. 22,000.00 | 2C | 10/08/2017 | 20/08/2017 | 21/08/2017 | 05/09/2017 | 10/09/2017 | | | | |

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE**
**PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL**
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL**
**ESTACION LOCAL DE COMAYAGUA**

**MONITOREO Y CONTROL**

*(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras*

| **Tipo de Adquisición:** *Bienes y Servicios de No Consultoría* | | | | | **CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)** | | | | | **DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Etapa de Inicio** | | **Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados** | | **Firma del Contrato** | **Firma del contrato (*)** | **Monto del Contrato** | **No. del Contrato** | **Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo** |
| | | | | | **Convocatoria a participar en el proceso** | **Recepción y apertura de Ofertas** | **Evaluación de las Ofertas** | **Notificación de resultados a oferentes** | | | | | |
| **No.** | **Nombre de la Adquisición** | **CUBS** | **Monto Estimado (L)** | **Modalidad de Adquisición** | **INICIO** | **FIN** | **INICIO2** | **FIN3** | **Fecha** | **Fecha** | **Monto Comprometido (L)** | **No.** | **http** |
| 12 | Alimentos y bebidas | 93131608 | L. 22,000.00 | 2C | 02/10/2017 | 12/10/2017 | 13/10/2017 | 28/10/2017 | 02/11/2017 | | | | |
| 13 | Alimentos y bebidas | 93131608 | L. 22,000.00 | 2C | 19/11/2017 | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 15/12/2017 | 20/12/2017 | | | | |
| 14 | Uniformes y calzado | 73141708 | L. 80,000.00 | 3C | 24/06/2017 | 04/07/2017 | 05/07/2017 | 20/07/2017 | 25/07/2017 | | | | |
| 15 | Uniformes y calzado | 73141708 | L. 60,000.00 | 2C | 25/08/2017 | 04/09/2017 | 05/09/2017 | 20/09/2017 | 25/09/2017 | | | | |
| 16 | Aceites y lubricantes | 15121520 | L. 10,000.00 | 2C | 10/03/2017 | 20/03/2017 | 21/03/2017 | 05/04/2017 | 10/04/2017 | | | | |
| 17 | Aceites y lubricantes | 15121520 | L. 10,000.00 | 2C | 10/07/2017 | 20/07/2017 | 21/07/2017 | 05/08/2017 | 10/08/2017 | | | | |
| 18 | Material de aseo | 30201706 | L. 12,000.00 | 2C | 20/01/2017 | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 15/02/2017 | 20/02/2017 | | | | |
| 19 | EPP Control de enjambres | 46151504 | L. 10,000.00 | 2C | 04/04/2017 | 14/04/2017 | 15/04/2017 | 30/04/2017 | 05/05/2017 | | | | |
| 20 | Tecle | 12161802 | L. 6,000.00 | 2C | 20/07/2017 | 30/07/2017 | 31/07/2017 | 15/08/2017 | 20/08/2017 | | | | |
| 21 | Mantenimiento de edificio y muebles | 72102802 | L. 5,500.00 | 2C | 11/04/2017 | 21/04/2017 | 22/04/2017 | 07/05/2017 | 12/05/2017 | | | | |
| 22 | Mantenimiento de edificio y muebles | 72102802 | L. 6,000.00 | 2C | 18/10/2017 | 28/10/2017 | 29/10/2017 | 13/11/2017 | 18/11/2017 | | | | |
| 23 | Capotes impermiables | 53101802 | L. 17,000.00 | 2C | 20/05/2017 | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 15/06/2017 | 20/06/2017 | | | | |

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE**
**PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL**
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL**
**ESTACION LOCAL DE COMAYAGUA**

**MONITOREO Y CONTROL**

*(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras*

| **Tipo de Adquisición:** *Bienes y Servicios de No Consultoría* | | | | | **CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)** | | | | | **DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Etapa de Inicio** | | **Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados** | | **Firma del Contrato** | **Firma del contrato (*)** | **Monto del Contrato** | **No. del Contrato** | **Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo** |
| | | | | | **Convocatoria a participar en el proceso** | **Recepción y apertura de Ofertas** | **Evaluación de las Ofertas** | **Notificación de resultados a oferentes** | | | | | |
| **No.** | **Nombre de la Adquisición** | **CUBS** | **Monto Estimado (L)** | **Modalidad de Adquisición** | **INICIO** | **FIN** | **INICIO2** | **FIN3** | **Fecha** | **Fecha** | **Monto Comprometido (L)** | **No.** | **http** |
| 24 | Megafono | 52161533 | L. 2,000.00 | 2C | 11/06/2017 | 21/06/2017 | 22/06/2017 | 07/07/2017 | 12/07/2017 | | | | |
| 25 | Sistema de luces de emergencias | 39111706 | L. 30,000.00 | 2C | 10/05/2017 | 20/05/2017 | 21/05/2017 | 05/06/2017 | 10/06/2017 | | | | |
| 26 | Termo para hidratacion y Hieleras | 52152010 | L. 3,000.00 | 2C | 08/03/2017 | 18/03/2017 | 19/03/2017 | 03/04/2017 | 08/04/2017 | | | | |
| 27 | Silla de visita y de espera | 56101504 | L. 5,000.00 | 2C | 15/03/2017 | 25/03/2017 | 26/03/2017 | 10/04/2017 | 15/04/2017 | | | | |
| 28 | Reparacion de radios de comunicación | 52161511 | L. 10,000.00 | 2C | 21/02/2017 | 03/03/2017 | 04/03/2017 | 19/03/2017 | 24/03/2017 | | | | |
| 29 | Prueba hidrostatica a cilindro | 42271701 | L. 5,000.00 | 2C | 15/07/2017 | 25/07/2017 | 26/07/2017 | 10/08/2017 | 15/08/2017 | | | | |
| 30 | Colchones | 56101508 | L. 28,000.00 | 2C | 07/02/2017 | 17/02/2017 | 18/02/2017 | 05/03/2017 | 10/03/2017 | | | | |
| 31 | Herramientas | 42271701 | L. 7,000.00 | 2C | 18/03/2017 | 28/03/2017 | 29/03/2017 | 13/04/2017 | 18/04/2017 | | | | |
| 32 | Sillas de escritorio | 56101504 | L. 7,600.00 | 2C | 23/03/2017 | 02/04/2017 | 03/04/2017 | 18/04/2017 | 23/04/2017 | | | | |
| 33 | Puertas de vidrio | 30171501 | L. 26,000.00 | 2C | 28/03/2017 | 07/04/2017 | 08/04/2017 | 23/04/2017 | 28/04/2017 | | | | |
| 34 | Cajas plasticas para archivar | 44122019 | L. 1,500.00 | 2C | 15/05/2017 | 25/05/2017 | 26/05/2017 | 10/06/2017 | 15/06/2017 | | | | |
| 35 | Mantenimiento de equipo de computacion | 81111812 | L. 4,000.00 | 2C | 06/06/2017 | 16/06/2017 | 17/06/2017 | 02/07/2017 | 07/07/2017 | | | | |

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE**
**PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL**
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL**
**ESTACION LOCAL DE COMAYAGUA**

**MONITOREO Y CONTROL**

*(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras*

| **Tipo de Adquisición:** *Bienes y Servicios de No Consultoría* | | | | | **CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)** | | | | | **DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Etapa de Inicio** | | **Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados** | | **Firma del Contrato** | **Firma del contrato (*)** | **Monto del Contrato** | **No. del Contrato** | **Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo** |
| | | | | | **Convocatoria a participar en el proceso** | **Recepción y apertura de Ofertas** | **Evaluación de las Ofertas** | **Notificación de resultados a oferentes** | | | | | |
| No. | Nombre de la Adquisición | CUBS | Monto Estimado (L) | Modalidad de Adquisición | INICIO | FIN | INICIO2 | FIN3 | Fecha | Fecha | Monto Comprometido (L) | No. | http |
| 36 | Tripode para pantalla | 45121602 | L. 1,800.00 | 2C | 03/03/2017 | 13/03/2017 | 14/03/2017 | 29/03/2017 | 03/04/2017 | | | | |
| 37 | Oasis y cafetera | 52141526 | L. 5,000.00 | 2C | 10/02/2017 | 20/02/2017 | 21/02/2017 | 08/03/2017 | 13/03/2017 | | | | |
| 38 | Camara de humo | 46191501 | L. 2,500.00 | 2C | 17/06/2016 | 27/06/2016 | 28/06/2016 | 13/07/2016 | 18/07/2016 | | | | |
| 39 | Aires acondicionado | 73161517 | L. 60,000.00 | 2C | 05/02/2017 | 15/02/2017 | 16/02/2017 | 03/03/2017 | 08/03/2017 | | | | |
| 40 | Juego de comedor | 30222904 | L. 11,500.00 | 2C | 12/12/2016 | 22/12/2016 | 23/12/2016 | 07/01/2017 | 12/01/2017 | | | | |
| 41 | Detector de humo | 46191501 | L. 800.00 | 2C | 17/06/2017 | 27/06/2017 | 28/06/2017 | 13/07/2017 | 18/07/2017 | | | | |
| 42 | Televisores 48 pulg. | 52161505 | L. 13,000.00 | 2C | 04/03/2017 | 14/03/2017 | 15/03/2017 | 30/03/2017 | 04/04/2017 | | | | |
| 43 | Botas con cubo | 53111501 | L. 6,300.00 | 2C | 20/01/2017 | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 15/02/2017 | 20/02/2017 | | | | |
| 44 | Parlantes portatil | 43211607 | L. 5,000.00 | 2C | 10/07/2017 | 20/07/2017 | 21/07/2017 | 05/08/2017 | 10/08/2017 | | | | |
| 45 | Alquiler de sillas y mesas | 80191502 | L. 5,000.00 | 2C | 09/04/2017 | 19/04/2017 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | 10/05/2017 | | | | |
| 46 | Alquiler de sillas y mesas | 80191502 | L. 5,000.00 | 2C | 10/08/2017 | 20/08/2017 | 21/08/2017 | 05/09/2017 | 10/09/2017 | | | | |

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE**
**PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL**
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL**
**ESTACION LOCAL DE COMAYAGUA**

**MONITOREO Y CONTROL**

*(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras*

| **Tipo de Adquisición:** *Bienes y Servicios de No Consultoría* | | | | | **CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)** | | | | | **DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Etapa de Inicio** | | **Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados** | | **Firma del Contrato** | **Firma del contrato (*)** | **Monto del Contrato** | **No. del Contrato** | **Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo** |
| | | | | | **Convocatoria a participar en el proceso** | **Recepción y apertura de Ofertas** | **Evaluación de las Ofertas** | **Notificación de resultados a oferentes** | | | | | |
| **No.** | **Nombre de la Adquisición** | **CUBS** | **Monto Estimado (L)** | **Modalidad de Adquisición** | **INICIO** | **FIN** | **INICIO2** | **FIN3** | **Fecha** | **Fecha** | **Monto Comprometido (L)** | **No.** | **http** |
| 47 | **Alquiler de sillas y mesas** | **80191502** | **L. 5,000.00** | **2C** | 15/10/2017 | 25/10/2017 | 26/10/2017 | 10/11/2017 | 15/11/2017 | | | | |
| 48 | **Alquiler de sillas y mesas** | **80191502** | **L. 5,000.00** | **2C** | 17/11/2017 | 27/11/2017 | 28/11/2017 | 13/12/2017 | 18/12/2017 | | | | |
| 49 | **Sierra Caladora** | **27141001** | **L. 18,000.00** | **2C** | 11/06/2017 | 21/06/2017 | 22/06/2017 | 07/07/2017 | 12/07/2017 | | | | |
| 50 | **Cinsel Neumatico** | **23171619** | **L. 15,000.00** | **2C** | 12/08/2017 | 22/08/2017 | 23/08/2017 | 07/09/2017 | 12/09/2017 | | | | |
| 51 | **Agua purificada** | **50202301** | **L. 4,000.00** | **2C** | 26/12/2016 | 05/01/2017 | 06/01/2017 | 21/01/2017 | 26/01/2017 | | | | |
| 52 | **Medicamentos** | **42171903** | **L. 3,500.00** | **2C** | 02/01/2017 | 12/01/2017 | 13/01/2017 | 28/01/2017 | 02/02/2017 | | | | |
| 53 | **Medicamentos** | **42171903** | **L. 3,500.00** | **2C** | 10/03/2017 | 20/03/2017 | 21/03/2017 | 05/04/2017 | 10/04/2017 | | | | |
| 54 | **Medicamentos** | **42171903** | **L. 3,500.00** | **2C** | 09/06/2017 | 19/06/2017 | 20/06/2017 | 05/07/2017 | 10/07/2017 | | | | |
| 55 | **Medicamentos** | **42171903** | **L. 3,500.00** | **2C** | 09/09/2017 | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 05/10/2017 | 10/10/2017 | | | | |
| **Total** | | | **L. 963,264.00** | | | | | | | | **L. 0.00** | | |

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE**
**PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL**
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017**
**ESTACION LOCAL DE COMAYAGUA**

**Tipo de Adquisición:** *Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación*

| | | | | | | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) | | | | | MONITOREO Y CONTROL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Etapa de Inicio | | Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados | | Firma del contrato | *(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras* | DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES | | |
| | | | | | | Convocatoria a participar en el proceso | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas | Notificación de resultados a oferentes | | Firma del contrato (*) | Monto del Contrato (L) | No. del Contrato | Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo |
| No. | Nombre de la Adquisición | CUBS | Monto Estimado (L) | Modalidad de Contratación | Modalidad de Contratación | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Fecha | Fecha | Monto Comprometido (L) | No. | http |
| 1 | Papeleria y utiles | 14111532 | L. 15,000.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 05/03/2017 | | | | |
| 2 | Papeleria y utiles | 14111532 | L. 10,000.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 25/07/2017 | | | | |
| 3 | Llantas y camaras de aire | 25171903 | L. 20,000.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 25/02/2017 | | | | |
| 4 | Llantas y camaras de aire | 25171903 | L. 30,000.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 18/11/2017 | | | | |
| 5 | Equipo de computacion | 43211512 | L. 82,500.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 10/02/2017 | | | | |
| 6 | Equipo de computacion | 43211512 | L. 40,000.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 10/08/2017 | | | | |
| 7 | Utensilios de cocina | 52151500 | L. 5,000.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 15/02/2017 | | | | |
| 8 | Utensilios de cocina | 52151500 | L. 5,000.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 20/05/2017 | | | | |
| 9 | Utensilios de cocina | 52151500 | L. 6,000.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 20/10/2017 | | | | |
| 10 | Material medico quirurgico | 42171910 | L. 6,000.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 05/04/2017 | | | | |

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE**
**PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL**
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017**
**ESTACION LOCAL DE COMAYAGUA**

| **Tipo de Adquisición:** *Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación* | | | | | | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) | | | | | MONITOREO Y CONTROL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Etapa de Inicio | | Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados | | Firma del contrato | *(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras* | | | |
| | | | | | | Convocatoria a participar en el proceso | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas | Notificación de resultados a oferentes | | DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES | | | |
| | | | | | | | | | | | Firma del contrato (*) | Monto del Contrato (L) | No. del Contrato | Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo |
| 11 | Material medico quirurgico | 42171910 | L. 8,000.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 20/06/2017 | | | | |
| 12 | Material medico quirurgico | 42171910 | L. 8,000.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 20/10/2017 | | | | |
| 13 | Material de aseo | 30201706 | L. 12,000.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 25/07/2017 | | | | |
| 14 | Bebidas | 50200000 | L. 5,000.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 10/04/2017 | | | | |
| 15 | Bebidas | 50200000 | L. 7,000.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 18/07/2017 | | | | |
| 16 | Bebidas | 50200000 | L. 7,000.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 20/08/2017 | | | | |
| 17 | Bebidas | 50200000 | L. 8,500.00 | Compra por Catálogo Eléctronico | CE | NA | NA | NA | NA | 10/10/2017 | | | | |
| **Total** | | | **L. 275,000.00** | | | | | | | | | **L. 0.00** | | |

**Fecha de emisión:** 31/01/2017

**Cargo de persona que aprueba** Comandante Local Bomberos Comayagua

**Nombre de Persona que aprueba** Renee Danilo Flores

*FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL*

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS COMANDANCIA COMAYAGUA HONDURAS, C.A.

CUERPO DE BOMBEROS ADMINISTRACION COMAYAGUA HONDURAS

SELLO