INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación*						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					MONITOREO Y CONTROL (*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras			
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato	DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Hondurcompras con hipervínculo
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
1	alimentacion y refrigerio al personal y visitas reuniones de trabajo	90101604	L. 16.000,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	31/03/2017				
2	papel bond, carta y oficio	14111511	L. 54.000,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017				
3	desechable	14111703	L. 38.600,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017				
4	compra de llantas	25171901	L. 117.000,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017				
5	materiales y utensilios de limpieza	47132102	L. 3.000,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	31/03/2017				
6	compra de elementos de uso comun en la oficina	44111514	L. 209.248,05	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017				
7	linternas	39111518	L. 3.000,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017				
8	repuestos de maquina de oficina en general	32131010	L. 548.946,55	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017				
9	compra de telefonos y otro equipo de comunicación	43191504	L. 19.480,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/05/2017				
10	compra de computadoras para escritorio	43211508	L. 430.700,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/05/2017				
11	compras de licencias,repuestos,equipo de comunicación e informatica	43231512	L. 122.050,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017				
12	alimentacion y refrigerio al personal reuniones de trabajo	90101604	L. 25.000,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017				
13	alimentacion y refrigerio al personal reuniones de trabajo	90101604	L. 25.000,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	29/09/2017				
13	alimentacion y refrigueracion al personal	90101604	L. 20.000,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	15/12/2017				
15	papel bond, carta y oficio	14111511	L. 54.000,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017				
	papel bond, carta y oficio	14111511	L. 54.000,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017				
17	materiales y utensilios de limpieza	47132102	L. 25.000,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017				
18	materiales y utensilios de limpieza	47132102	L. 25.000,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2017				
19	materiales y utensilios de limpieza	47132102	L. 25.000,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	15/12/2017				
20	compra de llantas	25171901	L. 117.000,00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	20/12/2017				
Total			L. 1.930.985,60									L. 0,00		

Fecha de emisión: DD/MM/AA

Cargo de persona que aprueba _____

Nombre de Persona que aprueba _____

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL _____

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Obras y Consultorías*						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	SERVICIOS PROFESIONALES(consultoria ordenacion minera de la zona de reserva minera opalos)	81141503	L. 150.000,00	Consultoria	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	15/05/2017
2	SERVICIOS PROFESIONALES(consultoria para elaboracion de manual de procedimientos administrativos mineros)	81141503	L. 150.000,00	Consultoria	3C	09/04/2017	19/04/2017	20/04/2017	05/05/2017	20/05/2017
3	SERVICIOS PROFESIONALES) para diagnostico situacional de la gestion de la cooperacion externa , nuevas expectativas hacia una planificacion estrategica institucional del INHGEOMIN	81141503	L. 178.000,00	Consultoria	3C	06/04/2017	16/04/2017	17/04/2017	02/05/2017	17/05/2017
4	mantenimiento de edificios	72101501	L. 388.601,00	Obra	3C	30/09/2017	10/10/2017	11/10/2017	26/10/2017	10/11/2017
5	SERVICIOS PROFESIONALES(depuracion y gestion de expedientes del area legal)	81141503	L. 88.000,00	Consultoria	3C	20/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	15/09/2016	30/09/2016
6	SERVICIOS PROFESIONALES(liderazgo Consultoria RRHH)	81141503	L. 215.000,00	Consultoria	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	15/05/2017
7	SERVICIOS PROFESIONALES(Secretaria General)	81141503	L. 88.000,00	Consultoria	3C	30/04/2017	10/05/2017	11/05/2017	26/05/2017	10/06/2017
8	SERVICIOS PROFESIONALES(Adquisicion de Mobiliario y Equipo, Proceso completo de Licitacion)	81141503	L. 100.000,00	Consultoria	3C	20/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	15/09/2017	30/09/2017
Total			L. 1.335.601,00							

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a l fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Hondurcompras con hipervinculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0,00		

Fecha de emisión:

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO

PRESUPUESTO INHGEOMIN

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma c contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
1	Mantenimiento de vehiculos	78180103	L. 62.450,00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017			
2	mantenimiento de equipo de laboratorio	85191502	L. 100.000,00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
3	reparacion de equipo de computacion	81112501	L. 200.000,00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
4	Mantenimiento de vehiculos	78180101	L. 73.708,00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017			
5	servicio de capacitaciones	86101808	L. 215.000,00	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017			
6	servicios de imprenta	82121506	L. 100.000,00	3C	15/05/2017	25/05/2017	26/05/2017	10/06/2017	15/06/2017			
7	servicios de seguros de edificios	84131501	L. 200.000,00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
8	servicios de seguros de fianzas	84131514	L. 154.000,00	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017			
9	servicios bancarios	84121607	L. 5.000,00	2C	30/11/2017	10/12/2017	11/12/2017	26/12/2017	31/12/2017			
10	servicios de internet	81112101	L. 192.000,00	3C	30/10/2017	09/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	30/11/2017			
11	gastos por recepciones	90111501	L. 200.000,00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
14	gastos por agasajos y similares	90101602	L. 120.000,00	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017			
15	otros homenajes y presentes	90111504	L. 200.000,00	3C	30/06/2017	10/07/2017	11/07/2017	26/07/2017	31/07/2017			
16	gastos eventuales	90101604	L. 239.000,00	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017			
17	alimentacion para celebraciones y eventos especiales	90101603	L. 100.000,00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
18	prendas de vestir	53103101	L. 53.370,00	2C	31/07/2017	10/08/2017	11/08/2017	26/08/2017	31/08/2017			
19	calzado	53111501	L. 3.200,00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
20	productos de arte grafica	55101516	L. 219.600,00	3C	20/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	15/09/2017	20/09/2017			
21	libros, revistas y periodicos	55101504	L. 2.000,00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017			
22	articulos de cuero	31181802	L. 12.000,00	2C	23/05/2017	02/06/2017	03/06/2017	18/06/2017	23/06/2017			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*

					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					MONITOREO Y CONTROL		
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato	DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
23	quimicos para laboratorio	12191602	L. 282.300,00	LP	05/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	31/05/2016	30/06/2016			
24	medicamentos para botiquin	51211616	L. 5.000,00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017			
25	fumigacion de edificios	72102103	L. 50.000,00	2C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017			
26	Combustible para flota vehicular Diesel	15101505	L. 65.000,00	2C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	05/05/2017			
27	compra de material plasico para laboratorio	13102026	L. 25.550,00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
28	otros productos para laboratorio	12131706	L. 5.000,00	2C	30/06/2017	10/07/2017	11/07/2017	26/07/2017	31/07/2017			
29	estructuras metalicas varias	30101603	L. 76.500,00	3C	15/05/2017	25/05/2017	26/05/2017	10/06/2017	15/06/2017			
30	herramientas varias de geologia	27113201	L. 113.900,00	3C	30/06/2017	10/07/2017	11/07/2017	26/07/2017	31/07/2017			
31	herramientas para manteniento de edificios	27112301	L. 60.725,08	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
32	herramientas tecnicas de campo	27112303	L. 12.000,00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
33	metales y magneticos	11171701	L. 7.900,00	2C	30/06/2017	10/07/2017	11/07/2017	26/07/2017	31/07/2017			
34	compra de elementos de ferreteria	27121703	L. 40.000,00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
35	material de vidrio para uso de laboratorio	11151512	L. 136.100,00	3C	30/06/2017	10/07/2017	11/07/2017	26/07/2017	31/07/2017			
36	compra de servicios sanitarios	30181505	L. 15.400,00	2C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017			
37	cargadores de baterias	39111505	L. 3.500,00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
38	articulos de cocina y comedor	52151503	L. 10.000,00	2C	14/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	10/07/2017	15/07/2017			
39	intrumental para laboratorio	41121503	L. 201.000,00	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017			
40	instrumental complementario de maquinas y equipos	39121703	L. 217.100,00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
41	compra de escritorios, sillas, estantes y otros de oficina	56101703	L. 1.692.540,00	LPN	06/06/2017	16/07/2017	17/07/2017	31/08/2017	30/09/2017			
42	compras de aires acondicionados y otro equipos de oficina	44101501	L. 305.000,00	LP	06/07/2017	16/07/2017	17/07/2017	31/08/2017	30/09/2017			

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma c contrato registrado en HonduCompras

SECRETARIA ADMINISTRATIVA INHGEOMIN

PRESUPUESTO INHGEOMIN

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma c contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
43	compras de refrigueradoras, microondas	52141501	L. 27.000,00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017			
44	aparato para tomar la presion	42271506	L. 2.000,00	2C	14/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	10/05/2017	15/05/2017			
45	compra de radio comunicaciones y gps	43191510	L. 169.000,00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
46	compra de estufas industriales y destilador para laboratorio	41103801	L. 550.000,00	LPN	06/06/2017	16/07/2017	17/07/2017	31/08/2017	30/09/2017			
47	herramientas de uso tecnico	27112705	L. 175.900,00	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017			
48	combustible para flota vehicular gasolina	15101506	L. 160.000,00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
49	Mantenimiento de vehiculos	78180103	L. 137.550,00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
50	Mantenimiento de vehiculos	78180103	L. 126.300,00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
51	libros, revistas y periodicos	55101504	L. 28.000,00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
52	medicamentos para botiquin	51211616	L. 15.000,00	2C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017			
53	Combustible para flota vehicular Diesel	15101505	L. 70.000,00	2C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017			
54	Combustible para flota vehicular Diesel	15101505	L. 65.000,00	2C	29/11/2017	09/12/2017	10/12/2017	25/12/2017	30/12/2017			
55	infraestructura de redes y telecomunicaciones	43201401	L. 239.800,00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017			
56	Estudio y mejora de la red de comunicaciones	72102205	L. 200.000,00	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017			
57	Repuestos y accesorios de informatica	43222609	L. 68.070,00		30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017			
Total			L. 7.809.463,08								L. 0,00	

GERENCIA ADMINISTRATIVA INHGEOMIN

PRESUPUESTO INHGEOMIN

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0,00	L. 0,00	L. 164.158,00	L. 27.000,00	L. 1.208.150,00	L. 3.547.060,68	L. 472.900,00	L. 103.370,00	L. 4.390.510,00	L. 0,00	L. 560.601,00	L. 232.000,00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0,00	L. 0,00	L. 164.158,00	L. 191.158,00	L. 1.399.308,00	L. 4.946.368,68	L. 5.419.268,68	L. 5.522.638,68	L. 9.913.148,68	L. 9.913.148,68	L. 10.473.749,68	L. 10.705.749,68
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	0,00	0,00
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	A	E	E	E	E	E	E	E	A	E	E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+	B-C	D+-E	F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 11.076.049,68
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0,00

Valor>=90	90>Valor>=85	85>Valor>=80	80>Valor>=75	75>Valor>=70	70>Valor>=65	65>Valor>=60	60>Valor
A	B+	B	C+	C	D+	D	E
Excelente Desempeño Mantener desempeño		Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua			Baja Eficividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC		

Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC	Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC
A	F
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE