Transmisión Nor Occidente

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*

					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Reparacion de Oficinas, talleres, Bodegas y casetas de Control		L. 1200,000.00	LPN	################	################	################	################	
2	Mantenimiento de 30 vehículos (considerando 4 servicios de manto. al año)		L. 801,600.00	LPN	################	################	################	################	
3	Reparaciones electronicas, (hidrauliicas, mecánicas y electricas),de grua		L. 154,000.00	3C	################	################	################	################	
4	Mantenimiento de 15 computadoras		L. 36,000.00	2C	################	################	################	################	
5	reparacion de 5 sillas		L. 10,000.00	2C	################	################	################	################	
6	Mantenimiento y reparacion de tres Equipos de prueba, una impresora tipo ploter		L. 60,000.00	2C	################	################	################	################	
7	Mantenimiento de unidades de aire acondicionado de oficinas y subestaciones		L. 180,000.00	3C	################	################	################	################	
8	Proteccion a torres de lineas de transmision		L. 760,000.00	LPN	################	################	################	################	
9	Limpieza de brechas de lineas de transmision en 69000, 138000 y 230000 voltios, Limpieza de predios de subestaciones		L. 2460,000.00	LPN	################	################	################	################	
10	Fabricación de tapadera de canaletas		L. 54,000.00	2C	################	################	################	################	
11	Pago de servicios de extraccion y limpieza de basura		L. 24,000.00	2C	################	################	################	################	
12	Pruebas de aceite de transformadores		L. 200,000.00	3C	################	################	################	################	
13	Mantenimiento de red y equipos de red		L. 12,000.00	2C	################	################	################	################	
14	Pago de transporte para traslado de transformadores, interruptores, postes, torres y equipos adicionales		L. 450,000.00	LP	################	################	################	################	
15	Pago de transporte para empleados		L. 70,000.00	2C	################	################	################	################	
16	Impresion de material didactico para capacitacion		L. 5,000.00	2C	################	################	################	################	
17	Transferencias Bancarias		L. 10,000.00	2C	################	################	################	################	
18	Traslado del personal		L. 60,000.00	2C	################	################	################	################	
19	Viaticos del personal		L. 2468,000.00	LPN	################	################	################	################	
20	Pago de peajes		L. 48,000.00	2C	################	################	################	################	

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma c contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.

ONCAE/UAE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma d contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
					Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
21	Pago de impuestos de aduanas por traslado equipos		L. 20,000.00	2C	################	################	################	################				
22	Pago de refrigerios por reuniones de trabajo		L. 20,000.00	2C	################	################	################	################				
23	Compra de madera para trabajos de mantenimiento		L. 35,000.00	2C	################	################	################	################				
24	Calzado de trabajo		L. 180,000.00	3C	################	################	################	################				
25	Resma de papel bond 20 tamaño oficio		L. 2,000.00	2C	################	################	################	################				
26	Resma papel tabloide		L. 5,000.00	2C	################	################	################	################				
27	Resmas de papel bond 20 tamaño carta		L. 12,000.00	2C	################	################	################	################				
28	señalizacion de equipos de subestaciones y lineas de transmision		L. 35,000.00	2C	################	################	################	################				
29	Papel hilienico		L. 48,000.00	2C	################	################	################	################				
30	Compra de llantas y valvulas		L. 480,000.00	LP	################	################	################	################				
31	Recarga de cilindros de gas Nitrogeno seco, oxigeno y acetilno, gas hexafloruro de azufre SF6		L. 98,000.00	3C	################	################	################	################				
32	Cilindro de Gas Exafloruro de azufre		L. 220,000.00	3C	################	################	################	################				
33	Limpiadores de contacto, desplazadores de humedad, desengrasante		L. 12,000.00	2C	################	################	################	################				
34	boticuines		L. 11,000.00	2C	################	################	################	################				
35	Abono para jardineria		L. 12,000.00	2C	################	################	################	################				
36	Insecticidas, herbicidas fumigantes para mantenimiento de yardas en subestaciones		L. 288,000.00	LP	################	################	################	################				
37	Antigerminantes y hervicidas		L. 63,000.00	2C	################	################	################	################				
38	Compra de pinturas y diluyentes para transformadores y otros equipos de subestacion		L. 46,800.00	2C	################	################	################	################				
39	Compras de gasolina para vehiculos, equipos y herramientas		L. 400,050.00	LP	################	################	################	################				
40	Compra de diesel para flota de vehiculos		L. 1500,000.00	LPN	################	################	################	################				

ONCAE/UAE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma d contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de aclaraciones y aclaraciones de recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
41	Compra de aceite dielectrico para transformadores e interruptores		L. 360,000.00	LP	################	################	################	################				
42	Aceites y lubricantes para vehiculos y equipos		L. 110,000.00	3C	################	################	################	################				
43	Lubricantes para varios equipos en cubeta de 5 galones		L. 27,000.00	2C	################	################	################	################				
44	Compra de tuberias PVC y accesorios para herramientas		L. 10,800.00	2C	################	################	################	################				
45	compra de lazos de polipropileno y Sedalina para garruchas y garruchones		L. 120,000.00	3C	################	################	################	################				
46	Laminas de hierro		L. 3,600.00	2C	################	################	################	################				
47	Tubo mestructural y angulo de hierro		L. 25,000.00	2C	################	################	################	################				
48	compra de accesorios para herramientas		L. 20,000.00	2C	################	################	################	################				
49	compra de herramientas para uso electrico y mecanico		L. 200,000.00	3C	################	################	################	################				
50	Herramientas manuales y medidores de torque		L. 30,000.00	2C	################	################	################	################				
51	Equipo de seguridad personal		L. 60,000.00	2C	################	################	################	################				
52	Boquillas para acetileno		L. 4,500.00	2C	################	################	################	################				
53	Candados, pasadores y otros		L. 7,000.00	2C	################	################	################	################				
54	Tornillos, pernos y tuercas		L. 60,000.00	2C	################	################	################	################				
55	Compra de bloques para reparaciones en subestaciones		L. 10,000.00	2C	################	################	################	################				
56	Jeringas para toma de muestras de aceite		L. 54,000.00	2C	################	################	################	################				
57	Celosias		L. 8,000.00	2C	################	################	################	################				
58	Vidrios para reparacion de puertas		L. 16,500.00	2C	################	################	################	################				
59	Servicios sanitario		L. 52,500.00	2C	################	################	################	################				
60	Lavamanos		L. 10,000.00	2C	################	################	################	################				

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma d contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato	Firma del Contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a ofertantes				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
61	Urinarios		L. 4,500.00	2C	################	################	################	################				
62	Postes de concreto		L. 450,000.00	LP	################	################	################	################				
63	Cemento		L. 28,500.00	2C	################	################	################	################				
64	Compra de laminas aislantes oficinas y casetas de controles		L. 30,000.00	2C	################	################	################	################				
65	Compra de gravin para mejoras de yardas de subestaciones		L. 28,000.00	2C	################	################	################	################				
66	Compra de arena y grave para reparaciones en oficinas y subestaciones.		L. 40,000.00	2C	################	################	################	################				
67	Materiales y accesorios para limpieza		L. 30,000.00	2C	################	################	################	################				
68	Folder tamaño oficio resma		L. 2,000.00	2C	################	################	################	################				
69	Folder tamaño carta resma		L. 3,000.00	2C	################	################	################	################				
70	Sobre manila tamaño oficio		L. 250.00	2C	################	################	################	################				
71	Sobre manila tamaño carta		L. 250.00	2C	################	################	################	################				
72	Sobre en blanco membretado carta		L. 800.00	2C	################	################	################	################				
73	Pendaflex caja		L. 7,900.00	2C	################	################	################	################				
74	Cuadernos Unicos		L. 5,000.00	2C	################	################	################	################				
75	Libretas Taquigraficas		L. 4,000.00	2C	################	################	################	################				
76	Grapas normales caja		L. 400.00	2C	################	################	################	################				
77	Grapas Grandes para remachar		L. 450.00	2C	################	################	################	################				
78	Clips caja pequeña		L. 450.00	2C	################	################	################	################				
79	Clips caja grande		L. 900.00	2C	################	################	################	################				
80	Fastener caja		L. 450.00	2C	################	################	################	################				

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma d contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato	Firma del Contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes				
					INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
81	Marcadores Fluorescentes amarillo		L. 1,500.00	2C	################	################	################	################				
82	Marcador permanente negro		L. 3,000.00	2C	################	################	################	################				
83	Marcador permanente azul		L. 2,000.00	2C	################	################	################	################				
84	Lapiz Carbon caja		L. 250.00	2C	################	################	################	################				
85	Lapiz Tinta negro caja		L. 975.00	2C	################	################	################	################				
86	Corrector estilo lapiz		L. 4,500.00	2C	################	################	################	################				
87	Pegamento en barra		L. 2,100.00	2C	################	################	################	################				
88	Tape transparente normal		L. 1,250.00	2C	################	################	################	################				
89	Maskin tape		L. 1,200.00	2C	################	################	################	################				
90	Glicerina		L. 900.00	2C	################	################	################	################				
91	tintas para 12 impresoras de oficinas		L. 85,000.00	3C	################	################	################	################				
92	Viñetas de papel		L. 960.00	2C	################	################	################	################				
93	Conductores electricos		L. 675,000.00	LPN	################	################	################	################				
94	Viñetas para cables y bomeras		L. 72,000.00	2C	################	################	################	################				
95	Felillas		L. 9,000.00	2C	################	################	################	################				
96	Canaletas plasticas		L. 15,000.00	2C	################	################	################	################				
97	Grapas y Conectores para lineas de transmision y subestaciones		L. 324,000.00	LP	################	################	################	################				
98	Herrajes varios para torres de celosia, posteria madera y concreto		L. 200,000.00	3C	################	################	################	################				
99	Baterias moviles de carro para uso en equipo de subestaciones		L. 192,000.00	3C	################	################	################	################				
100	Tornilleria para torres lineas Transmisión y Subestaciones		L. 96,000.00	3C	################	################	################	################				

ONCAE/UAE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma c contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y/o notificación de resultados		Firma del Contrato	Firma del Contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
101	terminales para cables		L. 8,000.00	2C	################	################	################	################				
102	bornes de conexion (de paso y cortocircuitables)		L. 180,000.00	3C	################	################	################	################				
103	Pararrayos		L. 420,000.00	LP	################	################	################	################				
104	Cintas aislantes alta		L. 60,000.00	2C	################	################	################	################				
105	Bases para medidores		L. 105,000.00	3C	################	################	################	################				
106	Aisladores: Porcelana y polimericos		L. 625,000.00	LPN	################	################	################	################				
107	cajas de conexiones o juntura		L. 150,000.00	3C	################	################	################	################				
108	Relevadores y medidores		L. 1500,000.00	LPN	################	################	################	################				
109	Accesorios, repuestos o piezas electronicas y electricas		L. 250,000.00	LP	################	################	################	################				
110	Paneles electricos		L. 300,000.00	LP	################	################	################	################				
111	tuberia para conductores y accesorios		L. 80,000.00	3C	################	################	################	################				
112	lamparas exterior e interior		L. 111,000.00	3C	################	################	################	################				
113	Selectores y equipo de control		L. 21,000.00	2C	################	################	################	################				
114	Transformadores secos baja tension		L. 120,000.00	3C	################	################	################	################				
115	Cable TSJ		L. 364,000.00	LP	################	################	################	################				
116	Cable de control		L. 28,000.00	2C	################	################	################	################				
117	Interrruptores termomagnéticos		L. 30,000.00	2C	################	################	################	################				
118	Barras de aluminio 4"		L. 120,000.00	3C	################	################	################	################				
119	Conectores para barra 4"		L. 54,000.00	2C	################	################	################	################				
120	Cable para aterrizaje		L. 48,000.00	2C	################	################	################	################				

ONCAE/UAE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*

					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					MONITOREO Y CONTROL		
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato	*(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma d contrato registrado en HonduCompras*		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
										Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
121	Cable de cobre 4/0		L. 30,000.00	2C	################	################	################	################				
122	Cable de conbre 2/0		L. 13,000.00	2C	################	################	################	################				
123	Guardamotores		L. 36,000.00	2C	################	################	################	################				
124	Contactores		L. 45,000.00	2C	################	################	################	################				
125	Cables conductores de varios calibres		L. 5,250.00	2C	################	################	################	################				
126	Extractores de aire		L. 24,000.00	2C	################	################	################	################				
127	Transformador seco		L. 130,000.00	3C	################	################	################	################				
128	repuestos para camion tipo grua		L. 900,000.00	LPN	################	################	################	################				
129	repuestos para vehiculos		L. 960,000.00	LPN	################	################	################	################				
130	balineras y empaques		L. 28,500.00	2C	################	################	################	################				
131	repuesto para aire acondicionado		L. 180,000.00	3C	################	################	################	################				
132	repuesto para computadoras e impresoras		L. 30,000.00	2C	################	################	################	################				
133	repuestos para interruptores de potencia		L. 480,000.00	LP	################	################	################	################				
134	Bateria para vehiculo		L. 105,000.00	3C	################	################	################	################				
135	accesorios para transformadores		L. 250,000.00	LP	################	################	################	################				
136	Medidores de temperatura de aceite		L. 360,000.00	LP	################	################	################	################				
137	empaques para interruptores		L. 440,000.00	LP	################	################	################	################				
138	Secadores de silica gel		L. 210,000.00	3C	################	################	################	################				
139	Manodensostatos para interruptores		L. 360,000.00	LP	################	################	################	################				
140	Silica Gel		L. 60,000.00	3C	################	################	################	################				

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma d contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
					Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
141	Repuestos para bomba de vacio		L. 60,000.00	2C	################	################	################	################				
142	Repuestos para procesadora de aceite		L. 120,000.00	3C	################	################	################	################				
143	Sensores para equipo Hidrán		L. 200,000.00	3C	################	################	################	################				
144	Bombas para aceite		L. 75,000.00	2C	################	################	################	################				
145	Compresor para interruptor y repuestos		L. 180,000.00	3C	################	################	################	################				
146	Cilindro gas SF6		L. 160,000.00	3C	################	################	################	################				
147	Valvula reguladoras de SF6		L. 30,000.00	2C	################	################	################	################				
148	Valvula reguladoras de Nitrogeno		L. 21,000.00	2C	################	################	################	################				
149	equipos para oficina y taller		L. 100,000.00	3C	################	################	################	################				
150	equipos para oficina y taller		L. 90,000.00	3C	################	################	################	################				
151	Ventiladores para transformadores		L. 1280,000.00	LPN	################	################	################	################				
152	Radiadores para transformadores		L. 2090,000.00	LPN	################	################	################	################				
153	Repuestos OLTC RMT-1		L. 450,000.00	LP	################	################	################	################				
154	Repuestos OLTC ABB tipo UCG		L. 160,000.00	3C	################	################	################	################				
155	Camaras de vacio		L. 350,000.00	LP	################	################	################	################				
156	Repuestos para interruptores, seccionadoras, cargador SBS		L. 600,000.00	LPN	################	################	################	################				
157	Cargador de baterías		L. 170,000.00	3C	################	################	################	################				
158	reparacion de calles de acceso a torre de lineas de Transmision y subestaciones		L. 150,000.00	3C	################	################	################	################				
159	bombas para distinto uso		L. 80,000.00	3C	################	################	################	################				
160	Sistema de Comunicación		L. 1200,000.00	LPN	################	################	################	################				

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma d contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato *	Firma del Contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
161	Sets de Camaras de Seguridad y sus accesorios		L. 200,000.00	3C	################	################	################	################				
162	impresoras, ups y PC		L. 70,000.00	2C	################	################	################	################				
163	Escaners		L. 15,000.00	2C	################	################	################	################				
164	Data Shows, Disco duro, Pantallaa led, cpu y servidores.		L. 12,000.00	2C	################	################	################	################				
165	Camaras fotograficas portatiles		L. 300,000.00	LP	################	################	################	################				
166	Reloj biometrico		L. 40,000.00	2C	################	################	################	################				
167	generadores		L. 200,000.00	3C	################	################	################	################				
168	motosierra y desramadora		L. 150,000.00	3C	################	################	################	################				
169	Herramientas electricas		L. 150,000.00	3C	################	################	################	################				
170	medidores		L. 2400,000.00	LPN	################	################	################	################				
171	relevadores para proteccio		L. 3000,000.00	LPN	################	################	################	################				
172	Unidad remota de telemetria		L. 200,000.00	3C	################	################	################	################				
173	postes y crucetas		L. 960,000.00	LPN	################	################	################	################				
174	herraje para red de tierra y anclaje, cable de guarda		L. 500,000.00	LP	################	################	################	################				
175	Procesadores de comunicación		L. 800,000.00	LPN	################	################	################	################				
176	Medidor de tiempos de operación interruptores		L. 450,000.00	LP	################	################	################	################				
177	Medidor de resistenciam de aislamiento		L. 120,000.00	3C	################	################	################	################				
178	Medidor de gravedad especifica		L. 180,000.00	3C	################	################	################	################				
179	Reló regulador de voltaje		L. 240,000.00	LP	################	################	################	################				
180	Medidor de condicion de aislamientos		L. 450,000.00	LP	################	################	################	################				

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL:

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma c contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
181	Medidor de resistencia de contacto		L. 170,000.00	3C	################	################	################	################				
182	Programa Analisis de gases disueltos (DGA)		L. 240,000.00	LP	################	################	################	################				
183	Reforzamiento a bases de torres de lineas de transmision y bases de equipos de subestaciones		L. 1200,000.00	LPN	################	################	################	################				
184	mejoramiento de los muros de las subestaciones		L. 3168,000.00	LPN	################	################	################	################				
185	construccion de muro de contencion Lado oeste de las oficinas de la division de Transmision		L. 792,000.00	LPN	################	################	################	################				
186			L. 900,000.00	LPN	################	################	################	################				
187				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR				
188				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR				
189				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR				
190				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR				
191				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR				
192				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR				
193				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR				
194				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR				
195				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR				
Total			L. 49776,485.00								L. 0.00	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

ONCAE/UAE