



Tegucigalpa M.D.C.
27 de Enero del 2017

Licenciada
VERONICA BUESO
Directora de ONCAE
Presente.

Estimada Licenciada Bueso :


En cumplimiento al Artículo No. 5 de la Ley de Contratación de Estado y el Artículo No. 86 de las Disposición Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobadas mediante Decreto Legislativo No. 171-2016 y publicado el 27 de diciembre del 2016, se envía adjunto el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente al año 2017 de esta institución.

Atentamente,



LIC. EDWIN NOÉ GARCÍA AMADOR,
JEFE DE DIVISION DE ADMINISTRACION
BANHPROVI


SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Mantenimiento de Aires Acondicionado	7210	L. 200,000.00	3C	30/12/2016	09/01/2017	10/01/2017	25/01/2017	30/01/2017
2	Enlace de Datos Sitio alterno	8111	L. 200,000.00	3C	01/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	27/05/2017	01/06/2017
3	Mantenimiento y Reparacion de Planta Telefonica	7210	L. 70,000.00	2C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
4	Prima y Gasto de Seguros de Vida	8413	L. 6000,000.00	LPN	07/03/2017	16/04/2017	17/04/2017	01/06/2017	01/07/2017
5	Primas y Gastos de Seguro (Vehiculos)	8413	L. 100,000.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
6	Primas y Gasto de Seguro (Edificio)	8413	L. 200,000.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
7	Prima y Gasto de Seguro de Mobiliario y Equipo	8413	L. 190,000.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
8	Seguridad y Vigilancia	9310	L. 1500,000.00	LPN	07/03/2017	16/04/2017	17/04/2017	01/06/2017	01/07/2017
9	Electrodomesticos (microondas y refrigeradoras)	5214	L. 45,000.00	2C	31/05/2017	10/06/2017	11/06/2017	26/06/2017	01/07/2017
10	Plantas Ornamentales	1016	L. 20,000.00	2C	31/05/2017	10/06/2017	11/06/2017	26/06/2017	01/07/2017


 ONCAE/DAE


SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
11	Alquiler de Fotocopiadora	8212	L. 235,000.00	3C	02/12/2016	12/12/2016	13/12/2016	28/12/2016	02/01/2017
12	Enlace de Datos para la Sección de Registral y Catastral	8111	L. 120,000.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
13	Elnlace de Datos Para el Banco	8111	L. 239,000.00	3C	25/01/2017	04/02/2017	05/02/2017	20/02/2017	25/02/2017
14	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medio de Transporte	7210	L. 40,000.00	2C	25/01/2017	04/02/2017	05/02/2017	20/02/2017	25/02/2017
15	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medio de Transporte	7210	L. 40,000.00	2C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
16	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medio de Transporte	7210	L. 40,000.00	2C	01/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	27/05/2017	01/06/2017
17	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medio de Transporte	7210	L. 40,000.00	2C	01/08/2017	11/08/2017	12/08/2017	27/08/2017	01/09/2017
18	Mantenimiento de Planta Eléctrica	7210	L. 150,000.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
19	Spot Publicitarios		L. 220,000.00	3C	31/05/2017	10/06/2017	11/06/2017	26/06/2017	01/07/2017
20	Servicio de Seguimiento de Información relacionada al Banco, en los diferentes medios de comunicación		L. 204,000.00	3C	02/12/2016	12/12/2016	13/12/2016	28/12/2016	02/01/2017


 ONCAE/UAE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
21	Prima y Gastos de Seguro de Equipo Electronico		L. 100,000.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
22	Prima y Gasto de Seguro de Cartera Administrada		L. 90,000.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
23	Prima y Gastos y Seguro de Empleados y Ex Empleados		L. 50,000.00	2C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
24	Compra de Camisas Institucional		L. 220,000.00	3C	11/11/2017	21/11/2017	22/11/2017	07/12/2017	12/12/2017
25	Compra de Uniforme Personal de Servicios Generales		L. 50,000.00	2C	02/01/2017	12/01/2017	13/01/2017	28/01/2017	02/02/2017
26	Compra de Calendarios		L. 180,000.00	3C	11/11/2017	21/11/2017	22/11/2017	07/12/2017	12/12/2017
27	Compra de Agendas		L. 140,000.00	3C	11/11/2017	21/11/2017	22/11/2017	07/12/2017	12/12/2017
28	Fiesta Navideña		L. 220,000.00	3C	31/10/2017	10/11/2017	11/11/2017	26/11/2017	01/12/2017
29	Compra de Tokens		L. 50,000.00	2C	05/03/2017	15/03/2017	16/03/2017	31/03/2017	05/04/2017
30	Emision de Cheques		L. 150,000.00	3C	31/01/2017	10/02/2017	11/02/2017	26/02/2017	03/03/2017


 03/03/2017
 ONCAE/PAE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
Total			L. 11103,000.00						

Fecha de emisión:

20/01/2017

Cargo de persona que aprueba

JEFE DIVISION DE ADMINISTRACIÓN

Nombre de Persona que aprueba

EDWIN NOE GARCIA MADOR




FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Compra de Computadoras	4321	L. 400,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/04/2017
2	Impresoras	4321	L. 120,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/04/2017
3	Mobiliario y Equipo de Oficina	5611	L. 900,000.00	Compra Conjunta	CC	NA	NA	NA	NA	01/04/2017
4	Proyectores	4321	L. 240,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/04/2017
5	Monitores	4321	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/04/2017
6	Impresora Termica	4321	L. 6,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/04/2017
7	Materiales y Útiles de Oficina		L. 240,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/01/2017
8	Material de Limpieza y Aseo	4712	L. 240,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	03/03/2017
9	Compra de llantas	2517	L. 96,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	03/03/2017
10	Materiales y Útiles de Oficina		L. 240,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	21/04/2017
11	Materiales y Útiles de Oficina		L. 240,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	21/03/2017
12	Materiales y Útiles de Oficina		L. 240,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	12/04/2017



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
13	Material de Limpieza y Aseo	4712	L. 240,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	07/07/2017
14	Tintas y Toner	4410	L. 240,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	05/01/2017
15	Tintas y Toner	4410	L. 240,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	21/04/2017
16	Tintas y Toner	4410	L. 240,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	21/07/2017
17	Tintas y Toner	4410	L. 240,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	12/10/2017



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
18	Alimentos y Bebidas para personas	9313	L. 100,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	02/02/2017
Total			L. 4282,000.00							

Fecha de emisión:

20/01/2017

Cargo de persona que aprueba

JEFE DIVISION DE ADMINISTRACION

Nombre de Persona que aprueba

EDWIN NOE GARCIA AMADOR


FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Contruccion de las oficinas de los consejero en el edificio principal 3er piso	7210	L. 1980,000.00	Obra	LP	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/06/2017
2	Evaluacion de gestion de la administracion fiduciaria		L. 600,000.00	Consultoría	3C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	01/06/2017
3	Construccion del data center	7210	L. 9000,000.00	Obra	LPN	02/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/06/2017
4	Expansión de la Oficina de la Seccion de Recursos Humanos	7210	L. 900,000.00	Obra	3C	19/02/2017	01/03/2017	02/03/2017	17/03/2017	01/04/2017
5	Auditoria Externa, Estados Financieros 2017		L. 1500,000.00	Consultoría	CP	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/06/2017
6	Auditoria Externa, Para los Fondos KFW		L. 500,000.00	Consultoría	3C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	01/06/2017
7	Calificacion de Riesgo 2015 y 2016		L. 600,000.00	Consultoría	3C	19/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	14/02/2017	01/03/2017
8	Pintado Total del Edificio del Banco		L. 900,000.00	Obra	3C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	01/06/2017
9	Estudio del Sistema Electrico del Banco		L. 70,000.00	Consultoría	3C	19/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	14/02/2017	01/03/2017
10	Avaluo de Edificio		L. 96,000.00	Consultoría	3C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	01/06/2017
11	Avaluo de Activos Eventuales		L. 285,000.00	Consultoría	3C	15/02/2017	25/02/2017	26/02/2017	13/03/2017	28/03/2017



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorias						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
12	Revisión, Seguimiento para Manuales y Procedimientos de Procedimiento		L. 800,000.00	Consultoría	3C	20/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	15/09/2017	30/09/2017
Total			L. 17231,000.00							

Fecha de emisión:

20/01/2017

Cargo de persona que aprueba

JEFE DIVISION DE ADMINISTRACION

Nombre de Persona que aprueba

EDWIN NOE GARCIA AMADOR

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO