



REPÚBLICA DE HONDURAS
COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)
CRÉDITO AIF No. 5190-HN
PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES



OFICIO No. PGRD-016-2017

Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., 20 de enero del 2017

Licenciada
VERONICA BUESO
Directora de ONCAE
Dirección Presidencial de Transparencia y
Modernización del Estado
Tel:(504)2230-8203/5268/6562/7562
Presente.

**REFERENCIA: REMISION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES-
PACC-2017 DE FONDOS EXTERNOS FINANCIADOS POR EL
CREDITO AIF-5190-HN.**

Estimada Directora:

Por este medio y de manera atenta se le hace entrega en físico y digital del Plan Anual de Compras y Contrataciones-PACC-2017, de Fondos Externos financiados con el Crédito AIF-5190-HN, Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres-PGRD, correspondiente a la Institución 41 COPECO, Gerencia Administrativa 05

Agradeciendo de antemano, su gentil atención, me suscribo de ustedes.

Atentamente,



ING. MANUEL HUMBERTO SANCHEZ COELLO
Coordinador General
Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres
(PGRD)/COPECO

- ☒: Tesorería Grl. de la Republica/SEFIN: Lic. Dulis Cordova
- ☒: Comisionada Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública-Abog. Suyapa Thumann
- ☒: Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
Crédito AIF No. 5190-HN

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA INTERNACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes, Servicios, Obras y Consultorías						FECHA ESTIMADA
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Fecha
1	Compra de Equipo de cómputo, comunicaciones y otros	39121004 43211507 45111901	L. 240,000.00	Bienes y Servicios	CP	05/05/2017
2	Compra de Mobiliario y Otros	30191501	L. 240,000.00	Bienes y Servicios	CP	05/05/2017
3	Compra de Sismógrafo, sensores (Geófonos y router) y otros	41114106 56111906	L. 720,000.00	Bienes y Servicios	LPI	27/04/2017
5	Compra de baterías 125 voltios y kit de herramientas varias y otros	26111713 26111724	L. 240,000.00	Bienes y Servicios	CP	12/06/2017
6	Compra de Equipo, repuestos y otros para SAT	39121009 39121011 43221706 43221721	L. 360,000.00	Bienes y Servicios	CP	24/04/2017
7	Elaboración e Instalación de Basureros Metálicos rotulados para exteriores	31101508	L. 276,000.00	Bienes y Servicios	CP	16/03/2017
8	Reproducción de Cartillas de GRD para el sector Educación	82121511	L. 120,000.00	Bienes y Servicios	CP	19/10/2016
9	Reproducción del Plan Nacional de GR	82121511	L. 48,000.00	Bienes y Servicios	3CV	19/10/2017
10	Producción y Edición de videos de ficciones de GR	82131603	L. 360,000.00	Bienes y Servicios	3CV	17/04/2017
11	Diseño y Reproducción de Cuadernillos y Materiales de Ficciones de Gestión de Riesgos	82141500 82121511	L. 240,000.00	Bienes y Servicios	CP	27/06/2017
12	Implementación de Estrategia de comunicación	82101600	L. 720,000.00	Bienes y Servicios	CP	25/08/2017
13	Diseño y reproducción de cuadernillos de cambio climático y GRD	82141500 82121511	L. 144,000.00	Bienes y Servicios	CP	03/04/2017
14	Reproducción de guía de conformación de CODEM y CODEL	82121511	L. 120,000.00	Bienes y Servicios	CP	13/02/2017
15	Reproduccion Afiches de manejo de basura	82121511	L. 12,000.00	Bienes y Servicios	CP	13/02/2017
16	Construcción de tres casetas, obras civiles para instalación de sismógrafos para la red Nacional de Monitoreo Sísmico	98101502	L. 360,000.00	Obra	CP	21/04/2017
17	Construcción de 3 obras pequeñas con medidas de mitigación en El Negroito, El Progreso y Las Vegas	98101502	L. 14,400,000.00	Obra	LPN	28/04/2017
18	Construcción de 3 obras pequeñas con medidas de mitigación en Puerto Cortes, Omoa y Choloma	98101502	L. 14,400,000.00	Obra	LPN	11/05/2017
19	Consultoría para la elaboración de Guía de Audiovisuales de Ficciones de GR	80111604	L. 120,000.00	Consultoría	3CV	20/02/2017
20	Consultoría sobre estudios de cambio climático y GRD	80111604	L. 120,000.00	Consultoría	3CV	20/09/2017
21	Consultoría para la elaboración de planes de manejo de microcuencas y reforestación.	80111604	L. 168,000.00	Consultoría	3CV	17/04/2017
22	Consultoría internacional como Especialista de gestión de riesgos y evaluación para la coordinación de la evaluación de medio término	80111604	L. 960,000.00	Consultoría	3CV	20/02/2017
23	Consultoría experto cuantitativo y en levantamiento de información de la evaluación de medio termino	80111604	L. 348,480.00	Consultoría	CD	17/02/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
Crédito AIF No. 5190-HN

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA INTERNACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes, Servicios, Obras y Consultorías						FECHA ESTIMADA
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Fecha
30	Institucionalización de la gestión local de riesgos para Grupo # 1 - 7 municipios incluyendo: Choloma, La Lima, Omoa, Pimienta, Potrerillos, Puerto Cortes en el departamento de Cortés; y El Progreso en departamento de Yoro. (SCC Selección de calificación de los consultores, según las normas del Banco Mundial)	93141510	L. 1,680,000.00	Consultoría	LPN	02/05/2017
31	Institucionalización de la gestión local de riesgos para Grupo # 2 - 5 municipios incluyendo: San Manuel, San Francisco de Yojoa, y San Pedro Sula en el departamento de Cortés; Quimistan y Petoa en el departamento de Santa Bárbara. (SCC Selección de calificación de los consultores, según las normas del Banco Mundial)	93141510	L. 1,440,000.00	Consultoría	LPN	02/05/2017
32	Institucionalización de la gestión local de riesgos para Grupo # 3 - 7 municipios incluyendo: San Antonio Cortés y Santa Cruz de Yojoa en el departamento de Cortés; Las Vegas en el departamento de Santa Bárbara; El Negrito, Morazán, Santa Rita en el departamento de Yoro; y Tela en el departamento de Atlántida. (SCC Selección de calificación de los consultores, según las normas del Banco Mundial)	93141510	L. 1,680,000.00	Consultoría	LPN	02/05/2017
33	Auditorías sociales	80101706	L. 600,000.00	Consultoría	3CV	01/09/2017
34	Taller de Gestion de Riesgos para periodistas	90111501	L. 120,000.00	Bienes y Servicios	CP	17/06/2017
35	Talleres anuales de capacitación a tecnicos municipales en Sistemas de Información Geografica municipal para riesgos SIGMR	90111501	L. 120,000.00	Bienes y Servicios	CP	24/04/2017
36	Talleres anuales de capacitación a tecnicos municipales en Sistemas de Información Geografica municipal para riesgos SIGMR	90111501	L. 120,000.00	Bienes y Servicios	CP	23/10/2017
37	Taller de formación de Facilitadores en GR	90111501	L. 360,000.00	Bienes y Servicios	CP	15/05/2017
38	Organización de Taller Anual del PGRD a nivel Regional	90111501	L. 720,000.00	Bienes y Servicios	CP	22/05/2017
39	Talleres de diagnostico y priorización para el manejo de microcuencas y reforestación	90111501	L. 72,000.00	Bienes y Servicios	CP	20/10/2017
40	Total		L. 44,734,920.00			

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA

	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)											
	L. 1,560,480.00	L. 276,000.00	L. 17,016,000.00	L. 23,159,760.00	L. 480,000.00	L. 0.00	L. 720,000.00	L. 720,000.00	L. 240,000.00	L. 0.00	L. 0.00
	L. 1,883,160.00	L. 2,159,160.00	L. 19,175,160.00	L. 42,334,920.00	L. 42,814,920.00	L. 42,814,920.00	L. 43,534,920.00	L. 44,254,920.00	L. 44,494,920.00	L. 44,494,920.00	L. 44,494,920.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)											
	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	0.00	0.00	0.00	A	A
	E	E	E	E	E	A	E	E	E	A	A
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

-C D+E F

.. 44,734,920.00
L. 0.00

Valor>=90 90>Valor=85 85>Valor=80 80>Valor=75 75>Valor=70 70>Valor=65 65>Valor=60 60>Valor

A B+ B C+ C D+ D E

Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua	Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC		Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC
A		F
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE	

17
 Director General PGRD
 H. Humberto
 Coello

[Handwritten Signature]



PIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO