

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA INTERNACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes, Servicios, Obras y Consultorías						FECHA ESTIMADA
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Fecha
1	Reforzamiento Puente Hamaca Vehicular sobre el Rio Lempa, ubicado en el Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque.	72131702	L. 3000,000.00	Obra	LPN	23/01/2017
2	Construcción de Puente sobre Rio Blanco, Comunidad de Palma Real, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara	72131702	L. 27000,000.00	Obra	LPN	09/02/2017
3	Servicios de alimentación para Taller para la presentación de Evaluación Final	90101501	L. 143,000.00	Bienes y Servicios	CP	20/04/2017
4	Supervisión Construcción de Puente Sobre Rio Blanco, Comunidad de Palma Real, Municipio de San Luis, Departamento Santa Bárbara	72131602	L. 3000,000.00	Consultoria	CPN	25/01/2016
5	Evaluación final del Proyecto Mitigar	80101604	L. 1071,000.00	Consultoria	3C	01/02/2017
6	Personal Unidad Administradora de Proyectos	80101604	L. 571,320.00	Consultoria	CD	02/01/2017
<b>Total</b>			<b>L. 34785,320.00</b>			

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	

Fecha de emisión:

13/01/2016


Cargo de persona que aprueba

Coordinador General

Nombre de Persona que aprueba

Manuel H. Sánchez

FIRMA




CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 3571,320.00	L. 28071,000.00	L. 0.00	L. 143,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 3571,320.00	L. 31642,320.00	L. 31642,320.00	L. 31785,320.00	L. 31785,320.00	L. 31785,320.00	L. 31785,320.00	L. 31785,320.00	L. 31785,320.00	L. 31785,320.00	L. 31785,320.00	L. 31785,320.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	0.00	0.00	A	0.00	A	A	A	A	A	A	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	A	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+-E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 34785,320.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor >= 90 90 > Valor >= 85 85 > Valor >= 80 80 > Valor >= 75 75 > Valor >= 70 70 > Valor >= 65 65 > Valor >= 60 60 > Valor

A	B+	B	C+	C	D+	D	E
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua		Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC				

Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC