



# HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS

CHOLOMA, CORTES.

HONDURAS, C.A.

TEL.: 2669-3434 – FAX.: 2669-1762



Choloma, Cortes  
26 de mayo de 2017

**Licenciada**  
**VERONICA BUESO LEIVA**  
**Directora ONCAE**  
**Su Oficina**

Estimada Lic. Bueso:

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra institución y la vez le notificamos que necesitamos realizar la modificación del PACC en lo que a continuación se detalla:

1. La compra de los refrescos seria por mayor cantidad ya que después del operativo de la semana Morazanica tenemos dos actividades más y mejor comprarlos de un solo debido que aun para nuestra zona no están habilitados y tenemos que comprarlos en la zona 1 y seria por Lps.7,000.00
2. Compra de las botas y los cascos solamente la haremos por la cantidad 12 pares por cada uno debido a que se nos eleva demasiado el presupuesto y la fecha de la compra de las botas la cambiamos para el 25 de julio debido que el proveedor se tarda 45 días en entregar el producto.
3. Se incluyó la compra de 5 carpas debido a que nos dieron instrucciones precisas por parte de la Comandancia General para el Operativo de la semana Morazanica.
4. De igual forma se agregó la compra de 25 sillas plásticas las cuales se necesitan para los operativos ya que las que se tienen son insuficientes.
5. Se modifica la compra de la pintura debido a que los bomberos serán los que pintaran el edificio y no se tomaron en cuenta los demás insumos y materiales a utilizar (felpas, lijas, diluyentes, espátulas, brochas, masilla).

---

**TELEFONO DE EMERGENCIA: 198**

*"En donde surge el dolor y la tragedia llegamos nosotros"*



# HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS

CHOLOMA, CORTES.

HONDURAS, C.A.

TEL.: 2669-3434 – FAX.: 2669-1762



6. Se compraran 6 camas unipersonales debido a que contrataremos más personal y no son suficientes las camas que tenemos.
7. Se bajó el valor en lempiras a gastar de gasolina debido a que es lo que menos se consume.
8. Compra de llantas para las unidades HRB-1126 debido a que la compra que se tenía programada en el mes de abril era para la unidad HRB-1128 y es una numeración difícil del encontrar por lo que nos atrasó el proceso.

Sin otro particular.

Atentamente,

**DISCIPLINA**

**HONOR**

**ABNEGACION**



Leopoldo Coronel de Bomberos

**JORGE DAVID BANEGAS HENRIQUEZ**

Comandante Local de Choloma



Lic. Mariela Yanire Meléndez

Administradora

**TELEFONO DE EMERGENCIA: 198**

*"En donde surge el dolor y la tragedia llegamos nosotros"*

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DECENTRALIZACIÓN  
 HERÓICO Y BENEFICENTE CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTÉS  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	
1	Material de Oficina	44121704	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	1/3/2017	
2	Llantas	26171903	L. 18,400.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/4/2017	
3	Productos Desechables	62161602	L. 16,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/3/2017	
4	Refrescos	60202308	L. 2,600.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/3/2017	
5	Refrescos	60202308	L. 7,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/10/2017	
6	Una computadora portátil	43211608	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	25/4/2017	
7	800 Botellones con agua purificada	60202301	L. 23,400.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	29/3/2017	
8	Material de aseo	47192102	L. 26,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	18/2/2017	
9	3 Cubetas de aceite para motor	16121601	L. 8,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	1/2/2017	
10	Material medico y quirurgico	61101611	L. 40,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	10/3/2017	
11	Material de aseo	47192102	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/7/2017	
12	Llantas	26171903	L. 26,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/7/2017	
13	Material medico y quirurgico	61101611	L. 40,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	1/8/2017	
Total			L. 252,300.00								

  
 COMANDANTE LOCAL CHOLOMA

  
 ADMINISTRADORA

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION  
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Reparación de baños del Dormitorio de Tropa	72102508	L. 50,000.00	Obra	3C	19/2/2017	1/3/2017	2/3/2017	17/3/2017	1/4/2017
Total			L. 50,000.00							

  
 COMANDANTE LOCAL CHOLOMA

  
 ADMINISTRADORA

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION  
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Calzado	53111501	L. 84,000.00	3C	29/1/2017	8/2/2017	9/2/2017	24/2/2017	1/3/2017
2	Uniformas Ranger y fatigas	53102701	L. 42,000.00	2C	29/1/2017	8/2/2017	9/2/2017	24/2/2017	1/3/2017
3	Camisetas kaki	53101001	L. 4,140.00	2C	12/2/2017	22/2/2017	23/2/2017	10/3/2017	15/3/2017
4	Uniforme de Educacion Fisica	53102701	L. 8,625.00	2C	12/2/2017	22/2/2017	23/2/2017	10/3/2017	15/3/2017
5	Uniforme de Rescate	53102701	L. 5,062.50	2C	4/2/2017	14/2/2017	15/2/2017	2/3/2017	7/3/2017
6	Insignias y Gorras	53102701	L. 10,867.50	2C	13/2/2017	23/2/2017	24/2/2017	11/3/2017	16/3/2017
7	Gasolina	15101506	L. 10,000.00	2C	30/12/2016	9/1/2017	10/1/2017	25/1/2017	30/1/2017
8	Gasolina	15101506	L. 5,000.00	2C	28/1/2017	7/2/2017	8/2/2017	23/2/2017	28/2/2017
9	Gasolina	15101506	L. 3,000.00	2C	28/2/2017	10/3/2017	11/3/2017	26/3/2017	31/3/2017
10	Gasolina	15101506	L. 3,000.00	2C	30/3/2017	9/4/2017	10/4/2017	25/4/2017	30/4/2017
11	Gasolina	15101506	L. 1,000.00	2C	30/4/2017	10/5/2017	11/5/2017	26/5/2017	31/5/2017
12	Gasolina	15101506	L. 1,000.00	2C	30/5/2017	9/6/2017	10/6/2017	25/6/2017	30/6/2017
13	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/12/2016	9/1/2017	10/1/2017	25/1/2017	30/1/2017
14	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	28/1/2017	7/2/2017	8/2/2017	23/2/2017	28/2/2017
15	2 Sillas ejecutivas y 4 de espera	56101504	L. 20,000.00	2C	14/4/2017	24/4/2017	25/4/2017	10/5/2017	15/5/2017
16	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	28/2/2017	10/3/2017	11/3/2017	26/3/2017	31/3/2017
17	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/3/2017	9/4/2017	10/4/2017	25/4/2017	30/4/2017
18	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/4/2017	10/5/2017	11/5/2017	26/5/2017	31/5/2017



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION  
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
19	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/5/2017	9/6/2017	10/6/2017	25/6/2017	30/6/2017
20	Diesel	15101505	L. 192,000.00	3C	29/12/2016	8/1/2017	9/1/2017	24/1/2017	29/1/2017
21	Aire Acondicionado	40101701	L. 18,000.00	2C	18/9/2017	28/9/2017	27/9/2017	12/10/2017	17/10/2017
22	3 Escaleras(1 pequeña,mediana y grande de doble seccion)	30191501	L. 7,000.00	2C	12/5/2017	22/5/2017	23/5/2017	7/6/2017	12/6/2017
23	Identificador de Llamadas	43191504	L. 10,000.00	2C	17/4/2017	27/4/2017	28/4/2017	13/5/2017	18/5/2017
24	3 Mochilas de agua	21101511	L. 3,600.00	2C	1/4/2017	11/4/2017	12/4/2017	27/4/2017	2/5/2017
25	2 Timbres de emergencias	39121522	L. 1,200.00	2C	16/12/2016	26/12/2016	27/12/2016	11/1/2017	16/1/2017
26	Compra de Alimentacion	50192701	L. 25,000.00	2C	3/10/2017	13/10/2017	14/10/2017	29/10/2017	3/11/2017
27	Compra de Alimentacion	50192701	L. 15,000.00	2C	14/11/2017	24/11/2017	25/11/2017	10/12/2017	15/12/2017
28	Uniformes de Personal Femenino	53102701	L. 5,000.00	2C	15/1/2017	25/1/2017	26/1/2017	10/2/2017	15/2/2017
29	8 Cubetas de Pintura, diluyentes,brochas, extensiones, esputulas, masilla	31211505	L. 30,000.00	2C	20/5/2017	30/5/2017	31/5/2017	15/6/2017	20/6/2017
30	Mantenimiento Preventivo HRB-1101	25191513	L. 4,025.00	2C	10/4/2017	20/4/2017	21/4/2017	6/5/2017	11/5/2017
31	Mantenimiento Preventivo HRB-1121	25191513	L. 9,200.00	2C	20/1/2017	30/1/2017	31/1/2017	15/2/2017	20/2/2017
32	Mantenimiento Preventivo HRB-1122	25191513	L. 3,500.00	2C	10/3/2017	20/3/2017	21/3/2017	5/4/2017	10/4/2017
33	Mantenimiento Preventivo HRB-1123	25191513	L. 3,500.00	2C	10/3/2017	20/3/2017	21/3/2017	5/4/2017	10/4/2017
34	Mantenimiento Preventivo HRB-1126	25191513	L. 9,200.00	2C	12/5/2017	22/5/2017	23/5/2017	7/6/2017	12/6/2017
35	Mantenimiento Preventivo HRB-1127	25191513	L. 3,500.00	2C	18/4/2017	28/4/2017	29/4/2017	14/5/2017	19/5/2017
36	Mantenimiento Preventivo HRB-1128	25191513	L. 18,000.00	2C	19/5/2017	29/5/2017	30/5/2017	14/6/2017	19/6/2017

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION  
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
37	Mantenimiento Preventivo HRB11-A929	25191513	L. 5.000.00	2C	28/1/2017	7/2/2017	8/2/2017	23/2/2017	28/2/2017
38	Mantenimiento Preventivo HRB11-A929	25191513	L. 5.000.00	2C	30/3/2017	9/4/2017	10/4/2017	25/4/2017	30/4/2017
39	Mantenimiento Preventivo HRB11-A929	25191513	L. 5.000.00	2C	30/5/2017	9/6/2017	10/6/2017	25/6/2017	30/6/2017
40	Mantenimiento Preventivo HRB11-A929	25191513	L. 5.000.00	2C	31/7/2017	10/8/2017	11/8/2017	26/8/2017	31/8/2017
41	Mantenimiento Preventivo HRB11-A929	25191513	L. 5.000.00	2C	30/9/2017	10/10/2017	11/10/2017	26/10/2017	31/10/2017
42	Mantenimiento Preventivo HRB11-A929	25191513	L. 5.000.00	2C	30/11/2017	10/12/2017	11/12/2017	26/12/2017	31/12/2017
43	Extension Telefonica y telefono	43191504	L. 3.500.00	2C	14/1/2017	24/1/2017	25/1/2017	9/2/2017	14/2/2017
44	3 Mesas plegables	56101519	L. 5.175.00	2C	6/8/2017	16/8/2017	17/8/2017	1/9/2017	6/9/2017
45	Compra de Alimentacion	50192701	L. 6.000.00	2C	3/4/2017	13/4/2017	14/4/2017	29/4/2017	4/5/2017
46	Una Canara Digital	45121504	L. 13.000.00	2C	15/3/2017	25/3/2017	26/3/2017	10/4/2017	15/4/2017
47	Perooladora grande	52141526	L. 4.000.00	2C	15/1/2017	25/1/2017	26/1/2017	10/2/2017	15/2/2017
48	Gasolina	15101506	L. 1.000.00	2C	30/6/2017	10/7/2017	11/7/2017	26/7/2017	31/7/2017
49	Gasolina	15101506	L. 1.000.00	2C	31/7/2017	10/8/2017	11/8/2017	26/8/2017	31/8/2017
50	12 Pares de botas contra incendio	53111501	L. 66.240.00	2C	24/6/2017	4/7/2017	5/7/2017	20/7/2017	25/7/2017
51	12 cascos contra inoendios	46181701	L. 89.700.00	3C	28/8/2017	7/9/2017	8/9/2017	23/9/2017	28/9/2017
52	Vehiculo	25101702	L. 900.000.00	LPN	6/9/2017	16/10/2017	17/10/2017	1/12/2017	31/12/2017
53	Gasolina	15101506	L. 1.000.00	2C	30/8/2017	9/9/2017	10/9/2017	25/9/2017	30/9/2017
54	Gasolina	15101506	L. 1.000.00	2C	30/9/2017	10/10/2017	11/10/2017	26/10/2017	31/10/2017

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION  
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
55	Gasolina	15101506	L. 1,000.00	2C	30/10/2017	9/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	30/11/2017
56	Gasolina	15101506	L. 1,000.00	2C	30/11/2017	10/12/2017	11/12/2017	26/12/2017	31/12/2017
57	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/8/2017	10/7/2017	11/7/2017	26/7/2017	31/7/2017
58	Disco Duro extraible	43211805	L. 3,500.00	2C	21/5/2017	31/5/2017	1/6/2017	16/6/2017	21/6/2017
59	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	31/7/2017	10/8/2017	11/8/2017	26/8/2017	31/8/2017
60	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/8/2017	9/9/2017	10/9/2017	25/9/2017	30/9/2017
61	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/9/2017	10/10/2017	11/10/2017	26/10/2017	31/10/2017
62	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/10/2017	9/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	30/11/2017
63	Diesel	15101505	L. 35,000.00	2C	30/11/2017	10/12/2017	11/12/2017	26/12/2017	31/12/2017
64	Mantenimiento de aires acondicionado	72102305	L. 7,500.00	2C	15/1/2017	25/1/2017	26/1/2017	10/2/2017	15/2/2017
65	Mantenimiento de aires acondicionado	72102305	L. 7,500.00	2C	18/7/2017	28/7/2017	29/7/2017	13/8/2017	18/8/2017
66	Compra de frutas	50101634	L. 10,000.00	2C	18/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	14/12/2017	19/12/2017
67	Equipo para captura de animales	10131603	L. 10,000.00	2C	29/4/2017	9/5/2017	10/5/2017	25/5/2017	30/5/2017
68	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	28/1/2017	7/2/2017	8/2/2017	23/2/2017	28/2/2017
69	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	28/2/2017	10/3/2017	11/3/2017	26/3/2017	31/3/2017
70	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	30/3/2017	9/4/2017	10/4/2017	25/4/2017	30/4/2017
71	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	30/4/2017	10/5/2017	11/5/2017	26/5/2017	31/5/2017
72	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	30/5/2017	9/6/2017	10/6/2017	25/6/2017	30/6/2017



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION  
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA, CORTES  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
73	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	30/8/2017	10/7/2017	11/7/2017	26/7/2017	31/7/2017
74	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	31/7/2017	10/8/2017	11/8/2017	26/8/2017	31/8/2017
75	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	30/8/2017	9/9/2017	10/9/2017	25/9/2017	30/9/2017
76	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	30/9/2017	10/10/2017	11/10/2017	26/10/2017	31/10/2017
77	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191514	L. 30,000.00	2C	30/10/2017	9/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	30/11/2017
78	Recarga de 14 extintores y 14 arnes de pared para extintor	12142101	L. 4,358.50	2C	5/3/2017	15/3/2017	16/3/2017	31/3/2017	5/4/2017
79	Mantenimiento eventual de las Unidades	25191513	L. 30,000.00	2C	30/11/2017	10/12/2017	11/12/2017	26/12/2017	31/12/2017
80	5 Carpas para Operativos	49121508	L. 25,000.00	2C	31/7/2017	10/8/2017	11/8/2017	26/8/2017	31/8/2017
81	25 Sillas plasticas	56101504	L. 13,125.00	2C	31/7/2017	10/8/2017	11/8/2017	26/8/2017	31/8/2017
82	6 Camas unipersonales	56101504	L. 27,000.00	2C	24/8/2017	4/7/2017	5/7/2017	20/7/2017	25/7/2017
<b>Total</b>			<b>L. 2,537,018.50</b>						

Fecha de emisión:

26/5/2017



COMANDANTE LOCAL  
CHOLOMA



ADMINISTRADORA