



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

Teléfonos 2665-0223 /6131 Emergencias 198 Correo Electrónico: pucortocortes@bomberoshonduras.hn

Enero 23,2017

LICENCIADA
VERONICA BUESO LEIVA
Directora ONCAE
Tegucigalpa, M.D.C.

Estimada Licenciada Bueso:

Reciba un Saludo cordial:

En cumplimiento con los procesos de ley, esta Alcaldía de Puerto Cortes le remite el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) del **Cuerpo de Bomberos Municipal de Puerto Cortes** correspondiente al año 2017.

El envío se estará realizando vía correo electrónico y posteriormente su entrega en físico, programada para el día miércoles 25 de enero del 2017 de acuerdo a lo requerido.

Sin más por el momento, me despido

Lic. Allan David ramos
Alcalde Municipal



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subseñalizaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
Nº.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN2	Fecha
21	Motocicleta	26191801	L. 30,000.00	2C	3/4/2017	13/4/2017	14/4/2017	28/4/2017	4/5/2017
22	Sierra Mototronzadora	27111608	L. 35,000.00	2C	16/4/2017	26/4/2017	27/4/2017	12/5/2017	17/5/2017
23	Mangueras Contra incendio	46191603	L. 63,000.00	2C	9/5/2017	19/5/2017	20/5/2017	4/6/2017	9/6/2017
24	Televisor	52181805	L. 18,000.00	2C	30/6/2017	10/7/2017	11/7/2017	26/7/2017	31/7/2017
25	Equipo de extinción	23171541	L. 33,000.00	2C	30/6/2017	10/7/2017	11/7/2017	26/7/2017	31/7/2017
26	Lavadora	52141601	L. 11,000.00	2C	30/6/2017	10/7/2017	11/7/2017	26/7/2017	31/7/2017
27	Refrigeradora pequeña	52141601	L. 8,000.00	2C	30/6/2017	10/7/2017	11/7/2017	26/7/2017	31/7/2017
28	Sistema de Audioconferencia con triptodo y parlante portátil	46111901	L. 17,000.00	2C	30/6/2017	10/7/2017	11/7/2017	26/7/2017	31/7/2017
29	Juego de Muebles	55101632	L. 16,000.00	2C	30/7/2017	9/8/2017	10/8/2017	25/8/2017	30/8/2017
30	Refrigeradora	52141601	L. 16,000.00	2C	30/7/2017	9/8/2017	10/8/2017	25/8/2017	30/8/2017
31	Silla Ejecutiva	66112104	L. 5,000.00	2C	21/8/2017	31/8/2017	1/9/2017	16/9/2017	21/9/2017
Total			L. 1,033,000.00						

Fecha de emisión: 29/12/2017

Cargo de persona que aprueba: Gerente Administrativo y Financiero

Nombre de Persona que aprueba: Lic. Leany Arguel Proenza



[Handwritten signature]
 RELOJO

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subreacciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato	
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
Nº	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN2	Fecha
1	Instalación de líneas eléctricas y suministro de materiales y accesorios	7310201	L. 40,000.00	Obras	3C	13/1/2017	23/1/2017	24/1/2017	8/2/2017	23/2/2017
2	Instalación y suministro de maderas para pared de tablo yeso con estructura metálica en pasillo de oficinas	7310187	L. 14,000.00	Obras	3C	17/1/2017	27/1/2017	28/1/2017	12/2/2017	27/2/2017
Total			L. 54,000.00							

MONITOREO Y CONTROL

(* Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

Fecha de emisión:

28/1/2017

Cargo de persona que aprueba

Gerente
 Administrativo y
 Financiero

Nombre de Persona que aprueba

Lic. Lanny Angel
 Rosales



BELLO