

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo del 2017

Oficio DE - 109 - 2017

Licenciada
VERONICA BUESO
Directora ONCAE
Su Despacho

Estimada Licenciada Bueso:


Por este medio le envié el Plan de Compras y Contrataciones para el ejercicio fiscal 2017 modificado del Instituto Nacional de Estadística, en el que se detallan las categorías de Bienes y Servicios.

Atentamente,



Eduardo Enrique Chávez Ayala
Director Ejecutivo

Cc. Archivo



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Alquiler de Vehiculos para Investigaciones del INE	78201501	2690,800.00	LPN	10/12/2016	19/01/2017	20/01/2017	06/03/2017	05/04/2017
2	Impresión de los formularios de los 4 actos vitales	82121506	350,000.00	LP	05/09/2017	15/09/2017	16/09/2017	31/10/2017	30/11/2017
3	Impresión de boletines SISNAM	82121506	40,000.00	2C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017
4	Compra de materiales de oficina para las actividades de Hechos Vitales	80191503	40,000.00	2C	05/01/2017	15/01/2017	16/01/2017	31/01/2017	05/02/2017
5	Impresión de boletas completas para el EPHPM I trimestre	82121506	230,000.00	3C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
6	Impresión de boletas completas para el EPHPM II trimestre	82121506	230,000.00	3C	01/02/2017	11/02/2017	12/02/2017	27/02/2017	04/03/2017
7	Impresión de boletas completas para el EPHPM III trimestre	82121506	230,000.00	3C	14/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	10/05/2017	15/05/2017
8	Impresión de boletas completas para el EPHPM IV trimestre	82121506	230,000.00	3C	15/07/2017	25/07/2017	26/07/2017	10/08/2017	15/08/2017
9	Capacitación para personal que participara en el levantamiento de la EPHPM I trimestre	80141617	200,000.00	3C	10/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	05/02/2017	10/02/2017
10	Capacitación para personal que participara en el levantamiento de la EPHPM II trimestre	80141617	200,000.00	3C	07/04/2017	17/04/2017	18/04/2017	03/05/2017	08/05/2017
11	Capacitación para personal que participara en el levantamiento de la EPHPM III trimestre	80141617	200,000.00	3C	07/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	02/08/2017	07/08/2017
12	Capacitación para personal que participara en el levantamiento de la EPHPM IV trimestre	80141617	200,000.00	3C	06/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	01/11/2017	06/11/2017
13	Compra de equipo logístico para las diferentes Encuestas del INE	81141601	300,000.00	LP	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	30/06/2017	30/07/2017
14	Celebración del día del niño	80141902	80,000.00	3C	01/08/2017	11/08/2017	12/08/2017	27/08/2017	01/09/2017
15	Reuniones-Talleres varios (mensualmente)	80141902	80,000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
16	Reunion de Seguimiento y Monitoreo de las EPHPM del año 2017	80141902	150,000.00	3C	15/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	10/11/2017	15/11/2017
17	Reunion Evaluación de actividades de cierre del año 2017	80141902	150,000.00	3C	20/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	15/11/2017	20/11/2017
18	Agendas de Escritorio conteniendo datos estadísticos, agendas Institucionales	44112005	100,000.00	3C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	20/03/2017

MONITOREO Y CONTROL

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del Contrato
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
19	Compra de suministros vehiculos asignados al INE (llantas y repuestos)	25171901	238,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
20	Compra de suministros de oficina, todas las Gerencias del INE	80191503	200,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
21	Compra de suministros de oficina, todas las Gerencias del INE	80191503	200,000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
22	Compra de suministros de oficina, todas las Gerencias del INE	80191503	200,000.00	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017
23	Compra de suministros de oficina, todas las Gerencias del INE	80191503	150,000.00	3C	10/10/2017	20/10/2017	21/10/2017	05/11/2017	10/11/2017
24	Contratacion del Seguro de Vehiculos asignados al INE	84131603	230,000.00	3C	26/01/2017	05/02/2017	06/02/2017	21/02/2017	26/02/2017
25	Contratacion del Seguro del Personal Permanente INE	84131601	400,000.00	LP	03/01/2017	13/01/2017	14/01/2017	28/02/2017	30/03/2017
26	Compra de Mobiliario de oficina y equipo de computo	81112502	200,000.00	3C	26/01/2017	05/02/2017	06/02/2017	21/02/2017	26/02/2017
27	Compra de Mobiliario de oficina y equipo de computo	81112502	200,000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
28	Compra de Mobiliario de oficina y equipo de computo	81112502	200,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
29	Compra de Mobiliario de oficina y equipo de computo	81112502	150,000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
30	Compra de Mobiliario de oficina y equipo de computo	81112502	200,000.00	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017
31	Compra de Mobiliario de oficina y equipo de computo	81112502	150,000.00	3C	20/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	15/11/2017	20/11/2017
32	Libretas Impresas con datos estadisticos y boligrafos grabados con logo del INE	44112005	140,000.00	3C	25/05/2017	05/06/2017	06/06/2017	07/06/2017	09/06/2017
33	Agendas Institucionales, Agendas Técnicas, Carpetas Institucionales y block de notas	44112005	220,000.00	3C	12/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	24/05/2017
Total			L. 8779,800.00						

Fecha de emisión:

10/02/2017 Fecha de Modificación

11/05/2017

Cargo de persona que aprueba

Director Ejecutivo

Nombre de Persona que aprueba

Eduardo Enrique Chávez

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



MONITOREO Y CONTROL

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Hondugcompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		