

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					Firma del Contrato
					Etapas de lista		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye período de submenciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha	
Nº	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN2	Fecha	
1	Mantenimiento de vehículos	79180103	L. 82,400.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017	
2	mantenimiento de equipo de laboratorio	80191002	L. 6,400.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
3	reparación de equipo de computación	81112001	L. 200,000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
4	Mantenimiento de vehículos	79180101	L. 73,700.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017	
5	servicio de capacitaciones	80191808	L. 215,000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
6	servicios de imprenta	82121006	L. 6,500.00	2C	15/05/2017	25/05/2017	26/05/2017	10/06/2017	15/06/2017	
7	servicios de seguros de edificios	84131001	L. 22,700.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
8	servicios de seguros de flotas	84131014	L. 48,300.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017	
9	servicios bancarios	84121807	L. 6,000.00	2C	30/11/2017	10/12/2017	11/12/2017	26/12/2017	31/12/2017	
10	servicios de Internet	81121001	L. 182,000.00	3C	30/10/2017	09/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	30/11/2017	
11	gastos por recepciones	80111001	L. 338,000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
14	gastos por agasajos y similares	80191802	L. 120,000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
15	otros homenajes y presentes	80111004	L. 161,000.00	3C	30/06/2017	10/07/2017	11/07/2017	26/07/2017	31/07/2017	
16	gastos eventuales	80191804	L. 238,000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
17	alimentación para celebraciones y eventos especiales	80191803	L. 100,000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
18	prendas de vestir	82103101	L. 93,370.00	2C	31/07/2017	10/08/2017	11/08/2017	26/08/2017	31/08/2017	
19	calzado	83111001	L. 11,000.00	2C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017	
20	productos de arte grafica	83101816	L. 218,800.00	3C	20/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	15/09/2017	20/09/2017	
21	libros, revistas y periódicos	80191004	L. 2,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017	

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HondaCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Hondacompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
31/03/2017	L. 82,448.87		<a href="http://www.hondacompras.gob.gt/contratos/Contrato.aspx?ID=8244887">http://www.hondacompras.gob.gt/contratos/Contrato.aspx?ID=8244887</a>
30/06/2017	L. 8,400.00	CM-014-IGM-2017	<a href="http://www.hondacompras.gob.gt/contratos/Contrato.aspx?ID=8400000">http://www.hondacompras.gob.gt/contratos/Contrato.aspx?ID=8400000</a>
31/03/2017	L. 73,707.36	CM-014-IGM-2017, CM-015-IGM-2017, CM-016-IGM-2017, CM-017-IGM-2017	<a href="http://www.hondacompras.gob.gt/contratos/Contrato.aspx?ID=7370736">http://www.hondacompras.gob.gt/contratos/Contrato.aspx?ID=7370736</a>
30/06/2017	L. 8,430.00		
30/06/2017	L. 22,400.00		
30/03/2017	L. 48,296.38	CM-088-IGM-2017	<a href="http://www.hondacompras.gob.gt/contratos/Contrato.aspx?ID=4829638">http://www.hondacompras.gob.gt/contratos/Contrato.aspx?ID=4829638</a>
30/06/2017	L. 373,300.00		
31/03/2017	L. 2,000.00	CM-001-IGM-2017	<a href="http://www.hondacompras.gob.gt/contratos/Contrato.aspx?ID=2000000">http://www.hondacompras.gob.gt/contratos/Contrato.aspx?ID=2000000</a>







INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS  
 PROCESO DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NOMENCLATURA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para Solicitantes por Libro de Ordenes resulte adjudicado mes de 7 proveedores; la fecha de firma del contrato correspondiente a la fecha del contrato registrado en el Fondo Común.

Tipo de Adquisición: Obras y Consultoría						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Búsqueda período de submisiones y submisiones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación y notificación de resultados)			Fecha del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
Nº.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN2	Fecha	
1	SERVICIOS PROFESIONALES (consultoría ordenación edifica de la zona de reserva minera -open)	81141983	L. 150,000.00	Consultoría	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	15/05/2017	
2	SERVICIOS PROFESIONALES (consultoría para elaboración de manual de procedimientos administrativos internos)	81141983	L. 150,000.00	Consultoría	3C	10/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	05/03/2017	20/03/2017	
3	SERVICIOS PROFESIONALES para diagnóstico situacional de la gestión de la cooperación externa, mesas expertas hacia una planificación estratégica institucional del INGEOMIN	81141983	L. 478,000.00	Consultoría	3C	09/04/2017	18/04/2017	17/04/2017	02/05/2017	17/05/2017	
4	reparación de edificios	72181591	L. 368,001.00	Obras	3C	30/03/2017	10/10/2017	11/10/2017	28/10/2017	10/11/2017	
5	SERVICIOS PROFESIONALES (inspección y gestión de expedientes del área legal)	81141983	L. 88,000.00	Consultoría	3C	20/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	15/03/2016	30/03/2016	
7	SERVICIOS PROFESIONALES (Secretaría General)	81141983	L. 88,000.00	Consultoría	3C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/03/2017	30/03/2017	
8	SERVICIOS PROFESIONALES (Asesoría de Estudios y Ejecución, Proceso completo de Licitación)	81141983	L. 500,000.00	Consultoría	3C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/03/2017	30/03/2017	
Total			L. 1,120,001.00								

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Fecha del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Estado del Contrato publicado en el Fondo Común con Identificación
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	Idop
10/05/2017	L. 150,000.00	CM-015-HGM-2017	
04/05/2017	L. 458,000.00	CM-025-HGM-2017	
L. 300,000.00			

Fecha de emisión: 12/07/2017

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

FIRMA DE LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

BELLO





INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subvenciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados	Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Resepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
Nº.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	
22	compra de elementos de uso comun en la oficina	46111514	L. 188,545.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2017	
23	materiales y utensilios de limpieza	47132102	L. 15,700.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2017	
24	repuestos de maquina de oficina en general	32131010	L. 917,840.55	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2017	
25	compra de impresora,repuestos, equipo de comunicación e informática	43231512	L. 43,850.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/12/2017	
<b>Total</b>			<b>L. 1,932,085.60</b>								

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondere a la fecha del contrato registrado en Fondo Compras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L.)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Hondurascompres con hiperenlace
Fecha	Monto Comprometido (L.)	No.	http
	L. 240,591.81		

Fecha de emisión: 12/07/2017

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

FINA DE LA MISMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 293,708.00	L. 0.00	L. 756,700.00	L. 1,072,850.00	L. 428,000.00	L. 353,376.00	L. 0,888,727.30	L. 0.00	L. 860,601.00	L. 749,350.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 293,708.00	L. 293,708.00	L. 1,050,408.00	L. 2,093,258.00	L. 2,518,258.00	L. 2,872,634.00	L. 3,761,361.30	L. 3,761,361.30	L. 4,621,962.30	L. 5,371,312.30
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 240,640.28	L. 0.00	L. 300,900.00	L. 1,118,486.78	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 240,640.28	L. 240,640.28	L. 541,540.28	L. 1,659,027.06	L. 1,659,027.06	L. 1,659,027.06	L. 1,659,027.06	L. 1,659,027.06	L. 1,659,027.06	L. 1,659,027.06
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	A	91.21	A	38.85	104.25	0.00	0.00	0.00	A	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	A	A	A	E	A	E	E	E	A	E	E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	A	91.21	91.21	92.87	79.25	65.86	67.76	17.00	17.00	16.08	14.99
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	A	A	A	E	C+	D+	E	E	E	E	E

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 11,332,408.30
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 1,698,307.04

Valor=90	90>Valor=85	85>Valor=80	80>Valor=75	75>Valor=70	70>Valor=65	65>Valor=60	60>Valor
A	D+	B	C+	C	D+	D	E
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua		Bajo Ejecución Ejecución en Riesgo Mejorar ejecución del PACC				
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC				Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC			
A				F			
Excelente Desempeño Mantener desempeño				Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE			

Fecha de emisión:

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO

CHICAZONE