



**Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan
(MANCURISJ)**

San Juan, San Miguelito, Dolores, Yamaranguila, Erandique, Santa Cruz y San Francisco.

San Juan Intibucá 16 de Enero del año 2017.

Lic. Verónica Bueso.

Directora por Ley ONCAE.

Estimada Lic. Bueso.

Por este medio le informo que la administración de la Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan MANCURISJ hace entrega del PACC 2017. (Plan Anual de Compras y Contrataciones) en físico y en digital.

Atentamente.


Willian Isauró Aguilar Benítez
Administrador MANCURISJ

CC. Administración No 10 de Intibucá.

CC. Archivo.

mancurisi@hotmail.com mancurisi@yahoo.com Teléfono: (504) 2718-8902/ (504) 9980-5660

Juntos Lograremos el Desarrollo de Nuestros Municipios.

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

No Consultoría		CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del Contrato
		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
		Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
Monte Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
L. 500,000.00	LP	18/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
L. 18,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
L. 80,000.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
L. 120,000.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
L. 550,000.00	LPN	05/12/2016	14/01/2017	15/01/2017	01/03/2017	31/03/2017
L. 100,000.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
L. 400,000.00	LP	04/01/2017	14/01/2017	15/01/2017	01/03/2017	31/03/2017
L. 500,000.00	LP	04/01/2017	14/01/2017	15/01/2017	01/03/2017	31/03/2017
L. 500,000.00	LP	04/01/2017	14/01/2017	15/01/2017	01/03/2017	31/03/2017
L. 150,000.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
L. 300,000.00	LP	04/01/2017	14/01/2017	15/01/2017	01/03/2017	31/03/2017
L. 100,000.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
L. 50,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
L. 200,000.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
L. 5500,000.00	LPN	05/12/2016	14/01/2017	15/01/2017	01/03/2017	31/03/2017
L. 300,000.00	LP	05/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
15/05/2017	L. 500,000.00	001-2017	
31/03/2016	L. 18,000.00	002-2017	
31/03/2016	L. 80,000.00	003-2017	
31/03/2016	L. 120,000.00	004-2017	
31/03/2017	L. 550,000.00	006-2017	
31/03/2017	L. 100,000.00	005-2017	
31/03/2017	L. 400,000.00	007-2017	
31/03/2017	L. 500,000.00	008-2017	
31/03/2016	L. 500,000.00	009-2017	
31/03/2017	L. 150,000.00	*010-2017	
31/03/2017	L. 300,000.00	*011-2017	
31/03/2017	L. 100,000.00	*012-2017	
31/03/2017	L. 50,000.00	*012-2017	
31/03/2017	L. 200,000.00	*013-2017	
31/03/2017	L. 5500,000.00	*014-2017	
30/06/2017	L. 300,000.00	*015-2017	ONCAE/IAE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL


		CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
		Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
L. 300,000.00	LP	05/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
L. 3,350.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
L. 9671,350.00						

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervinculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
30/06/2017	L. 300,000.00	*016-2017	
30/06/2017	L. 3,350.00	*017-2017	
	L. 9671,350.00		

A MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
OS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 8568,000.00	L. 0.00	L. 500,000.00	L. 603,350.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
NTOS ESTIMADOS ADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 8568,000.00	L. 8568,000.00	L. 9068,000.00	L. 9671,350.00	L. 9671,350.00	L. 9671,350.00	L. 9671,350.00	L. 9671,350.00	L. 9671,350.00	L. 9671,350.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
OS COMPROMETIDOS OR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 7850,000.00	L. 0.00	L. 500,000.00	L. 603,350.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
OS COMPROMETIDOS ADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 7850,000.00	L. 7850,000.00	L. 8350,000.00	L. 8953,350.00	L. 8953,350.00	L. 8953,350.00	L. 8953,350.00	L. 8953,350.00	L. 8953,350.00	L. 8953,350.00
INDICADOR DE EFICACIA												
NDICADOR MENSUAL	A	A	91.62	A	100.00	100.00	A	A	A	A	A	A
R DE EFICACIA ENSUAL	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DEL INDICADOR JMULADO	A	A	91.62	91.62	92.08	92.58	92.58	92.58	92.58	92.58	92.58	92.58
R DE EFICACIA JMULADO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

A-B+ B-C D+E F

Valor>=90 90>Valor>=85 85>Valor>=80 80>Valor>=75 75>Valor>=70 70>Valor>=65 65>Valor>=60 60>Valor

A B+ B C+ C D+ D E

Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua	Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC		Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC
A		F
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE	

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 9671,350.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 9671,350.00

de emisión:
de persona que aprueba
re de Persona que
ba



SELLO