

MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

| Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación | | | | | | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) | | | | |
|---|---|----------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
| | | | | | | Etapa de Inicio | | Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados | | Firma del contrato |
| | | | | | | Convocatoria a participar en el proceso | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas | Notificación de resultados a oferentes | |
| No. | Nombre de la Adquisición | CUBS | Monto Estimado (L) | Modalidad de Contratación | Modalidad de Contratación | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Fecha |
| 1 | Alimentos y bebidas | 93131608 | L. 390,000.00 | Compra por Catálogo Electrónico | CE | NA | NA | NA | NA | 1/2/2017 |
| 2 | Papel de escritorio y cartón (papel bond) | 14111504 | L. 25,000.00 | Compra por Catálogo Electrónico | CE | NA | NA | NA | NA | 1/3/2017 |
| 3 | Insecticidas, fumigantes y otros | 10191509 | L. 10,000.00 | Compra por Catálogo Electrónico | CE | NA | NA | NA | NA | 15/2/2017 |
| 4 | Elementos de limpieza | 47131829 | L. 80,000.00 | Compra por Catálogo Electrónico | CE | NA | NA | NA | NA | 1/2/2017 |
| 5 | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 30222701 | L. 175,000.00 | Compra por Catálogo Electrónico | CE | NA | NA | NA | NA | 1/3/2017 |
| 6 | Repuestos y accesorios plásticos | 56111905 | L. 250,000.00 | Compra por Catálogo Electrónico | CE | NA | NA | NA | NA | 1/2/2016 |
| 7 | Compra de 4 computadoras | 43211507 | L. 80,000.00 | Compra por Catálogo Electrónico | CE | NA | NA | NA | NA | 1/2/2016 |
| 8 | Compra de 3 impresoras | 43212104 | L. 30,000.00 | Compra por Catálogo Electrónico | CE | NA | NA | NA | NA | 1/2/2016 |
| 9 | Escritorios y muebles de oficina | 56101703 | L. 90,000.00 | Compra por Catálogo Electrónico | CE | NA | NA | NA | NA | 1/2/2016 |
| Total | | | L. 1,130,000.00 | | | | | | | |

Fecha de emisión: 15/1/2017

Cargo de persona que aprueba _____

Nombre de Persona que aprueba _____

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL _____

SELLO

MONITOREO Y CONTROL

() Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras*

| DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|---|
| Firma del contrato (*) | Monto del Contrato (L) | No. del Contrato | Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo |
| Fecha | Monto Comprometido (L) | No. | http |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| L. 0.00 | | | |

MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

| Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías | | | | | | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) | | | | |
|---|--|----------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
| | | | | | | Etapa de Inicio | | Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados | | Firma del contrato |
| | | | | | | Convocatoria a participar en el proceso | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas | Notificación de resultados a oferentes | |
| No. | Nombre de la Adquisición | CUBS | Monto Estimado (L) | Tipo de Adquisición | Modalidad de Contratación | INICIO | FIN | INICIO2 | FIN3 | Fecha |
| 21 | Pavimentación de calles, B° San Antonio | 98101502 | L. 600,000.00 | Obra | 3C | 5/5/2017 | 15/5/2017 | 16/5/2017 | 31/5/2017 | 15/6/2017 |
| 22 | Pavimentación de calles, Hicaque | 98101502 | L. 300,000.00 | Obra | 3C | 20/5/2017 | 30/5/2017 | 31/5/2017 | 15/6/2017 | 30/6/2017 |
| 23 | Pavimentación de calles, Matarras | 98101502 | L. 300,000.00 | Obra | 3C | 22/7/2017 | 1/8/2017 | 2/8/2017 | 17/8/2017 | 1/9/2017 |
| 24 | Pavimentación de calles, Mezapita | 98101502 | L. 200,000.00 | Obra | 3C | 22/7/2017 | 1/8/2017 | 2/8/2017 | 17/8/2017 | 1/9/2017 |
| 25 | Apertura de calle, Coloradito | 98101502 | L. 75,000.00 | Obra | 3C | 19/1/2017 | 29/1/2017 | 30/1/2017 | 14/2/2017 | 1/3/2017 |
| 26 | Apertura de calle, Santa María | 98101502 | L. 75,000.00 | Obra | 3C | 2/2/2017 | 12/2/2017 | 13/2/2017 | 28/2/2017 | 15/3/2017 |
| 27 | Apertura de calle, Sizama | 98101502 | L. 75,000.00 | Obra | 3C | 2/2/2017 | 12/2/2017 | 13/2/2017 | 28/2/2017 | 15/3/2017 |
| 28 | Pavimentación de calles, Mezapa | 98101502 | L. 75,000.00 | Obra | 3C | 4/4/2017 | 14/4/2017 | 15/4/2017 | 30/4/2017 | 15/5/2017 |
| 29 | Construcción de Centro Social, Santa María | 98101501 | L. 150,000.00 | Obra | 3C | 30/4/2017 | 10/5/2017 | 11/5/2017 | 26/5/2017 | 10/6/2017 |
| 30 | Reconstrucción de cancha polideportiva, B° La Pimienta | 98101502 | L. 547,313.64 | Obra | 3C | 5/5/2017 | 15/5/2017 | 16/5/2017 | 31/5/2017 | 15/6/2017 |
| Total | | | L. 5,439,586.44 | | | | | | | |

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de fecha del contrato registrado en HonduCompras

| DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------|
| Firma del contrato (*) | Monto del Contrato (L) | No. del Contrato |
| Fecha | Monto Comprometido (L) | No. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | L. 0.00 | |

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

| Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría | | | | | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) | | | | |
|---|---|----------|------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
| | | | | | Etapa de Inicio | | Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados | | Firma del Contrato |
| | | | | | Convocatoria a participar en el proceso | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas | Notificación de resultados a oferentes | |
| No. | Nombre de la Adquisición | CUBS | Monto Estimado (L) | Modalidad de Adquisición | INICIO | FIN | INICIO2 | FIN3 | Fecha |
| 41 | Mejora de accesos a Centros Turísticos, Aguas Termales, Villa Paraiso | 98101502 | L. 351,136.40 | LP | 5/12/2016 | 15/12/2016 | 16/12/2016 | 30/1/2017 | 1/3/2017 |
| 42 | Mantenimiento Calles Internas, Tecuan | 98101502 | L. 75,000.00 | 2C | 31/3/2017 | 10/4/2017 | 11/4/2017 | 26/4/2017 | 1/5/2017 |
| 43 | Mantenimiento del edificio Municipal, B° La Pimienta | 98101501 | L. 300,000.00 | LP | 5/12/2016 | 15/12/2016 | 16/12/2016 | 30/1/2017 | 1/3/2017 |
| 44 | Mantenimiento del Rastro Municipal, B° Las Oficinas | 98101501 | L. 150,000.00 | 3C | 31/3/2017 | 10/4/2017 | 11/4/2017 | 26/4/2017 | 1/5/2017 |
| Total | | | L. 5,748,242.57 | | | | | | |

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma de contrato registrado en HonduCompras

| DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------|
| Firma del contrato (*) | Monto del Contrato | No. del Contrato |
| Fecha | Monto Comprometido (L) | No. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | L. 0.00 | |

| CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC) | | | | | | | | | | | | |
| SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES | L. 75,000.00 | L. 2,062,128.77 | L. 2,655,113.80 | L. 826,000.00 | L. 1,895,000.00 | L. 1,897,313.64 | L. 250,000.00 | L. 70,000.00 | L. 1,225,000.00 | L. 610,000.00 | L. 152,272.80 | L. 0.00 |
| SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES | L. 75,000.00 | L. 2,137,128.77 | L. 4,792,242.57 | L. 5,618,242.57 | L. 7,513,242.57 | L. 9,410,556.21 | L. 9,660,556.21 | L. 9,730,556.21 | L. 10,955,556.21 | L. 11,565,556.21 | L. 11,717,829.01 | L. 11,717,829.01 |
| MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO) | | | | | | | | | | | | |
| SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| INDICADOR DE EFICACIA | | | | | | | | | | | | |
| CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | A |
| CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |

A-B+ B-C D+E F

| | |
|--------------------------|------------------|
| MONTO ESTIMADO TOTAL | L. 12,317,829.01 |
| MONTO COMPROMETIDO TOTAL | L. 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|----------|
| Valor>=90 | 90>Valor>=85 | 85>Valor>=80 | 80>Valor>=75 | 75>Valor>=70 | 70>Valor>=65 | 65>Valor>=60 | 60>Valor |
| A | B+ | B | C+ | C | D+ | D | E |
| Excelente Desempeño Mantener desempeño | Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua | | Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC | | | | |
| Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC. | | | Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC. | | | | |