



Tegucigalpa M.D.C 30 de Enero de 2017

Oficio APCC 007-2016

Abogada  
**Veronica Bueso Leiva**  
Directora  
Oficina Nacional de Compras y Contrataciones del Estado (ONCAE).  
Presente

Estimada Abogada Bueso:

Reciba un cordial saludo de mi parte, por este medio remito a usted el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) en físico y grabado en CD correspondiente al año fiscal 2017 del Programa El Coyolar dependencia de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Miambiente+) a fin de obtener el correspondiente visto bueno.

Sin otro particular, agradeciendo su atención a la presente, me es grato saludarle con las muestras de la más alta y distinguida consideración y estima.

  
**Lic. Aldrin Reyes**  
Coordinador de Proyectos Hidricos



Cc. Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Preradicación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del contrato
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de sustentaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Alimentos y Bebidas	50200000	L. 7,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/02/2017
2	Alimentos y Bebidas	50200000	L. 7,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/05/2017
3	Alimentos y Bebidas	50200000	L. 7,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/08/2017
4	Alimentos y Bebidas	50200000	L. 7,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/11/2017
5	Papel de Escritorio	14111511	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	13/10/2017
6	Productos de papel y cartón	14110000	L. 8,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/02/2017
7	Productos de papel y cartón	14110000	L. 8,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/08/2017
8	Llantas y Camara de Aire	25171901	L. 18,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/05/2017
9	Llantas y Camara de Aire	25171901	L. 18,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	18/09/2017
10	Aceites y Grases Lubrificantes	15120000	L. 1,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	16/06/2017
11	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	47130000	L. 7,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/04/2017
12	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	47130000	L. 7,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	13/10/2017
13	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60120000	L. 7,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/04/2017
14	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60120000	L. 7,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	06/07/2017
15	Utensilios de Cocina y Comedor	52160000	L. 4,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/04/2017
16	Repuestos y Accesorios	44100000	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/01/2017
17	Repuestos y Accesorios	44100000	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/05/2017
18	Equipo de Comunicación	43191804	L. 44,871.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/01/2017
19	Equipo para Computación	43210000	L. 80,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/02/2017
20					ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	#####	


SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del contrato
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
88					ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	#####	
89					ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	#####	
90					ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	#####	
91					ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	#####	
92					ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	#####	
93					ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	#####	
94					ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	#####	
95					ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	#####	
96					ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	#####	
97					ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	#####	
98					ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	#####	
99					ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	#####	
100					ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	#####	
<b>Total</b>			<b>L. 279,871.00</b>							

Fecha de emisión: 28/01/2017

Cargo de persona que aprueba: Coordinador de Proyectos Hídricos

Nombre de Persona que aprueba: Alda Goveany Reyes





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del Contrato	
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subejercitaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Fecha
					Comunicatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN2	Fecha	
19	Productos de Material Plástico	47121701	L. 3,000.00	2C	26/01/2017	05/02/2017	06/02/2017	21/02/2017	26/02/2017	
20	Productos Ferreos	90102903	L. 40,000.00	2C	26/01/2017	05/02/2017	06/02/2017	21/02/2017	26/02/2017	
21	Herramientas Menores	27110000	L. 8,000.00	2C	17/04/2017	27/04/2017	28/04/2017	13/05/2017	18/05/2017	
22	Elementos de Ferrería	31180000	L. 4,000.00	2C	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/04/2017	21/04/2017	
23	Utiles y Materiales Electricos	38101808	L. 85,000.00	3C	27/01/2017	06/02/2017	07/02/2017	22/02/2017	27/02/2017	
24				ERROR	CORREGIR	#VALLEJ	CORREGIR	CORREGIR		

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para Adquisiciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firme del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en HonduCompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http

ONGAELM  
 CME  
 T

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)

Nº.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Etapa de Inicio				Fecha
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y revisión de adjudicación) y notificación de resultados		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
96				ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	CORREGIR	
97				ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	CORREGIR	
98				ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	CORREGIR	
99				ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	CORREGIR	
100				ERROR	CORREGIR	#VALUE!	CORREGIR	CORREGIR	
<b>Total</b>			<b>L. 1,608,260.00</b>						

Fecha de emisión: 26/11/2017

Cargo de persona que aprueba: Coordinador de Proyectos Hídricos

Nombre de Persona que aprueba: Aldán Osorio Reyes



*Aldán Osorio Reyes*  
 PARA DE LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



MONITOREO Y CONTROL

(\* Para licitaciones por Licitación donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondiente a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en HonduCompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EPICACIA

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 77,705.00	L. 220,500.00	L. 130,000.00	L. 318,168.00	L. 107,500.00	L. 1,000.00	L. 878,900.00	L. 82,500.00	L. 15,000.00	L. 133,780.00	L. 57,500.00	L. 85,000.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 77,705.00	L. 298,205.00	L. 428,205.00	L. 746,371.00	L. 853,871.00	L. 854,871.00	L. 1,534,371.00	L. 1,596,871.00	L. 1,811,871.00	L. 1,745,831.00	L. 1,803,131.00	L. 1,888,131.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EPICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EPICACIA MENSUAL	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EPICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

Color scale: A (Green), B+ (Light Green), B (Yellow), C+ (Light Orange), C (Orange), D+ (Dark Orange), D (Red-Orange), E (Red), F (Dark Red)

Valor >= 90 > Valor = 85 > Valor = 80 > Valor = 75 > Valor = 70 > Valor = 65 > Valor = 60 > Valor

A	B+	B	C+	C	D+	D	E
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua		Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC				
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC				Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC			
A				F			
Excelente Desempeño Mantener desempeño				Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE			

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 1,888,131.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Fecha de emisión:  
Cargo de persona que aprueba:  
Nombre de Persona que aprueba:

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

