



Mi Ambiente+

[Handwritten signature]

Tegucigalpa, 14 de Julio del año 2017

APCC-No-054-2017

Ref. Remisión de Modificación Del PACC 2017

Abogada
Verónica Bueso Leiva
Directora
Oficina Nacional de Compras y Contrataciones del Estado (ONCAE).
Presente.

Estimada Abogada Bueso:

Reciba un cordial saludo de mi parte, por este medio remito a usted actualización del Plan Anual de Compras y Contrataciones del Estado (PACC) 2017, en físico y en digital del Programa el Coyolar de la Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas/ MiAmbiente, dicha actualización es realizada con la finalidad de una efectiva ejecución del Plan Operativo Anual 2017.

Agradeciendo su atención a la presente y sin otro particular, le saludamos con las muestras de la más alta y distinguida consideración y estima.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Lic. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

- Cc. Archivo
- Cc.. Administración Proyecto El Coyolar.
- Cc. Lic. Carlos Mauricio Rivera /Gerencia Administrativa

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS / PROGRAMA EL COYOLAR
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	
1	Alimentos y Bebidas	60200000	L. 7,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/03/2017	
2	Alimentos y Bebidas	60200000	L. 7,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/05/2017	
3	Alimentos y Bebidas	60200000	L. 7,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/06/2017	
4	Alimentos y Bebidas	60200000	L. 7,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/11/2017	
5	Papel de Escritorio	14111811	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	13/10/2017	
6	Productos de papel y cartón	14110000	L. 8,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/02/2017	
7	Productos de papel y cartón	14110000	L. 8,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/08/2017	
8	Líneas	26171901	L. 16,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/05/2017	
9	Líneas	26171901	L. 16,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	18/09/2017	
10	Aceites y Grasas Lubricantes	19120000	L. 2,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	09/05/2017	
11	Elementos de Limpieza	47190000	L. 11,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/04/2017	
12	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60120000	L. 8,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	27/04/2017	
13	Utensilios de Cocina y Comedor	62160000	L. 4,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	02/05/2017	
14	Punteros	44100000	L. 1,150.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	16/02/2017	
15	Toner, tinta y cartuchos	44100000	L. 11,350.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	05/09/2017	

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lanza donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en HonduCompras con hiperenlace
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
15/02/2017	L. 7,408.02	150-2-16-0014-2017	http://www.honducorpras.gub.hn/GuestView/Menu/Inicio/Inicio.aspx?ID=131313
15/05/2017	L. 7,478.91	150-2-16-0032-2017	http://www.honducorpras.gub.hn/GuestView/Menu/Inicio/Inicio.aspx?ID=131313
16/02/2017, 16/02/2017, 16/02/2017	L. 3,322.81	150-2-16-0015-2017, 150-2-16-0016-2017, 150-2-16-0017-2017	http://www.honducorpras.gub.hn/GuestView/Menu/Inicio/Inicio.aspx?ID=131313
16/05/2017	L. 10,826.00	150-2-16-0034-2017	http://www.honducorpras.gub.hn/GuestView/Menu/Inicio/Inicio.aspx?ID=131313
09/05/2017, 19/05/2017	L. 1,840.00	150-2-16-0031-2017, 150-2-16-0033-2017	http://www.honducorpras.gub.hn/GuestView/Menu/Inicio/Inicio.aspx?ID=131313
28/04/2017, 28/04/2017, 28/04/2017	L. 9,988.08	150-2-16-0022-2017, 150-2-16-0023-2017, 150-2-16-0024-2017, 150-2-16-0025-2017	http://www.honducorpras.gub.hn/GuestView/Menu/Inicio/Inicio.aspx?ID=131313
28/04/2017, 28/04/2017	L. 3,838.30	150-2-16-0026-2017, 150-2-16-0027-2017	http://www.honducorpras.gub.hn/GuestView/Menu/Inicio/Inicio.aspx?ID=131313
02/05/2017	L. 1,478.96	150-2-16-0028-2017, 150-2-16-0030-2017	http://www.honducorpras.gub.hn/GuestView/Menu/Inicio/Inicio.aspx?ID=131313
16/02/2017, 28/02/2017	L. 1,104.00	150-2-16-0019-2017	http://www.honducorpras.gub.hn/GuestView/Menu/Inicio/Inicio.aspx?ID=131313
09/06/2017	L. 11,188.76	150-2-16-0035-2017	http://www.honducorpras.gub.hn/GuestView/Menu/Inicio/Inicio.aspx?ID=131313



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS / PROGRAMA EL COYOLAR
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
INICIO	FIN	INICIO	FIN								
Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías Incluye Procatificación											
16	Telefonos	43191604	L. 4,600.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	01/02/2017	
17	Cambio de Aceite para Vehículo	18121501	L. 4,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	25/07/2017	
18	Proyectoras	43111604	L. 28,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/02/2017	
19	Impresora	43212110	L. 8,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	29/03/2017	
20		43211507	L. 43,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/03/2017	
21	Productos de Material Plástico	47121701	L. 1,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/04/2017	
Total			L. 203,850.00								

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Licitación donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en [FonduCompras](#)

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en FonduCompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
01/02/2017, 14/02/2017	L. 4,450.50	150-2-16-0011-2017, 150-2-16-0013-2017	http://www.fonducompras.gub.uy/Contratos/Menu/MenuDetalleConsulta.aspx?Id=40221...
17/02/2017	L. 28,485.50	150-2-16-0015-2017	http://www.fonducompras.gub.uy/Contratos/Menu/MenuDetalleConsulta.aspx?Id=41754
29/03/2017	L. 7,917.75	150-2-16-0020-2017	http://www.fonducompras.gub.uy/Contratos/Menu/MenuDetalleConsulta.aspx?Id=41758
24/03/2017	L. 38,870.00	150-2-16-0021-2017	http://www.fonducompras.gub.uy/Contratos/Menu/MenuDetalleConsulta.aspx?Id=41759
28/04/2017	L. 953.51	150-2-16-0024-2017	http://www.fonducompras.gub.uy/Contratos/Menu/MenuDetalleConsulta.aspx?Id=41762
L. 138,250.10			

Fecha de emisión: 14/07/2017

Cargo de persona que aprueba: Coordinador de Proyectos Hídricos

Nombre de Persona que aprueba: Aldina Getzawy Reyes



C. Reyes
 SELO
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del Contrato
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de extracciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
				INICIO	FIN	INICIO2	FIN2	Fecha	
1	Añadir de Espacios de Comunicación	43191510	L. 12,834.00	2C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	23/01/2017
2	Añadir de Espacios de Comunicación	43191510	L. 42,198.00	2C	24/03/2017	03/04/2017	04/04/2017	18/04/2017	24/04/2017
3	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	25190000	L. 88,200.00	3C	11/04/2017	21/04/2017	22/04/2017	07/05/2017	12/05/2017
4	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	8112802	L. 30,000.00	2C	13/08/2017	23/08/2017	24/08/2017	08/09/2017	13/09/2017
5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	80191803	L. 10,000.00	2C	23/05/2017	02/06/2017	03/06/2017	18/06/2017	23/06/2017
6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	72102205	L. 118,280.00	3C	25/08/2017	09/10/2017	10/10/2017	25/10/2017	30/10/2017
7	Limpieza, Aseo y Fumigación (Servicio de Limpieza y aseo en sanitarios portátiles)	85101707	L. 85,000.00	2C	06/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	01/11/2017	06/11/2017
8	Publicación	83101518	L. 22,800.00	2C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	05/06/2017
9	Primas y Gastos de Seguro	84131514	L. 25,000.00	2C	09/11/2017	19/11/2017	20/11/2017	05/12/2017	10/12/2017
10	Primas y Gastos de Seguro	84131503	L. 80,000.00	2C	09/11/2017	19/11/2017	20/11/2017	05/12/2017	10/12/2017
11	Servicio de Internet en la Represa El Coyolar	83121703	L. 225,000.00	3C	05/06/2017	15/06/2017	16/06/2017	01/07/2017	06/07/2017
12	Servicio de Internet (Enlace de Datos/Internet desde la Represa Hidroeléctrica El Coyolar hasta el Centro Nacional de Despacho de la ENEE)	71151001	L. 228,000.00	3C	16/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	17/07/2017
13	Servicio de Internet (Enlace de Datos desde el Centro Nacional de Despacho de la ENEE hasta la Represa Hidroeléctrica El Coyolar)	83121805	L. 218,000.00	3C	30/06/2017	10/07/2017	11/07/2017	26/07/2017	31/07/2017
14	Uniformes de Seguridad	83102706	L. 3,800.00	2C	15/05/2017	25/05/2017	26/05/2017	10/06/2017	15/06/2017
15	Catadores	83111501	L. 3,000.00	2C	15/05/2017	25/05/2017	26/05/2017	10/06/2017	15/06/2017
16	Bombillos o focos	36101702	L. 2,000.00	2C	15/05/2017	25/05/2017	26/05/2017	10/06/2017	15/06/2017
17	Banner	82121503	L. 15,000.00	2C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	05/05/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lema donde resulte adjudicatado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondiente al contrato registrado en FondoCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en fondo.compras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
23/01/2017	L. 12,834.00	CM-001-EL COYOLAR-2017	http://www.fondo.compras.com.do/contratos/contrato/CM-001-EL-COYOLAR-2017
21/04/2017	L. 28,202.00	CM-017-EL COYOLAR-2017	http://www.fondo.compras.com.do/contratos/contrato/CM-017-EL-COYOLAR-2017
17/05/2017	L. 7,212.00	CM-028-EL COYOLAR-2017	http://www.fondo.compras.com.do/contratos/contrato/CM-028-EL-COYOLAR-2017
26/06/2017	L. 8,372.50	CM-035-EL COYOLAR-2017	http://www.fondo.compras.com.do/contratos/contrato/CM-035-EL-COYOLAR-2017
07/06/2017	L. 21,800.00	CM-036-EL COYOLAR-2017	http://www.fondo.compras.com.do/contratos/contrato/CM-036-EL-COYOLAR-2017
27/06/2017	L. 3,480.00	CM-043-EL COYOLAR-2017	http://www.fondo.compras.com.do/contratos/contrato/CM-043-EL-COYOLAR-2017
27/06/2017	L. 2,884.00	CM-042-EL COYOLAR-2017	http://www.fondo.compras.com.do/contratos/contrato/CM-042-EL-COYOLAR-2017
16/05/2017	L. 1,880.00	CM-039-EL COYOLAR-2017	http://www.fondo.compras.com.do/contratos/contrato/CM-039-EL-COYOLAR-2017
16/05/2017	L. 11,454.00	CM-029-EL COYOLAR-2017	http://www.fondo.compras.com.do/contratos/contrato/CM-029-EL-COYOLAR-2017



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del Contrato	
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subanunciacón y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Fecha
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN2	Fecha	
18	Diesel	1510100	L. 700,000.00	3C	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/04/2017	21/04/2017	
19	Cartuchos de Tinta	44103105	L. 18,800.00	2C	16/01/2017	26/01/2017	27/01/2017	11/02/2017	16/02/2017	
20	Platares de Metal	30102903	L. 40,000.00	2C	26/01/2017	05/02/2017	06/02/2017	21/02/2017	26/02/2017	
21	Herramientas Menores	27110000	L. 8,000.00	2C	11/04/2017	21/04/2017	22/04/2017	07/05/2017	12/05/2017	
22	Elementos de Ferreteria	31160000	L. 4,000.00	2C	27/05/2017	07/07/2017	08/07/2017	23/07/2017	28/07/2017	
23	Lampara de exterior para alumbrado electrico	58101806	L. 85,000.00	3C	27/01/2017	06/02/2017	07/02/2017	22/02/2017	27/02/2017	
24	Cartuchos de Tinta	44103105	L. 9,000.00	2C	08/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	03/06/2017	08/06/2017	
25	Radios de Comunicacion	52180000	L. 45,371.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017	
Total			L. 1,552,481.00							

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondi a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en HonduCompras con hipervinculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
07/04/2017	L. 189,999.89	CM-016-EL COYOLAR-2017	http://www.honducm.com/honducm/licitacion/licitacion.aspx?licitacion=1510100&licitacion_detalle=1510100001
16/02/2017	L. 18,844.90	CM-005-EL COYOLAR-2017	http://www.honducm.com/honducm/licitacion/licitacion.aspx?licitacion=44103105&licitacion_detalle=44103105005
06/02/2017	L. 25,737.00	CM-002-EL COYOLAR-2017	http://www.honducm.com/honducm/licitacion/licitacion.aspx?licitacion=30102903&licitacion_detalle=30102903002
16/05/2017	L. 4,233.00	CM-025-EL COYOLAR-2017	http://www.honducm.com/honducm/licitacion/licitacion.aspx?licitacion=27110000&licitacion_detalle=27110000025
03/02/2017	L. 84,894.20	CM-003-EL COYOLAR-2017	http://www.honducm.com/honducm/licitacion/licitacion.aspx?licitacion=58101806&licitacion_detalle=58101806003
08/06/2017	L. 9,059.97	CM-035-EL COYOLAR-2017	http://www.honducm.com/honducm/licitacion/licitacion.aspx?licitacion=44103105&licitacion_detalle=44103105035
28/04/2017	L. 31,495.90	CM-018-EL COYOLAR-2017	http://www.honducm.com/honducm/licitacion/licitacion.aspx?licitacion=52180000&licitacion_detalle=52180000018
Total			L. 483,672.02

Fecha de emisión: 14/07/2017
 Cargo de persona que aprueba: Coordinador de Proyectos Hidricos
 Nombre de Persona que aprueba: Aldrin Gonzalez Reyes



FIRMA DE LA MEJORA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO

CALCULO DE MONTO ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
MONTO ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTO ESTIMADOS POR MES	L. 12,834.00	L. 190,250.00	L. 51,500.00	L. 299,537.00	L. 134,700.00	L. 61,250.00	L. 680,000.00	L. 12,500.00	L. 45,000.00	L. 126,360.00	L. 97,500.00	L. 95,000.00
SUMA DE MONTO ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 12,834.00	L. 203,084.00	L. 254,584.00	L. 554,121.00	L. 688,821.00	L. 750,071.00	L. 1430,071.00	L. 1442,571.00	L. 1487,571.00	L. 1613,931.00	L. 1671,331.00	L. 1756,331.00
MONTO COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTO COMPROMETIDOS POR MES	L. 12,834.00	L. 165,167.62	L. 46,787.75	L. 270,349.30	L. 42,483.87	L. 58,805.89	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTO COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 12,834.00	L. 178,001.62	L. 224,789.37	L. 495,138.67	L. 537,622.54	L. 597,478.43	L. 597,478.43	L. 597,478.43	L. 597,478.43	L. 597,478.43	L. 597,478.43	L. 597,478.43
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	100.00	86.82	90.85	90.26	31.54	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	B+	A	A	E	A	E	E	E	E	E	E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	100.00	87.65	88.30	89.36	78.05	79.66	41.78	41.42	40.16	37.02	35.75	34.02
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	B+	B+	B+	C+	C+	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D-E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 1756,331.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 621,922.12

Valor>=90 A Valor>=85 B+ Valor>=80 B Valor>=75 C+ Valor>=70 C Valor>=65 D+ Valor>=60 D Valor>=60 E

Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua	Baja Efectividad Ejecución en Píleo Mejorar ejecución del PACC
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC	Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC	
A	F	
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE	

Fecha de emisión: 14/7/17

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba



FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO