

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Proyecto **Papa Sana**

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	
1	Adquisición de papel y escritorio		L. 10,940.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	25/03/2017	
2	Adquisición de llantas y cámaras de aire para vehículos de la Regional y Proyecto Papa Sana	25170000	L. 35,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	25/04/2017	
3	Adquisición de suministros de limpieza y aseo personal	47130000	L. 46,160.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017	
4	Adquisición de útiles de escritorio	44120000	L. 126,720.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2017	
5	Adquisición de equipo y mobiliario de oficina	56000000	L. 40,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017	
6	Adquisición de equipo de computación	44000000	L. 48,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/03/2017	
7	Adquisición de aceites, grasas y lubricantes	15000000	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/05/2017	
8	Adquisición de tintas para impresora y tonners	60120000	L. 75,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	25/04/2017	
Total			L. 410,820.00								


L. 4974,115.80

Fecha de emisión:

03/07/2017


Cargo de persona que aprueba

Jefe Administración y Finanzas




Nombre de Persona que aprueba

Waleska del Cid




FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

X

Sello

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
 Proyecto Papa Sana


Tipo de Adquisición: <i>Obras y Consultorías</i>						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Construcción de un reservorio para el Proyecto Papa Sana	83101500	L. 300,000.00	Obra	3C	19/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	15/07/2017	30/07/2017
2	CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS		L. 250,000.00	Obra	3C	20/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	15/06/2017	30/06/2017
3	CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA ACOPIO DE SUSTRATO	72000000	L. 148,538.80	Obra	3C	10/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	05/08/2017	20/08/2017
4	CONSTRUCCIÓN DE 4 BODEGAS PARA ALMACENAR SEMILLA	72000000	L. 980,000.00	Obra	3C	20/07/2017	30/07/2017	31/07/2017	15/08/2017	30/08/2017
5	Contrucción de sistema de riego para papa Sana	70171700	L. 350,000.00	Obra	3C	06/04/2017	16/04/2017	17/04/2017	02/05/2017	17/05/2017
Total			L. 2028,538.80							

Fecha de emisión: 03/07/2017

Cargo de persona que aprueba Jefe Administración y Finanzas

Nombre de Persona que aprueba Waleska del Cid

C. Pez


[Signature]


FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL X

SELLO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Proyecto Papa Sana

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	72102300	L. 6,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
2	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	55100000	L. 56,000.00	2C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017
3	Publicidad y propaganda de acciones del Proyecto	82000000	L. 40,000.00	2C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017
4	Servicios de internet	81110000	L. 28,200.00	2C	30/10/2017	09/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	30/11/2017
5	Adquisición de productos agroforestales	10150000	L. 229,000.00	3C	31/07/2017	10/08/2017	11/08/2017	26/08/2017	31/08/2017
6	Adquisición de maderas y corchos	11000000	L. 7,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
7	Adquisición de uniformes y prendas de vestir para técnicos del Proyecto	53100000	L. 18,000.00	2C	30/06/2017	10/07/2017	11/07/2017	26/07/2017	31/07/2017
8	Adquisición de calzado para personal del Proyecto: invernaderos y laboratorios	53000000	L. 5,600.00	2C	30/06/2017	10/07/2017	11/07/2017	26/07/2017	31/07/2017
9	Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para laboratorios e invernaderos de papa sana	85121800	L. 111,434.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
10	Adquisición de abonos y fertilizantes químicos	10000000	L. 355,365.00	LP	05/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
11	Adquisición de insecticidas, fungicidas y otros	12000000	L. 540,415.00	LP	05/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
12	Adquisición de canastas y bandejas plásticas	13000000	L. 239,300.00	3C	14/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	10/05/2017	15/05/2017
13	Adquisición de herramientas menores	27000000	L. 153,064.00	3C	25/03/2017	04/04/2017	05/04/2017	20/04/2017	25/04/2017
14	Compra de abono orgánico para cultivo de papa sana	10170000	L. 130,000.00	3C	25/03/2017	04/04/2017	05/04/2017	20/04/2017	25/04/2017
15	Compra de cal para corrección de suelos	30000000	L. 72,000.00	2C	25/03/2017	04/04/2017	05/04/2017	20/04/2017	25/04/2017
16	Adquisición de útiles y materiales eléctricos	39000000	L. 26,490.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
17	Utensilios de cocina y comedor	48100000	L. 22,560.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017

18	Compra de hidrolavadora y 2 básculas industriales (Maquina y equipo de producción)	41103200	L. 120,000.00	3C	30/10/2017	09/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	30/11/2017
19	Compra de 2 motocultores	21000000	L. 90,000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
20	Compra de 2 radio transmisores para vigilancia en las instalaciones del Proyecto papa Sana	43000000	L. 35,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
21	Adquisición de pasajes al extranjero	78000000	L. 133,329.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
22	Compra de 1 cuatrimoto para supervisión de actividades de campo dentro de las instalaciones de la Estación	25000000	L. 50,000.00	2C	29/04/2017	09/05/2017	10/05/2017	25/05/2017	30/05/2017
23	Adquisición de 2 generadores de energia para uso en las oficinas del Proyecto	26000000	L. 66,000.00	2C	10/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	05/08/2017	10/08/2017
Total			L. 2534,757.00						

Fecha de emisión:

03/07/2017

Cargo de persona que aprueba

Jefe Administración y Finanzas




Nombre de Persona que aprueba

Waleska del Cid



FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO