

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
 Planta de Semillas DICTA

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Adquisición de papel de escritorio	14000000	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	10/04/2017
2	Adquisición de llantas y cámaras de aire	25170000	L. 40,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	08/05/2017
3	Adquisición de suministros de limpieza y aseo personal (Aco, desinfectantes, pastes, escobas, recogedores de basura, desodorante ambiental)	47130000	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/04/2017
4	Adquisición de útiles de escritorio (adquisición de masking tape, marcadores, lápices, tape, borradores, engrapadoras, grapas, fasteners, etc)	44120000	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/04/2017
5	Adquisición de repuestos y accesorios para fotocopiadoras e impresoras	11400000	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/05/2017
6	Adquisición de aceites, grasas y lubricantes	15000000	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/05/2017
7	Adquisición de agua para consumo	50000000	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/04/2017
8	Adquisición de productos de papel y cartón (archivadores, libretas, folders, bolsas de manila, sobres blancos, papel higiénico)	14000000	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/04/2017
9	Alimentos y bebidas para personas (comestibles de D.E. y Planta de semilla)	73000000	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/04/2017
10	Adquisición de fotocopiadora	44101500	L. 35,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/04/2017
11	Adquisición de baterías UPS reguladoras de voltaje para computadoras	44000000	L. 12,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2017
12	Adquisición de 2 camiones de carga con capacidad de 300 quintales para traslado de semillas de la Planta de Semillas	25000000	L. 3400,000.00	Compra Conjunta	CC	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
Total			L. 3627,000.00							

Fecha de emisión:

29/05/2017

Cargo de persona que aprueba

Jefe de administración Finanzas

Nombre de Persona que aprueba

Waleska del Cid

[Firma manuscrita]
 FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DIRECCIÓN DICTA
 HONDURAS S. C. A.
 S.E.D.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del con
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Reparación de sistema de aguas negras y fosa séptica de la Planta de Semillas		L. 50,000.00	Obra	3C	15/03/2017	25/03/2017	26/03/2017	10/04/2017	25/04/2017
2	Reparación de paredes internas y externas del edificio de la Planta de Semillas		L. 40,000.00	Obra	3C	15/03/2017	25/03/2017	26/03/2017	10/04/2017	25/04/2017
3	Construcción de cubículos en la oficina de Planta de Semillas		L. 60,000.00	Obra	3C	09/05/2017	19/05/2017	20/05/2017	04/06/2017	19/06/2017
4	Construcción de área de laboratorio en los predios de la Planta de Semillas		L. 80,000.00	Obra	3C	07/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	02/08/2017	17/08/2017
5	Instalación de un inodoro y lavamanos en la planta de semillas		L. 1,000.00	Obra	3C	15/03/2017	25/03/2017	26/03/2017	10/04/2017	25/04/2017
6	Servicios de pintura de las instalaciones de la Planta de Semillas y las oficinas centrales de DICTA		L. 600,000.00	Obra	3C	15/03/2017	25/03/2017	26/03/2017	10/04/2017	25/04/2017
7	Reparación de portón principal y portón posterior de la Planta de Semillas		L. 20,000.00	Obra	3C	15/03/2017	25/03/2017	26/03/2017	10/04/2017	25/04/2017
8	Construcción de 1 galera para taller de maquinaria de producción de la planta de semillas y Taller de mecánica en los predios de la Planta de Semilla		L. 120,000.00	Obra	3C	27/06/2017	07/07/2017	08/07/2017	23/07/2017	07/08/2017
9	Reparación de la cortina metálica de la entrada principal a la Planta de Semillas		L. 20,000.00	Obra	3C	15/03/2017	25/03/2017	26/03/2017	10/04/2017	25/04/2017
10	Instalación de 2 cajas para breakers de 200 amperios y sistema eléctrico de 7 aires acondicionados de la Planta de Semillas		L. 75,000.00	Obra	3C	15/03/2017	25/03/2017	26/03/2017	10/04/2017	25/04/2017
11	Consultoría de diseño de programa de control administrativo de Cultivos de la Planta de Semilla y Estaciones Experimentales		L. 25,000.00	Consultoría	3C	15/03/2017	25/03/2017	26/03/2017	10/04/2017	25/04/2017
Total			L. 1,091,000.00							

Fecha de emisión:

23/05/2017

Cargo de persona que aprueba

Jefe de administración y Finanzas



Nombre de Persona que aprueba

Waleska del Cid

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: <i>Obras y Consultorías</i>						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del con
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
										

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMA)			
					Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye de subsanaciones y aclaraciones, recome de adjudicación y resolución de adjudic notificación de resultados)	
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación resultados a of
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3
1	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles (Mantenimiento aires acondicionados)	72102300	L. 80,000.00	3C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/04/2017
2	Servicio de Imprenta, publicaciones y reproducciones (Trifolios y otros publicitarios)	55100000	L. 60,000.00	2C	24/03/2017	03/04/2017	04/04/2017	19/04/2017
3	Adquisición de prendas de vestir (uniformes para el personal de la planta de semillas: overoles y camisas)	53100000	L. 60,000.00	2C	24/03/2017	03/04/2017	04/04/2017	19/04/2017
4	Adquisición de hilos para la costuradora de sacos de la Planta de Semilla	11000000	L. 10,000.00	2C	24/03/2017	03/04/2017	04/04/2017	19/04/2017
5	Adquisición de productos de artes gráficas (confección de banners y otros diseños gráficos)	82000000	L. 5,000.00	2C	22/05/2017	01/06/2017	02/06/2017	17/06/2017
6	Adquisición de mobiliario de oficina (2 muebles, 6 butacas, 1 zapatera, 1 mesa redonda y 6 sillas)	56000000	L. 40,000.00	2C	22/05/2017	01/06/2017	02/06/2017	17/06/2017
7	Adquisición de elementos de ferretería	31000000	L. 28,000.00	2C	22/05/2017	01/06/2017	02/06/2017	17/06/2017
8	Adquisición de útiles y materiales de electricidad	39500000	L. 10,000.00	2C	22/05/2017	01/06/2017	02/06/2017	17/06/2017
9	Adquisición de herramientas menores para la planta de semillas	27600000	L. 15,000.00	2C	07/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	02/06/2017
10	Adquisición de 4 escaleras de metal para acceso a las cámaras de semillas	30161900	L. 40,000.00	2C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017
11	Adquisición de madera para la secadora de túnel de la planta de semilla	11000000	L. 25,000.00	2C	26/04/2017	06/05/2017	07/05/2017	22/05/2017
12	Adquisición de productos plásticos (100 bandejas sin tapadera, 30 bandejas con tapadera, platos petry y papel filtro para análisis de germinación), adquisición de bolsas para basura	13000000	L. 20,000.00	2C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017
13	Servicios de alimentación para reuniones del Programa de Semillas	90000000	L. 60,000.00	2C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/04/2017
14	Adquisición de radiocomunicadores portátiles para la planta de semillas	43000000	L. 10,000.00	2C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017
15	Compra de equipo radiosensor para medir distancias, tipo GPS u otro similar Equipo de comunicaciones y señalamiento)	55121700	L. 5,000.00	2C	18/04/2017	28/04/2017	29/04/2017	14/05/2017

Fecha
20/04/2017
24/04/2017
24/04/2017
24/04/2017
24/04/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
07/06/2017
27/04/2017
27/05/2017
17/04/2017
01/04/2017
17/04/2017
09/05/2017


SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
16	Compra de 12 bombas de motor de boquilla y 8 bombas de mochila mecánicas para las estaciones experimentales	40150000	L. 168,000.00	3C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/04/2017	20/04/2017
17	Adquisición de 1 pizarra de corcho	44111900	L. 2,000.00	2C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/04/2017	20/04/2017
18	Compra de 2 transplantadoras de arroz, para planta de semillas	21101600	L. 30,000.00	2C	23/04/2017	03/05/2017	04/05/2017	19/05/2017	24/05/2017
19	Compra de 2 básculas manuales para la planta de semilla	41111500	L. 20,000.00	2C	29/05/2017	08/06/2017	09/06/2017	24/06/2017	29/06/2017
20	Mantenimiento de equipo de oficina y edificios (Recarga de extintores, refrigerante para aires acondicionados)	0	L. 4,000.00	2C	24/07/2017	03/08/2017	04/08/2017	19/08/2017	24/08/2017
21	Adquisición de arena en metros cúbicos, para realizar pruebas de germinación en la planta de semillas	11110000	L. 3,800.00	2C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/04/2017	20/04/2017
22	Adquisición de 2 kits cámaras de seguridad para la Planta de Semilla y edificio DICTA	46171600	L. 25,000.00	2C	21/08/2017	31/08/2017	01/09/2017	16/09/2017	21/09/2017
23	Adquisición de 1 mezclador de garnos para tratamiento de semilla en la PS	21100000	L. 15,000.00	2C	22/05/2017	01/06/2017	02/06/2017	17/06/2017	22/06/2017
24	Compra de 2 sembradoras para estaciones experimentales	21101600	L. 30,000.00	2C	22/05/2017	01/06/2017	02/06/2017	17/06/2017	22/06/2017
25	Adquisición de abonos y fertilizantes para ensayos agrícolas	73100000	L. 800,000.00	LPN	31/03/2017	10/05/2017	11/05/2017	25/06/2017	25/07/2017
26	Adquisición de insecticidas, fumigantes y otros	10000000	L. 600,000.00	LPN	31/03/2017	10/05/2017	11/05/2017	25/06/2017	25/07/2017
27	Adquisición de madera (40 Tablones de madera de varias medidas para la secadora)	30103600	L. 20,000.00	2C	22/05/2017	01/06/2017	02/06/2017	17/06/2017	22/06/2017
28	Adquisición de 6 persianas de la oficina de la Planta de Semilla	30161900	L. 1,500.00	2C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	27/04/2017
29	Contratación de servicios de control de plagas y roedores de la Planta de semillas	72102100	L. 24,000.00	2C	18/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	13/04/2017	18/04/2017
30	Adquisición de colorante Rodamina para tratamiento de semillas de la Planta de Semillas	12000000	L. 160,000.00	3C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
31	Adquisición de 1 tratadora de semilla manual con capacidad de 100 libras para la planta de semillas	21000000	L. 20,000.00	2C	26/05/2017	05/06/2017	06/06/2017	21/06/2017	26/06/2017


SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
32	Servicios de capacitación con productores (Eventos de intercambio de experiencias con productores)	80141900	L. 15,000.00	2C	23/04/2017	03/05/2017	04/05/2017	19/05/2017	24/05/2017
33	Adquisición de una estufa eléctrica	52141800	L. 3,000.00	2C	13/03/2017	23/03/2017	24/03/2017	08/04/2017	13/04/2017
34	Adquisición de sacos de plástico (1qq) para empacar grano en la planta de semillas	24120000	L. 50,000.00	2C	18/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	13/04/2017	18/04/2017
Total			L. 2459,300.00						

Fecha de emisión: 29/05/2017

Cargo de persona que aprueba: Jefe de administración Finanzas 

Nombre de Persona que aprueba: Waleska del Cid


 FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

