

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
15	Repuestos y Accesorios para Vehículos	25172004	L. 90,713.15	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
16	Servicio de Imprenta, Publicaciones y reproducciones (fotocopias)	82121701	L. 92,000.00	3C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
17	Repuestos y Accesorios para Motocicletas	26112004	L. 69,000.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
Total			L. 1581,113.15						

Fecha de emisión: 24/10/2016

Cargo de persona que aprueba Administradora

Nombre de Persona que aprueba Zeyda Velinda Medina Castillo

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 805.000,00	L. 138.000,00	L. 109.250,00	L. 417.150,00	L. 17.250,00	L. 263.213,15	L. 63.250,00	L. 230.000,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 805.000,00	L. 943.000,00	L. 1.052.250,00	L. 1.469.400,00	L. 1.486.650,00	L. 1.749.863,15	L. 1.813.113,15	L. 2.043.113,15	L. 2.043.113,15	L. 2.043.113,15	L. 2.043.113,15	L. 2.043.113,15
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	E	E	E	E	E	E	E	E	E	A	A	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+-E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 2.043.113,15
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0,00

Valor >= 90 90 > Valor >= 85 85 > Valor >= 80 80 > Valor >= 75 75 > Valor >= 70 70 > Valor >= 65 65 > Valor >= 60 60 > Valor

A B+ B C+ C D+ D E

Excelente Desempeño **Notable Desempeño** **Baja Efectividad Ejecución vs Plan**
 Mantener desempeño Seguir buscando la mejora continua Mejorar ejecución del PACC

Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC