

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	MATERIAL DE IMPRESIÓN	82121506	L. 195,638.00	3C	14/2/2017	24/2/2017	25/2/2017	12/3/2017	17/3/2017
2	PRENDAS DE VESTIR	53101602	L. 13,884.00	2C	16/5/2017	26/5/2017	27/5/2017	11/6/2017	16/6/2017
3	TINTAS Y PINTURAS	31211506	L. 46,290.00	2C	16/4/2017	26/4/2017	27/4/2017	12/5/2017	17/5/2017
4	DIESEL	15101505	L. 120,000.00	3C	15/1/2017	25/1/2017	26/1/2017	10/2/2017	15/2/2017
5	REPARACION DE VEHICULOS	78180102	L. 40,000.00	2C	15/1/2017	25/1/2017	26/1/2017	10/2/2017	15/2/2017
6	UTILES DEPORTIVOS	49161505	L. 19,888.00	2C	16/5/2017	26/5/2017	27/5/2017	11/6/2017	16/6/2017
7	REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	80191503	L. 10,000.00	2C	15/4/2017	25/4/2017	26/4/2017	11/5/2017	16/5/2017
8	SERVICIO DE INTERNET	81112101	L. 39,000.00	2C	15/1/2017	25/1/2017	26/1/2017	10/2/2017	15/2/2017
9	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	56101504	L. 63,360.00	2C	17/3/2017	27/3/2017	28/3/2017	12/4/2017	17/4/2017
<b>Total</b>			<b>L. 548,060.00</b>						

Fecha de emisión:  
 Cargo de persona que aprueba  
 Nombre de Persona que aprueba

13/1/2017  
Director Departamental de Educación  
Miriam Suyapa Ochoa

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	PAPEL DE ESCRITORIO	14111511	L. 60,543.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/2/2017
2	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	25171906	L. 56,250.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	19/5/2017
3	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	44121611	L. 172,383.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/2/2017
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	44103103	L. 47,460.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/3/2017
5	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50202301	L. 12,975.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/3/2017
6	PRODUCTOS DE PAPEL	14111610	L. 55,449.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	1/3/2017
7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	47131619	L. 42,386.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/2/2017
<b>Total</b>			<b>L. 447,446.00</b>							

Fecha de emisión:  
 Cargo de persona que aprueba  
 Nombre de Persona que aprueba

13/1/2017  
 Director Departamental de Educacion  
 Miriam Suyapa Ochoa

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: <i>Obras y Consultorías</i>						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	REPARACION DE EDIFICIO	72191502	L. 28,800.00	Obra	3C	26/4/2017	6/5/2017	7/5/2017	22/5/2017	6/6/2017
<b>Total</b>			<b>L. 28,800.00</b>							

Fecha de emisión:  
 Cargo de persona que aprueba  
 Nombre de Persona que aprueba

13/1/2017  
Director Departamental de Educacion  
Miriam Suyapa Ochoa

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 474,312.00	L. 311,522.00	L. 63,360.00	L. 112,540.00	L. 62,572.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 474,312.00	L. 785,834.00	L. 849,194.00	L. 961,734.00	L. 1,024,306.00	L. 1,024,306.00	L. 1,024,306.00	L. 1,024,306.00	L. 1,024,306.00	L. 1,024,306.00	L. 1,024,306.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	A	A	A	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	E	E	E	E	E	A	A	A	A	A	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 1,024,306.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

A-B+ B-C D+E F

Valor >= 90	90 > Valor >= 85	85 > Valor >= 80	80 > Valor >= 75	75 > Valor >= 70	70 > Valor >= 65	65 > Valor >= 60	60 > Valor
A	B+	B	C+	C	D+	D	E
Excelente Desempeño Mantener desempeño		Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua			Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC		
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC				Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC			
A				F			
Excelente Desempeño Mantener desempeño				Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE			

Fecha de emisión:

Cargo de persona que aprueba:

Nombre de Persona que aprueba: