

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
PROCESOS DE ADQUISICIONES MAYORES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Suministro de Asco y Limpieza para Varios Edificios de la UNAH	47131700	L. 16000,000.00	LPN	08/02/2017	20/03/2017	21/03/2017	05/05/2017	04/06/2017
2	Suministro de servicios de almacenamiento y transporte de documentos de la dirección del sistema de admisión	78131804	L. 550,000.00	LPN	15/02/2017	27/03/2017	28/03/2017	12/05/2017	11/06/2017
3	Suministro de Servicios de fotocopiado para uso de UNAH-VS	82121702	L. 550,000.00	LPN	22/02/2017	03/04/2017	04/04/2017	19/05/2017	18/06/2017
4	Adquisición de PVC para elaboración de carnet de los estudiantes	55121800	L. 12000,000.00	LPN	06/03/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
5	Adquisición de Equipo para la carrera de agroindustrial para el CURLP	41100000	L. 520,000.00	LP	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	19/06/2017	19/07/2017
6	Adquisiciones de Guías de estudio de tercera generación	60105418	L. 550,000.00	LPN	24/04/2017	03/06/2017	04/06/2017	19/07/2017	18/08/2017



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
PROCESOS DE ADQUISICIONES MAYORES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
7	Adquisición de Materiales, Equipo y Herramientas para Servicios Generales	27113201	L. 12000,000.00	LPN	25/04/2017	04/06/2017	05/06/2017	20/07/2017	19/08/2017
8	Servicios de Combustible	15101506	L. 4000,000.00	LPN	25/04/2017	04/06/2017	05/06/2017	20/07/2017	19/08/2017
9	Equipos e Insumos para el CURLA (Invernadero, tanque de enfriamiento para leche,;Fertilizantes, fungicidas y pesticidas)	10171702	L. 3000,000.00	LPN	08/05/2017	17/06/2017	18/06/2017	02/08/2017	01/09/2017
10	Adquisición de Servicios de imprenta, para la impresión de los periódicos y revistas universitarias	73151904	L. 700,000.00	LPN	10/05/2017	19/06/2017	20/06/2017	04/08/2017	03/09/2017
11	Ampliación del Data Center de la UNAH	43233203	L. 5720,000.00	LPN	11/05/2017	20/06/2017	21/06/2017	05/08/2017	04/09/2017
12	Adquisición de mobiliario de oficina para SEAPI	56000000	L. 2500,000.00	LPN	21/05/2017	30/06/2017	01/07/2017	15/08/2017	14/09/2017



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
PROCESOS DE ADQUISICIONES MAYORES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
13	Adquisición de Equipo Proyectos Centros Universitarios Regionales, Plantas de Lácteos y Plantas Pilotos	56000000	L. 253000,000.00	LPN	30/05/2017	09/07/2017	10/07/2017	24/08/2017	23/09/2017
14	Adquisición de equipo de ingeniería para la SEAPI	56000000	L. 500,000.00	LP	16/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	11/08/2017	10/09/2017
15	II Etapa módulos Administrativo y Financiero	43232804	L. 3000,000.00	LPN	18/06/2017	28/07/2017	29/07/2017	12/09/2017	12/10/2017
16	Adquisición de Equipo de Laboratorios para Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	41106103	L. 30000,000.00	LPN	21/06/2017	31/07/2017	01/08/2017	15/09/2017	15/10/2017
17	Adquisición de vehículos automotores	25101504	L. 8000,000.00	LPN	27/06/2017	06/08/2017	07/08/2017	21/09/2017	21/10/2017
18	Medallas de Honor	49101707	L. 800,000.00	LPN	05/07/2017	14/08/2017	15/08/2017	29/09/2017	29/10/2017

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
PROCESOS DE ADQUISICIONES MAYORES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
							Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	
					No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición
19	Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado para Ciencias de la Salud, Consultorio Jurídico, Facultad de Ingeniería de la UNAH	40101707	L. 2000,000.00	LPN	17/07/2017	26/08/2017	27/08/2017	11/10/2017	10/11/2017
20	Adquisición de Equipo de Computo para uso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	43211503	L. 16300,000.00	LPN	22/07/2017	31/08/2017	01/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
21	Servicios de catering	90101601	L. 5000,000.00	LPN	01/08/2017	10/09/2017	11/09/2017	26/10/2017	25/11/2017
22	Servicios de vigilancia	92101502	L. 120000,000.00	LPN	07/08/2017	16/09/2017	17/09/2017	01/11/2017	01/12/2017
23	Insumos para laboratorios varias unidades e insumos de Laboratorio Odontología	41121808	L. 21500,000.00	LPN	11/08/2017	20/09/2017	21/09/2017	05/11/2017	05/12/2017
24	Manuales de introducción a la vida Universitaria	60105418	L. 300,000.00	LP	31/08/2017	10/09/2017	11/09/2017	26/10/2017	25/11/2017



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
PROCESOS DE ADQUISICIONES MAYORES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
25	Equipo Médico y de Laboratorio para Microbiología. Equipo para laboratorio de ensayo biológico para la Facultad de Química y Farmacia. Polideportivo para "UNAH"	41106103	L. 4953,509.00	LPN	21/08/2017	30/09/2017	01/10/2017	15/11/2017	15/12/2017
Total monto estimado			L. 523443,509.00						

Fecha de Emisión:


Cargo de persona que aprueba


Nombre de Persona que aprueba

03/04/2017

Jefe de Adquisiciones Mayores

Luis Alonso Cuevas




 Abogado Donato Elvir

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Bienes informatico	43211500	L. 1000,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/07/2017
3	Útiles de oficina	44120000	L. 400,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
4	Tintas y toners	44103103	L. 1000,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
5	Materiales de Limpieza	47131700	L. 350,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
6	Impresoras	43212100	L. 400,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
7	Llantas	25171901	L. 250,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
8	Alimentos y bebidas	49241704	L. 400,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
9	Lubricantes	15000000	L. 300,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
10	Material Médico Quirurjico	42290000	L. 250,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
Total			L. 4350,000.00							

Fecha de emisión:

03/04/2017

Cargo de persona que aprueba

Director de adquisiciones

Nombre de Persona que aprueba

Carlos Roberto Pérez

FINANZA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Equipo de cómputo para la Vicerretoria de Relaciones Internacionales	43211500	L. 240,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
2	Bienes informatico	43211500	L. 1000,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/07/2017
3	Útiles de oficina	44120000	L. 400,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
4	Tintas y toners	44103103	L. 1000,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
5	Materiales de Limpieza	47131700	L. 350,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
6	Impresoras	43212100	L. 400,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
7	Liantas	25171901	L. 250,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
8	Alimentos y bebidas	49241704	L. 400,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
9	Lubricantes	15000000	L. 300,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
10	Material Médico Quirúrgico	42290000	L. 250,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
Total			L. 4590,000.00							

Fecha de emisión:

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

07/04/2017

Director de adquisiciones

Carlos Roberto Pérez

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO