



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio DA-063-2017  
10 de julio de 2017




Licenciada  
Verónica Bueso  
Directora por Ley ONCAE  
Presente.


Estimada Licenciada Bueso:

Adjunto al presente se remite PACC-2017 modificado para su respectiva publicación.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



  
Lic. ~~Ylenis Cruz Cárdenas~~  
Jefe de Adquisiciones Menores

archivo  
YCC/fm

DIRECCIÓN DE  
ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

| Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios</i> |  |          |                    |                          | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  |                    |
|--|--|----------|--------------------|--------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|  |  |          |                    |                          | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del Contrato |
|  |  |          |                    |                          | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.  | Nombre de la Adquisición   | CUBS     | Monto Estimado (L) | Modalidad de Adquisición | INICIO  | FIN                             | INICIO2   | FIN3                                   | Fecha              |
| 1  | Suministro de Aseo y Limpieza para Varios Edificios de la UNAH   | 47131700 | L. 19716,000.00    | LPN                      | 09/02/2017  | 21/03/2017                      | 22/03/2017  | 06/05/2017                             | 05/06/2017         |
| 2  | Suministro de servicios de almacenamiento y transporte de documentos de la dirección del sistema de admisión             | 78131804 | L. 720,000.00      | LPN                      | 09/03/2017  | 18/04/2017                      | 19/04/2017  | 03/06/2017                             | 03/07/2017         |
| 3  | Suministro de Servicios de fotocopiado para uso de UNAH-VS   | 82121702 | L. 550,000.00      | LPN                      | 15/03/2017  | 24/04/2017                      | 25/04/2017  | 09/06/2017                             | 09/07/2017         |
| 4  | Adquisición de PVC para elaboración de carnet de los estudiantes   | 55121800 | L. 12000,000.00    | LPN                      | 19/04/2017  | 29/05/2017                      | 30/05/2017  | 14/07/2017                             | 13/08/2017         |
| 5  | Adquisición de Equipo para la carrera de agroindustrial para el CURLP  | 41100000 | L. 480,000.00      | LP                       | 27/05/2017  | 06/06/2017                      | 07/06/2017  | 22/07/2017                             | 21/08/2017         |
| 6  | Adquisiciones de Guías de estudio de tercera generación  | 60105418 | L. 450,000.00      | LP                       | 30/05/2017  | 09/06/2017                      | 10/06/2017  | 25/07/2017                             | 24/08/2017         |
| 7  | Adquisición de Materiales, Equipo y Herramientas para Servicios Generales  | 27113201 | L. 12000,000.00    | LPN                      | 14/05/2017  | 23/06/2017                      | 24/06/2017  | 08/08/2017                             | 07/09/2017         |
| 8  | Servicios de Combustible   | 15101506 | L. 4000,000.00     | LPN                      | 25/04/2017  | 04/06/2017                      | 05/06/2017  | 20/07/2017                             | 19/08/2017         |
| 9  | Equipos e Insumos para el CURLA (Invernadero, tanque de enfriamiento para leche, Fertilizantes, fungicidas y pesticidas) | 10171702 | L. 3000,000.00     | LPN                      | 11/06/2017  | 21/07/2017                      | 22/07/2017  | 05/09/2017                             | 05/10/2017         |
| 10   | Adquisición de Equipo Proyectos Centros Universitarios Regionales, Plantas de Lácteos y Plantas Pilotos                  | 56000000 | L. 253000,000.00   | LPN                      | 19/06/2017  | 29/07/2017                      | 30/07/2017  | 13/09/2017                             | 13/10/2017         |

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

| Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios</i> |   |          |                         |                          | CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) |                                 |   |  |                    |
|--|---|----------|-------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|
|  |   |          |                         |                          | Etapa de Inicio                                     |                                 | Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados |  | Firma del Contrato |
|  |   |          |                         |                          | Convocatoria a participar en el proceso             | Recepción y apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas   | Notificación de resultados a oferentes |                    |
| No.  | Nombre de la Adquisición  | CUBS     | Monto Estimado (L)      | Modalidad de Adquisición | INICIO  | FIN                             | INICIO2   | FIN3                                   | Fecha              |
| 11   | Adquisición de Equipo de Aire Facultad de Ingeniería de la UNAH | 40101707 | L. 500,000.00           | LP                       | 16/08/2017  | 26/08/2017                      | 27/08/2017  | 11/10/2017                             | 10/11/2017         |
| 12   | Ampliación del Data Center de la UNAH                           | 43233203 | L. 5720,000.00          | LPN                      | 19/06/2017  | 29/07/2017                      | 30/07/2017  | 13/09/2017                             | 13/10/2017         |
| 13   | Adquisición de mobiliario de oficina para SEAPI                 | 56000000 | L. 2500,000.00          | LPN                      | 26/07/2017  | 04/09/2017                      | 05/09/2017  | 20/10/2017                             | 19/11/2017         |
| 14   | Adquisición de equipo de ingeniería para la SEAPI               | 56000000 | L. 500,000.00           | LP                       | 01/09/2017  | 11/09/2017                      | 12/09/2017  | 27/10/2017                             | 26/11/2017         |
| 15   | II Etapa módulos Administrativo y Financiero                    | 43232804 | L. 3000,000.00          | LPN                      | 07/08/2017  | 16/09/2017                      | 17/09/2017  | 01/11/2017                             | 01/12/2017         |
| 16   | Adquisición de vehículos automotores                            | 25101504 | L. 8000,000.00          | LPN                      | 16/08/2017  | 25/09/2017                      | 26/09/2017  | 10/11/2017                             | 10/12/2017         |
| 17   | Servicios de vigilancia   | 92101502 | L. 120000,000.00        | LPN                      | 30/09/2017  | 09/11/2017                      | 10/11/2017  | 25/12/2017                             | 24/01/2018         |
| 18   | Manuales de introducción a la vida Universitaria                | 60105418 | L. 300,000.00           | LP                       | 03/11/2016  | 13/11/2016                      | 14/11/2016  | 29/12/2016                             | 28/01/2017         |
| <b>Total</b>                                   |   |          | <b>L. 446436,000.00</b> |                          |   |                                 |   |  |                    |

Fecha de emisión:

10-jul-17


Cargo de persona que aprueba

Jefe de Adquisiciones Mayores

Nombre de Persona que aprueba

Luis Alonso Cuestas

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL SELLO



*[Handwritten signature]*  
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  
 1847



**MONITOREO Y CONTROL**

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

**DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES**

| Firma del contrato (*) | Monto del Contrato     | No. del Contrato | Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervinculo  |
|------------------------|------------------------|------------------|---|
| Fecha                  | Monto Comprometido (L) | No.              | http  |
| 06/07/2017             | L. 720,000.00          | 37               | <a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADgAAAAA2AAAAANAAAA DUAAAA%3d-72BxnNH8xaA%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADgAAAAA2AAAAANAAAA DUAAAA%3d-72BxnNH8xaA%3d</a> |
|                        |                        |                  |   |
|                        |                        |                  |   |
|                        |                        |                  |   |
|                        |                        |                  |   |
|                        |                        |                  |   |
|                        |                        |                  |   |
|                        |                        |                  |   |
|                        |                        |                  |   |
|                        |                        |                  |   |
|                        |                        |                  |   |
|                        |                        |                  |   |
|                        | <b>L. 720,000.00</b>   |                  |   |

