

26 de junio del 2017

No. Oficio- GAF-UNA-126-2017

Licenciada  
**VERONICA BUESO LEIVA**  
Directora ONCAE  
Su Oficina

Envío un afectuoso saludo, y deseándole éxitos en sus delicadas funciones,

Adjunto envío a usted, la información solicitada referente al Plan Anual de Compras (PACC), de la Universidad Nacional de Agricultura, en cumplimiento a lo solicitado.

Sin otro particular y en espera de una pronta respuesta me despido con muestras de consideración y estima.

Atentamente,



Lic. Juan Manuel Barahona  
Gerente Administrativo y Financiero  
Universidad Nacional de Agricultura

---

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
Nº	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	80131502	L. 8,193,584.00	Contratación Directa	CD	NA	3/12/2016	4/12/2016	3/1/2017	2/2/2017
2	PAPEL DE ESCRITORIO	14111511	L. 240,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	8/6/2017
3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	24112503	L. 271,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/3/2017
4	LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25171901	L. 647,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/5/2017
5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	12171703	L. 610,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	26/3/2017
6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	47132102	L. 999,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	6/6/2017
7	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	56112104	L. 180,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/3/2017
8	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	81112502	L. 410,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	25/6/2017
9	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	42294203	L. 236,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/6/2017
10	PAPEL PARA COMPUTACION	14111511	L. 108,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	7/7/2017
11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	90101801	L. 150,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	2/9/2017
12	EQUIPO DE COMPUTACION	81112502	L. 10,000.00	Contratación Directa	CD	NA	2/8/2017	3/8/2017	2/9/2017	2/10/2017
<b>Total</b>			<b>L. 12,055,084.00</b>							

Fecha de emisión: 26/8/2017

Cargo de persona que aprueba: COMISIONADO PRESIDENTE CI

ONCAE/UAE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías Incluye Precalificación

**CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)**

Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación

Nombre de Persona que aprueba

M. Sc. MARCIAL SOLÍS  
 PAZ

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL











SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultar					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de submanejos y subsejores, recomendaciones de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de ofertas	Evaluación de las ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha

X *[Firma]*  
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL



MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para Subsejores por Lotes donde resulte adjudicado más de 7 proveedores, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HondeCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en HondeCompras con hiperenlace
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	URL

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)

Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de submisiones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del contrato					
		Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Notificación de resultados a oferentes				
Nº	Nombre de la Adquisición	CUB5	Monto Estimado (L.)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	RFCO	FIN	RFCO2	RF3	Fecha
1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ACTIVO	8110116	L. 1,690,000.00	Consultoría	CP	6/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	1/1/2017	31/1/2017
2	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	8110116	L. 5,075,400.00	Consultoría	CPN	29/11/2016	14/12/2016	15/12/2016	29/1/2017	28/2/2017
<b>Total</b>			<b>L. 6,765,400.00</b>							

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Licitación donde resulte adjudicatario más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HónduCCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES

Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L.)	No. del Contrato	Fecha del Contrato publicado en HónduCCompras con especificación
Fecha	Monto Comprometido (L.)	No.	Nº
	L. 0.00		

Fecha de emisión: 20/5/2017

Cargo de persona que aprueba: COMISIONADO PRESIDENTE C/

Nombre de Persona que aprueba: M.D. BIRCIAR SOLÍS

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA DE LA MISMA AGENCIA INSTITUCIONAL





CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 4,738,000.00	L. 25,000,892.00	L. 47,825,600.00	L. 6,947,000.00	L. 3,751,000.00	L. 11,473,834.00	L. 870,000.00	L. 0.00	L. 180,800.00	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 4,738,000.00	L. 31,738,892.00	L. 79,564,492.00	L. 86,511,492.00	L. 90,262,492.00	L. 101,736,326.00	L. 102,606,326.00	L. 102,786,326.00	L. 102,786,326.00	L. 102,786,326.00	L. 102,786,326.00	L. 102,786,326.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	0.00	0.00	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	E	E	E	E	E	E	E	A	E	E	A	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B- B-C D+E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 103,062,476.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor=90	90>Valor=85	85>Valor=80	80>Valor=75	75>Valor=70	70>Valor=65	65>Valor=60	60>Valor
A	B+	B	C+	C	D+	D	E
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua	Baja Eficiencia Ejecución y Plan Mejorar ejecución del PACC					
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC				Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC			
A				E			
Excelente Desempeño Mantener desempeño				Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE			

Fecha de emisión: 28/06/2017  
Lugar de emisión que  
aprueba: COMISIONADO  
PRESIDENTE CA  
Nombre de Persona que  
aprueba M. Sr. MARCIAL SOLIS  
PAZ



SELLO

ONCAE/AM