

# **Dirección Control y Gestión**

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
Limpieza, Aseo y Fumigación		L. 3,499.20	Contratación Directa	CD	NA	13/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	15/03/2017
Limpieza, Aseo y Fumigación		L. 3,499.20	Contratación Directa	CD	NA	15/04/2017	16/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
Limpieza, Aseo y Fumigación		L. 3,499.20	Contratación Directa	CD	NA	16/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	15/09/2017
Limpieza, Aseo y Fumigación		L. 3,499.20	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		L. 18,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		L. 18,750.00	Contratación Directa	CD	NA	16/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	15/09/2017
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		L. 18,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	15/10/2017
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		L. 18,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
Protocolo		L. 8,666.67	Contratación Directa	CD	NA	13/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	15/03/2017
Alimentos y bebidas para personas		L. 3,000.00	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
Alimentos y bebidas para personas		L. 3,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
Alimentos y bebidas para personas		L. 3,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
Alimentos y bebidas para personas		L. 3,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
Papel de Escritorio		L. 5,050.00	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
Papel de Escritorio		L. 5,050.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
Papel de Escritorio		L. 5,050.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y solución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a Ofertantes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
17	Papel de Escritorio		L. 5,050.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
18	Productos de Papel y Cartón		L. 900.00	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
19	Productos de Papel y Cartón		L. 900.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
20	Productos de Papel y Cartón		L. 900.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
21	Productos de Papel y Cartón		L. 900.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
22	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 5,528.55	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
23	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 5,528.55	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
24	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 5,528.55	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
25	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 5,528.55	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
26	Otros Repuestos y Accesorios Menores		L. 7,750.00	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
27	Otros Repuestos y Accesorios Menores		L. 7,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
28	Otros Repuestos y Accesorios Menores		L. 7,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
29	Otros Repuestos y Accesorios Menores		L. 7,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
30	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
31	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	13/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	15/03/2017
32	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	13/02/2017	14/02/2017	16/03/2017	15/04/2017
33	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recapción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
34	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/04/2017	16/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
35	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	15/07/2017
36	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
37	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	16/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	15/09/2017
38	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	15/10/2017
39	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
40	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/10/2017	16/10/2017	15/11/2017	15/12/2017
41	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 2,000.00	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
42	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 2,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
43	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 2,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
44	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 2,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2011	16/09/2011	16/10/2011	15/11/2011
45	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 1,000.00	Contratación Directa	CD	NA	13/02/2017	14/02/2017	16/03/2017	15/04/2017
46	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 3,500.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
47	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 13,000.00	Contratación Directa	CD	NA	16/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	15/09/2017
48	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 1,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	15/10/2017
49					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
50					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultado		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
85					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
86					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
87					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
88					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
89					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
90					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
91					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
92					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
93					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
94					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
95					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
96					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
97					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
98					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
99					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
100					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
<b>Total</b>			<b>L. 239,037.23</b>							



PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha

Fecha de emisión: DD/MM/AA

Cargo de persona que aprueba \_\_\_\_\_

Nombre de Persona que aprueba \_\_\_\_\_

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL











CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)</b>												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 31,588.51	L. 51,525.83	L. 44,218.86	L. 34,588.51	L. 251,359.16	L. 2,359.96	L. 53,838.51	L. 37,609.16	L. 27,109.96	L. 46,837.71	L. 2,359.96
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 31,588.51	L. 83,114.34	L. 127,333.30	L. 161,921.81	L. 413,280.87	L. 415,640.93	L. 469,479.44	L. 507,088.60	L. 534,198.56	L. 581,036.27	L. 583,396.23
<b>MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)</b>												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
<b>INDICADOR DE EFICACIA</b>												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A
B+
B
C+
C
D+
D
E

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 585,396.23
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor >= 90 90 > Valor >= 85 85 > Valor >= 80 80 > Valor >= 75 75 > Valor >= 70 70 > Valor >= 65 65 > Valor >= 60 60 > Valor  
 A B+ B C+ C D+ D E

Excelente Desempeño Mantener desempeño     
 Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua     
 Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC

Si no comprometió y no planificó      Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron

