

Dirección de Innovación

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	
1	Limpieza, Aseo y Fumigación		L. 3,499.20	Contratación Directa	CD	NA	13/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	15/03/2017	
2	Limpieza, Aseo y Fumigación		L. 3,499.20	Contratación Directa	CD	NA	15/04/2017	16/04/2017	16/05/2017	15/06/2017	
3	Limpieza, Aseo y Fumigación		L. 3,499.20	Contratación Directa	CD	NA	16/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	15/09/2017	
4	Limpieza, Aseo y Fumigación		L. 3,499.20	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017	
5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		L. 18,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017	
6	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		L. 18,750.00	Contratación Directa	CD	NA	16/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	15/09/2017	
7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		L. 18,750.00	Contratación Directa	CD	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	15/10/17	
8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		L. 18,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017	
9	Protocolo		L. 8,666.67	Contratación Directa	CD	NA	13/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	15/03/2017	
10	Alimentos y bebidas para personas		L. 3,000.00	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017	
11	Alimentos y bebidas para personas		L. 3,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017	
12	Alimentos y bebidas para personas		L. 3,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017	
13	Alimentos y bebidas para personas		L. 3,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017	
14	Papel de Escritorio		L. 5,050.00	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017	
15	Papel de Escritorio		L. 5,050.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017	
16	Papel de Escritorio		L. 5,050.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017	

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participación en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
17	Papel de Escritorio		L. 5,050.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
18	Productos de Papel y Cartón		L. 900.00	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
19	Productos de Papel y Cartón		L. 900.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
20	Productos de Papel y Cartón		L. 900.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
21	Productos de Papel y Cartón		L. 900.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
22	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 5,528.55	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
23	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 5,528.55	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
24	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 5,528.55	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
25	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 5,528.55	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
26	Otros Repuestos y Accesorios Menores		L. 7,750.00	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
27	Otros Repuestos y Accesorios Menores		L. 7,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
28	Otros Repuestos y Accesorios Menores		L. 7,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
29	Otros Repuestos y Accesorios Menores		L. 7,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
30	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
31	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	13/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	15/03/2017
32	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	13/02/2017	14/02/2017	16/03/2017	15/04/2017
33	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanación y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del contrato
						Convocatoria a participación en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	
34	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/04/2017	16/04/2017	16/05/2017	15/06/2017	
35	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	15/07/2017	
36	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017	
37	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	16/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	15/09/2017	
38	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	15/10/2017	
39	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017	
40	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/10/2017	16/10/2017	15/11/2017	15/12/2017	
41	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 2,000.00	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017	
42	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 2,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017	
43	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 2,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017	
44	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 2,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2011	16/09/2011	16/10/2011	15/11/2011	
45	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 1,000.00	Contratación Directa	CD	NA	13/02/2017	14/02/2017	16/03/2017	15/04/2017	
46	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 3,500.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017	
47	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 13,000.00	Contratación Directa	CD	NA	13/02/2017	14/02/2017	16/03/2017	15/04/2017	
48	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 1,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017	
49					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
50					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y declaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación y notificación de resultados)		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
85					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
86					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
87					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
88					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
89					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
90					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
91					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
92					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
93					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
94					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
95					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
96					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
97					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
98					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
99					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
100					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
Total			L. 239,037.23							



**PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL**

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	

Fecha de emisión: DD/MM/AA

Cargo de persona que aprueba _____

Nombre de Persona que aprueba _____

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL




SELLO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de fecha del contrato registrado en HanduCompras


Tipo de Adquisición: Obras y Consultorias						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subseñalaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
Total			L. 500,000.00							

Fecha:	Moneda: 	Id:
	L. 500.00	



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas: (En los períodos de submisiones y selección, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación y especificación de resultados)		Firma del Contrato
					Concesión o participación en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de Resultados y Garantías	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO ²	FIN ³	Fecha
181				ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
182				ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
183				ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
184				ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
185				ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
186				ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
187				ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
188				ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
189				ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
190				ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
191				ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
192				ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
193				ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
194				ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
195				ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
Total			L. 665,359.00						



MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma de contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 31,588.51	L. 51,525.83	L. 576,218.96	L. 269,588.51	L. 316,359.16	L. 2,359.96	L. 54,838.51	L. 24,609.16	L. 7,359.96	L. 46,837.71	L. 2,359.96
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS AGUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 31,588.51	L. 83,114.34	L. 659,333.30	L. 928,921.81	L. 1245,280.97	L. 1247,640.93	L. 1302,479.44	L. 1327,088.60	L. 1334,448.56	L. 1381,286.27	L. 1383,646.23
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS AGUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B B-C D-E

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 1404,396.23
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor >= 90 90 > Valor >= 85 85 > Valor >= 80 80 > Valor >= 75 75 > Valor >= 70 70 > Valor >= 65 65 > Valor >= 60 60 > Valor

A B+ B C+ C D+ D E

Excelente Desempeño Notable Desempeño Baja Efectividad Ejecución vs Plan
 Mantener desempeño Seguir buscando la mejora continua Mejorar ejecución del PACC

Si no comprometió y no planificó Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron

