

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN,  
CAMBIO E INNOVACIÓN  
EMPRESARIAL**

# **Jefatura**

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) / notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Limpieza, Aseo y Fumigación		L. 3,499.20	Contratación Directa	CD	NA	13/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	15/03/2017
2	Limpieza, Aseo y Fumigación		L. 3,499.20	Contratación Directa	CD	NA	15/04/2017	16/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
3	Limpieza, Aseo y Fumigación		L. 3,499.20	Contratación Directa	CD	NA	16/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	15/09/2017
4	Limpieza, Aseo y Fumigación		L. 3,499.20	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		L. 18,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
6	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		L. 18,750.00	Contratación Directa	CD	NA	16/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	15/09/2017
7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		L. 18,750.00	Contratación Directa	CD	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	15/10/17
8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		L. 18,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
9	Protocolo		L. 8,666.67	Contratación Directa	CD	NA	13/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	15/03/2017
10	Protocolo		L. 8,667.67	Contratación Directa	CD	NA	15/04/2017	16/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
11	Protocolo		L. 8,668.67	Contratación Directa	CD	NA	16/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	15/09/2017
12	Alimentos y bebidas para personas		L. 3,000.00	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
13	Alimentos y bebidas para personas		L. 3,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
14	Alimentos y bebidas para personas		L. 3,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
15	Alimentos y bebidas para personas		L. 3,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
16	Papel de Escritorio		L. 5,050.00	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	
17	Papel de Escritorio		L. 5,050.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017	
18	Papel de Escritorio		L. 5,050.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017	
19	Papel de Escritorio		L. 5,050.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017	
20	Productos de Papel y Cartón		L. 900.00	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017	
21	Productos de Papel y Cartón		L. 900.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	18/03/2017	15/04/2017	15/05/2017	
22	Productos de Papel y Cartón		L. 900.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017	
23	Productos de Papel y Cartón		L. 900.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017	
24	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 5,528.55	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017	
25	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 5,528.55	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017	
26	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 5,528.55	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017	
27	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 5,528.55	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017	
28	Otros Repuestos y Accesorios Menores		L. 7,750.00	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017	
29	Otros Repuestos y Accesorios Menores		L. 7,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017	
30	Otros Repuestos y Accesorios Menores		L. 7,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017	
31	Otros Repuestos y Accesorios Menores		L. 7,750.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017	
32	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017	
33	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	13/01/2017	14/01/2017	13/02/2017	15/03/2017	

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
34	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	13/02/2017	14/02/2017	16/03/2017	15/04/2017
35	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
36	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/04/2017	16/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
37	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/05/2017	16/05/2017	15/06/2017	15/07/2017
38	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
39	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	16/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	15/09/2017
40	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	15/10/2017
41	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2017	16/09/2017	16/10/2017	15/11/2017
42	Diesel		L. 2,359.96	Contratación Directa	CD	NA	15/10/2017	16/10/2017	15/11/2017	15/12/2017
43	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 2,000.00	Contratación Directa	CD	NA	16/12/2016	17/12/2016	16/01/2017	15/02/2017
44	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 2,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/03/2017	16/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
45	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 2,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
46	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 2,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/09/2011	16/09/2011	16/10/2011	15/11/2011
47	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 1,000.00	Contratación Directa	CD	NA	13/02/2017	14/02/2017	16/03/2017	15/04/2017
48	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 3,500.00	Contratación Directa	CD	NA	15/06/2017	16/06/2017	16/07/2017	15/08/2017
49	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 13,000.00	Contratación Directa	CD	NA	16/07/2017	17/07/2017	16/08/2017	15/09/2017
50	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 1,000.00	Contratación Directa	CD	NA	15/08/2017	16/08/2017	15/09/2017	15/10/2017

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación y notificación de resultados)		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
85					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
86					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
87					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
88					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
89					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
90					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
91					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
92					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
93					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
94					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
95					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
96					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
97					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
98					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
99					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
100					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
<b>Total</b>			<b>L. 256,373.57</b>							


 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 GOBIERNO DE MONTEJUN  
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 MONTEJUN, M.D.C.

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	

Fecha de emisión: DD/MM/AA

Cargo de persona que aprueba \_\_\_\_\_

Nombre de Persona que aprueba \_\_\_\_\_

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO







SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación y notificación de resultados)		Firma del contrato
						Comunicación a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
Total			L. 700,000.00							



MONITOREO Y CONTROL

(\* Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de fecha del contrato registrado en HanduCompras

Fecha	Hasta (Incorporación de)	Res.
	L. 0.00	





**CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA**

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-----	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

**MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)**

SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 31,588.51	L. 51,525.83	L. 744,218.96	L. 269,588.51	L. 325,026.83	L. 2,359.96	L. 53,838.51	L. 46,277.83	L. 8,359.96	L. 46,837.71	L. 2,359.96
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 31,588.51	L. 83,114.34	L. 827,333.30	L. 1096,921.81	L. 1421,948.64	L. 1424,308.60	L. 1478,147.11	L. 1524,424.94	L. 1532,784.90	L. 1579,622.61	L. 1581,982.57

**MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)**

SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

**INDICADOR DE EFICACIA**

CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A B C D+ E

Valor >= 90 90 > Valor >= 85 85 > Valor >= 80 80 > Valor >= 75 75 > Valor >= 70 70 > Valor >= 65 65 > Valor >= 60 60 > Valor

A B+ B C+ C D+ D E

Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua	Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC
---	---	--

Si no comprometió y no planificó Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 1602,732.57
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

