

GERENCIA DE PROYECTOS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
CONSOLIDADO
GERENCIA DE PROYECTOS
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones; recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación y notificación de resultados)		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Ampliación de Subestaciones ENEE	30222202	L. 304250,000.00	Licitación Pública Internacional de Obra	LPIO	09/03/2017	24/03/2017	25/03/2017	09/05/2017	08/06/2017
2	Construcción Subestación Calpules	30222202	L. 182500,000.00	Licitación Pública Internacional de Obra	LPIO	09/11/2017	24/11/2017	25/11/2017	09/01/2018	08/02/2018
3	Ampliación Subestación Miraflores Láinez	30222202	L. 312500,000.00	Licitación Pública Internacional de Obra	LPIO	18/04/2017	03/05/2017	04/05/2017	18/06/2017	18/07/2017
4	Construcción Subestación Armenta	30222202	L. 202500,000.00	Licitación Pública Internacional de Obra	LPIO	09/11/2017	24/11/2017	25/11/2017	09/01/2018	08/02/2018
5	Construcción Subestación Cerro Grande	30222202	L. 265000,000.00	Licitación Pública Internacional de Obra	LPIO	09/11/2017	24/11/2017	25/11/2017	09/01/2018	08/02/2018
6	Construcción Subestación El Sitio	30222202	L. 197500,000.00	Licitación Pública Internacional de Obra	LPIO	09/11/2017	24/11/2017	25/11/2017	09/01/2018	08/02/2018
7	Compensación Reactiva Capacitiva	30222202	L. 232500,000.00	Licitación Pública Internacional de Obra	LPIO	23/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/05/2017	22/06/2017
8	Ampliación Subestación Choloma	30222202	L. 67500,000.00	Licitación Pública Internacional de Obra	LPIO	15/11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15/01/2018	14/02/2018
9	Ampliación Subestación Guaymas	30222202	L. 43750,000.00	Licitación Pública Internacional de Obra	LPIO	15/11/2017	30/11/2017	01/12/2017	15/01/2018	14/02/2018
10	Llanta Vehículo pick up 4x4	27171901	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
11	Materiales de Oficina	44121704	L. 1250,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
12	Licencias Software	43233205	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
13	Toner y Cartuchos	44103105	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
14	Alimentos y Bebidas para eventos	91111603	L. 14,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
15	Papel bond	14111511	L. 104,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
16	Archivadores y Cajas	44122011	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
17	Equipo Terrestre	25101905	L. 20000,000.00	Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios	LPIByS	01/02/2017	13/03/2017	14/03/2017	28/04/2017	28/05/2017
18	Equipo de Computo	43211507	L. 550,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
19					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
20					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
21					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
CONSOLIDADO
GERENCIA DE PROYECTOS
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
96					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####	
97					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####	
98					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####	
99					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####	
100					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####	
Total			L. 1830038,500.00							

Fecha de emisión:
Cargo de persona que aprueba
Nombre de Persona que aprueba

09-ene-17
Gerente de Proyectos
Ingeniera Lidia Maniza
Valladares P

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 734,000.00	L. 173,852.00	L. 2030,000.00	L. 20110,000.00	L. 537185,000.00	L. 312995,000.00	L. 34,900.00	L. 18804,911.00	L. 1083,036.22	L. 0.00	L. 152,071.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 734,000.00	L. 907,852.00	L. 2937,852.00	L. 23047,852.00	L. 560232,852.00	L. 873227,852.00	L. 873262,752.00	L. 892067,663.00	L. 893150,699.22	L. 893150,699.22	L. 893302,770.22
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	0.00
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL		E	E	E	E	E	E	E	E	E		E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A B C D E

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 1860458,825.19
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor >= 90 90 > Valor >= 85 85 > Valor >= 80 80 > Valor >= 75 75 > Valor >= 70 70 > Valor >= 65 65 > Valor >= 60 60 > Valor

A	B+	B	C+	C	D+	D	E
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua		Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC				

Si no comprometió y no planifico Si no presento el PACC a la ONCAE, o se comprometieron

