

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES MAYORES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

<b>Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios</b>					<b>CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)</b>				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Suministro de Aseo y Limpieza para Varios Edificios de la UNAH	47131604	L. 16000,000.00	LPN	08/02/2017	20/03/2017	21/03/2017	05/05/2017	04/06/2017
2	Suministro de servicios de almacenamiento y transporte de documentos de la dirección del sistema de admisión	78131804	L. 550,000.00	LPN	15/02/2017	27/03/2017	28/03/2017	12/05/2017	11/06/2017
3	Suministro de Servicios de fotocopiado para uso de UNAH-VS	82121702	L. 550,000.00	LPN	22/02/2017	03/04/2017	04/04/2017	19/05/2017	18/06/2017
4	Adquisición de Equipos para Medir Contaminantes para uso de los Laboratorios de la Escuela de Biología.  Equipo Médico y de Laboratorio para Microbiología.  Equipo para laboratorio de ensayo biológico para la Facultad de Química y Farmacia.  Polideportivo para "UNAH"	41106103	L. 4953,509.00	LPN	01/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/05/2017	25/06/2017
5	Adquisición de vehículos automotores	25101504	L. 8000,000.00	LPN	08/03/2017	17/04/2017	18/04/2017	02/06/2017	02/07/2017

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES MAYORES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

<b>Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios</b>					<b>CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)</b>				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
6	Adquisición de Equipo para la Planta Procesadora de Lácteos y Carnes del CURNO Equipo para la Planta Básica de Proceso Cárnicos, Frutas y Hortalizas del CURLP Adquisición e Instalación de un Tanque de Enfriamiento de Leche para el CURLA	23181703	L. 4220,000.00	LPN	15/03/2017	24/04/2017	25/04/2017	09/06/2017	09/07/2017
7	Adquisición de Equipo de Medición para la Carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH	41104020	L. 550,000.00	LPN	29/03/2017	08/05/2017	09/05/2017	23/06/2017	23/07/2017
8	Suministro e Instalación de Trece (13) Campanas Extractoras de Gases para la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	41103511	L. 1500,000.00	LPN	05/04/2017	15/05/2017	16/05/2017	30/06/2017	30/07/2017
9	Adquisiciones de Guías de estudio de tercera generación	60105418	L. 550,000.00	LPN	12/04/2017	22/05/2017	23/05/2017	07/07/2017	06/08/2017
10	Adquisición de Materiales, Equipo y Herramientas	27113201	L. 12000,000.00	LPN	15/04/2017	25/05/2017	26/05/2017	10/07/2017	09/08/2017
11	Servicios de Combustible	15101506	L. 0.00	ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	13/08/2017
12	Guías de estudio PAA	60105418	L. 500,000.00	LP	26/05/2017	05/06/2017	06/06/2017	21/07/2017	20/08/2017

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**PROCESOS DE ADQUISICIONES MAYORES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017**

<b>Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios</b>					<b>CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)</b>				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
13	Adquisición de Equipo de Laboratorios para Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	41106103	L. 30000,000.00	LPN	03/05/2017	12/06/2017	13/06/2017	28/07/2017	27/08/2017
14	Adquisición de Servicios de imprenta, para la impresión de los periódicos y revistas universitarias	73151904	L. 694,021.62	LPN	10/05/2017	19/06/2017	20/06/2017	04/08/2017	03/09/2017
15	Adquisición e Instalación de Red de Distribución de Gas para la Carrera de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	83101605	L. 550,000.00	LPN	17/05/2017	26/06/2017	27/06/2017	11/08/2017	10/09/2017
16	II Etapa módulos Administrativo y Financiero	43232804	L. 3000,000.00	LPN	24/05/2017	03/07/2017	04/07/2017	18/08/2017	17/09/2017
17	Insumos agrícolas:Fertilizantes,fungicidas,pesticidas ,etc	10171702	L. 3000,000.00	LPN	31/05/2017	10/07/2017	11/07/2017	25/08/2017	24/09/2017
18	Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado para Ciencias de la Salud, Consultorio Jurídico, Facultad de Ingeniería de la UNAH	40101707	L. 2000,000.00	LPN	07/06/2017	17/07/2017	18/07/2017	01/09/2017	01/10/2017
19	Adquisición de Equipo de Computo para uso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	43211503	L. 16300,000.00	LPN	14/06/2017	24/07/2017	25/07/2017	08/09/2017	08/10/2017

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**PROCESOS DE ADQUISICIONES MAYORES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017**

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
20	Ampliación del Data Center de la UNAH	43233203	L. 5720,000.00	LPN	21/06/2017	31/07/2017	01/08/2017	15/09/2017	15/10/2017
21	Servicios de catering	90101601	L. 5000,000.00	LPN	28/06/2017	07/08/2017	08/08/2017	22/09/2017	22/10/2017
22	Medallas de Honor	49101707	L. 800,000.00	LPN	05/07/2017	14/08/2017	15/08/2017	29/09/2017	29/10/2017
23	Servicios de vigilancia	92101502	L. 120000,000.00	LPN	12/07/2017	21/08/2017	22/08/2017	06/10/2017	05/11/2017
24	Insumos para laboratorios varias unidades e insumos de Laboratorio Odontología	41121808	L. 21500,000.00	LPN	19/07/2017	28/08/2017	29/08/2017	13/10/2017	12/11/2017
25	Manuales de introducción a la vida Universitaria	60105418	L. 300,000.00	LP	25/08/2017	04/09/2017	05/09/2017	20/10/2017	19/11/2017
26	Adquisición de mobiliario y equipo SEAPI	56121304	L. 3250,550.49	LPN	02/08/2017	11/09/2017	12/09/2017	27/10/2017	26/11/2017
<b>Total</b>			<b>L. 261488,081.11</b>						

Fecha de emisión:

30/01/2017

Cargo de persona que aprueba

Jefe de Adquisiciones Mayores

Nombre de Persona que aprueba

Alfonso Cuevas



*[Handwritten Signature]*  
**Abogado Donato Elvir**

**FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL**

