



Roatán, Islas de la Bahía, 30 de enero de 2017
Oficio DE No. 102/019-2017


Licenciada
Verónica Bueso
Directora Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones
Su oficina

Estimada:

Es un placer dirigirme a usted en ocasión de saludarle y desearle muchos éxitos frente a los grandes desafíos que enfrenta en sus labores diarias.

En cumplimiento a lo que establece el artículo 86 de las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos vigentes al año 2017, contenidas en el Decreto No. 171-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, adjunto al presente el Plan Anual de compras y Contrataciones, propuesto a ser ejecutado por nuestra institución en el presente ejercicio Fiscal.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde a la presente
Atentamente,


Kerry Evans McNab
Director Ejecutivo de la
Zona Libre Turística



ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo)		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha
						INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	
1	REVISION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE FRENCH HARBOUR, ROATAN	71122501	L. 195,000.00	Consultoría	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	15/05/2017
2	DISEÑO DE ALCANTARILLADO DE COL. MONTEPLACENTERO, ROATAN	71122501	L. 440,000.00	Consultoría	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	15/05/2017
3	ESTUDIO Y REDISEÑO DEL ALCANTARILLADO DE COMUNIDAD DE PALOS ALTOS, ROATAN	71122501	L. 69,000.00	Consultoría	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	15/05/2017
4	ESTUDIO Y DISEÑO DEL ALCANTARILLADO DE OAK RIDGE	71122501	L. 133,346.00	Consultoría	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	15/05/2017
5	CONSULTORIA INTERPRETACION MUSEOGRAFICA	80100000	L. 796,950.00	Consultoría	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	25/03/2017
6	CONSTRUCCION CARRETERA PUNKING HILL	72131701	L. 8185,024.00	Obra	LPN	18/02/2017	05/03/2017	06/03/2017	20/04/2017	20/05/2017
7	CONSTRUCCION 2DA ETAPA CALLE ROCKY HILL	72131701	L. 3151,000.00	Obra	LPN	23/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	25/04/2017	25/05/2017
8	CONSTRUCCION 2DA PANTA DE CENTRO DE SALUD EN GUANAJA	72130000	L. 3145,177.00	Obra	LPN	26/02/2017	13/03/2017	14/03/2017	28/04/2017	28/05/2017
9	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA	72131700	L. 865,000.00	Obra	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	15/05/2017
10	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE JONESVILLE	72131700	L. 865,000.00	Obra	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	15/05/2017
Total			L. 17845,497.00							

MONITOREO Y CONTROL

(* Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de fecha del contrato registrado en HionouCompras


DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	

Fecha de emisión: 27/01/2017

Cargo de persona que aprueba Gerente Administrativo y Financiero

Nombre de Persona que aprueba Karen Lizeth Aguilar

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELO

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	GRANDERAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subanuncios y selecciones, recomendación de adjudicación, y resolución de adjudicación) y notificación de resultados)			Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	
1	MANTENIMIENTO Y REPERACION DE EDIFICIO	72102304	L. 100,000.00	3C	15/08/2017	25/08/2017	26/08/2017	10/09/2017	15/09/2017	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION	73152100	L. 60,000.00	2C	15/08/2017	25/08/2017	26/08/2017	10/09/2017	15/09/2017	
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MUEBLES	76111505	L. 43,600.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017	
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	72102205	L. 24,000.00	2C	14/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	10/05/2017	15/05/2017	
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	83112902	L. 2,000.00	2C	15/04/2017	25/04/2017	26/04/2017	11/05/2017	16/05/2017	
6	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	72102103	L. 7,200.00	2C	17/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	12/04/2017	17/04/2017	
7	RENOVACION FORTIGATE	43232915	L. 40,000.00	2C	25/07/2017	04/08/2017	05/08/2017	20/08/2017	25/08/2017	
8	ACTUALIZACION CONTAPYME	43232915	L. 30,000.00	2C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017	
9	ACTUALIZACION CYPECAD	43232915	L. 20,000.00	2C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017	
10	CAPACITACION AREA PAGADURIA	86101705	L. 10,000.00	2C	14/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	10/07/2017	15/07/2017	
11	CAPACITACION AREA TECNOLOGIA	86101705	L. 36,000.00	2C	20/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	15/06/2017	20/06/2017	
12	CAPACITACION AREA CONTABLE	86101705	L. 6,000.00	2C	14/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	10/07/2017	15/07/2017	
13	CAPACITACION AREA DE COMUNICACIONES	86101705	L. 37,260.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017	
14	SERVICIOS DE IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES	90101604	L. 83,100.00	3C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/04/2017	20/04/2017	
15	HOSPEDAJE WEB	81112105	L. 10,000.00	2C	25/08/2017	04/09/2017	05/09/2017	20/09/2017	25/09/2017	
16	SERVICIOS DE CATERING REUNIONES ADMINISTRACION Y DIRECCION EJECUTIVA	50192501	L. 40,200.00	2C	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/04/2017	07/04/2017	
17	IMPRESIONES VARIAS	82121507	L. 50,000.00	2C	19/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	15/07/2017	20/07/2017	
18	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	55101506	L. 4,000.00	2C	20/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	15/06/2017	20/06/2017	
19	REPUESTOS DE VEHICULOS	25170000	L. 50,000.00	2C	25/05/2017	04/06/2017	05/06/2017	20/06/2017	25/06/2017	
20	MANTENIMIENTO EQUIPO MONITOREO DE AGUA	41113319	L. 8,000.00	2C	20/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	15/09/2017	20/09/2017	

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

SSSS

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados)		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha
21	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BUCEO	49141504	L. 2,800.00	2C	15/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	10/02/2017	15/02/2017
22	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE SEDIMENTACION	41104811	L. 7,365.00	2C	16/01/2017	26/01/2017	27/01/2017	11/02/2017	16/02/2017
23	SERVICIO DE LABORATORIO, MONITOREO DE AGUA.	41104207	L. 223,909.00	3C	20/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	15/02/2017	20/02/2017
24	TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA MONITOREO DE AGUA	75101500	L. 27,000.00	2C	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	TRIMESTRAL
25	PUBLICACION DE CONCURSO DE MONITOREO	55101519	L. 5,000.00	2C	12/01/2017	22/01/2017	23/01/2017	07/02/2017	12/02/2017
26	SERVICIOS DE CATERING, REUNIONES UNIDAD TECNICA	90101604	L. 49,000.00	2C	14/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	10/07/2017	15/07/2017
27	SOFTWARE ANALISIS ESTADISTICO DE ENCUESTA	43232105	L. 100,000.00	3C	17/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	12/04/2017	17/04/2017
28	MOCHILAS PARA KITS ESCOLARES	53121603	L. 225,000.00	3C	10/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	05/02/2017	10/02/2017
29	CINTA METRICA, DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS	31201521	L. 1,200.00	2C	11/01/2017	21/01/2017	22/01/2017	06/02/2017	11/02/2017
30	GPS PARA DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS	52161518	L. 15,000.00	2C	12/01/2017	22/01/2017	23/01/2017	07/02/2017	12/02/2017
31	PUPITRES ESCOLARES	56121506	L. 239,900.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
32	COMBUSTIBLE	15101505	L. 134,680.00	3C	20/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	15/02/2017	20/02/2017
33	SOPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE	81111807	L. 70,000.00	2C	21/01/2017	31/01/2017	01/02/2017	16/02/2017	21/02/2017
34	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	81111807	L. 100,000.00	3C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/04/2017	20/04/2017
Total			L. 1,865,014.19						


(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en HonduCompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
L. 0.00			

OBSERVACION
Fecha de emisión: 27/01/2017

Cargo de persona que aprueba: Gerente Administrativo y Financiero

Nombre de Persona que aprueba: Karen Lizeth Aguilar



 FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapos de Inicio		Etapos de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de)			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha	
1	ACTUALIZACION KARSPEKY	43232815	L. 40,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	25/07/2017	
2	PAPEL DE ESCRITORIO (ADMON)	14111507	L. 33,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	05/05/2017	
3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14111704	L. 21,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	06/05/2017	
4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	24111503	L. 6,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	07/05/2017	
5	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PERSONAL	47132102	L. 18,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	08/05/2017	
6	UTILES DE ENSEÑANZA Y ESCRITORIO ADMINISTRACION	44121600	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	05/05/2017	
7	TINTAS Y TONER	44103103	L. 76,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	05/05/2017	
8	UPS PARA COMPUTADORAS	39120000	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017	
9	IMPRESORA LASER	43212105	L. 55,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	21/02/2017	
10	SWITCH INTELIGENTE	43222627	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	21/02/2017	
11	UPS COMPUTADORAS UNIDAD TECNICA	39120000	L. 72,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	22/02/2017	
12	COMPUTADORAS UNIDAD TECNICA	43211508	L. 290,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	23/02/2017	
13	DISCOS DUROS. UNIDAD TECNICA	43201803	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/02/2017	
Total			L. 801,000.00								

Fecha de emisión: 27/01/2017

Cargo de persona que aprueba: Gerente Administrativo y Financiero

Nombre de Persona que aprueba: Karen Lizeth Aguilar

PRIMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en HonduCompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		