

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)										
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Etapos de Inicio			Etapos de Evaluación de Ofertas		Fecha
					Inicio	FIN	INICIO	FIN	Notificación de resultados e Ofertas	
1	Alimentos y bebidas para Personas (según referencias)	8000336	L. 10.000.00	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	10/04/2019	
2	Alimentos y bebidas para Personas (alimentos y bebidas) (choclos)	8016108	L. 6.000.00	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	13/04/2019	
3	Alimentos y bebidas para Personas (café, cereales, etc)	8018178	L. 10.000.00	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	23/04/2019	
4	Papel de escritorio	1411009	L. 40.000.00	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	26/03/2019	
5	Productos de papel y cartón	1411726	L. 85.000.00	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	03/05/2019	
6	Repuestos y accesorios (discos duros)	4320193	L. 3.000.00	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	14/06/2019	
7	Arteses gratis y helados	1512109	L. 60.000.00	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	13/02/2019	
8	Utilos de escritorio oficina y estacionaria	4411190	L. 50.000.00	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	26/04/2019	
9	Equipos de computación (computadores, impresoras, escáner)	4300000	L. 35.000.00	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	23/08/2019	
10	Aplicaciones informáticas (desarrollo del sitio)	4331100	L. 4.500.00	Contratación Directa	NA	22/03/2019	23/03/2019	23/04/2019	22/05/2019	
11	Productos químicos de uso personal	8313134	L. 1.000.00	Compra por Catálogo Electrónico	NA	NA	NA	NA	21/03/2019	
Total			L. 310.500.00							

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación

Fecha de emisión: 19/01/2019

CONCAE
 CONTRALORÍA NACIONAL DE COMPRAS ELECTRÓNICAS
 0020

Fecha de emisión: 19/01/2019

Cargos de persona que aprueba: *[Firma]*

Nombre de Persona que aprueba: *[Firma]*

CONTRALORÍA NACIONAL DE COMPRAS ELECTRÓNICAS



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN - UAN - U.P.P.

SELO

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROTECTORES INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 PROCESO DE ADQUISICIONES AJUZGANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: Ocio y Consultoría				CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FORMA ESTIMADA)					
Id	Número de la Adquisición	CIBES	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Etapos de todo		Fecha del contrato	
						Comunicación a	Inicio de Evaluación de Ofertas		
						Requisición y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados e adjudicación	
1	Expendios en Control de Calidad		L. 240.000.00	Consultoría	3C	05/04/2019	15/04/2019	01/05/2019	16/05/2019
2	Expendios en Elaboración de Proyectos		L. 240.000.00	Consultoría	3C	05/04/2019	15/04/2019	01/05/2019	16/05/2019
3	Expendios Tercero Legal		L. 240.000.00	Consultoría	3C	05/04/2019	15/04/2019	01/05/2019	16/05/2019
Total			L. 720.000.00						

Fecha de emisión: 16/01/2019
 Coordinadora de Adquisiciones: *[Firma]*
 Director de la Oficina Asesora de Investigación: *[Firma]*



No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	ETAPAS DE LAS CONTRATACIONES (FICHAS ESTIMADAS)				Fecha	
					Etapas de Inicio		Evaluación de las Ofertas			Notificación de resultados y entrega
					Comunicación a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	FIN	INICIO2		
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría										
1	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de transporte	79181100	L. 200,000.00	3C	16/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	14/03/2019	16/03/2019	
2	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de comunicación	83112902	L. 24,000.00	2C	13/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	08/02/2019	13/02/2019	
3	Servicio de Imprenta Publicación y Reproducción	82120000	L. 3,000.00	2C	21/04/2019	01/05/2019	02/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	
4	Primas y Gastos de Seguro	84131000	L. 150,000.00	3C	31/12/2018	10/01/2019	11/01/2019	26/01/2019	31/01/2019	
5	Comestible y Productos (alimento para reuniones)	79101901	L. 5,000.00	2C	18/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	14/06/2019	18/06/2019	
6	Productos de Artes Graficas	82000000	L. 8,000.00	2C	21/06/2019	01/07/2019	02/07/2019	17/07/2019	22/07/2019	
7	Diesel	19100000	L. 120,000.00	3C	20/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	
8	Herramientas menores	27110000	L. 2,000.00	2C	26/06/2019	08/07/2019	10/07/2019	25/07/2019	30/07/2019	
9	Equipo Vario de Oficina (altes acondicionados)	44101000	L. 90,000.00	3C	16/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	14/03/2019	19/03/2019	
10	Internet (servicio de Internet y cable)	81112100	L. 90,000.00	3C	01/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	27/01/2019	01/02/2019	
11	lentes y camera de al	29171000	L. 40,000.00	2C	15/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	11/05/2019	16/05/2019	
12	Tintas y Toners	80121000	L. 90,000.00	3C	14/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	09/08/2019	14/08/2019	
13	Servicio de Limpieza Aseo y Fumigación	79111001	L. 10,000.00	2C	13/08/2019	23/08/2019	24/08/2019	08/09/2019	13/09/2019	
14	Repuestos y accesorios (baterias para vehículos)	49161000	L. 16,500.00	2C	26/08/2019	05/09/2019	06/09/2019	21/09/2019	26/09/2019	
15	productos de Aseo y Limpieza	47131000	L. 22,000.00	2C	09/06/2019	19/06/2019	20/06/2019	05/07/2019	10/07/2019	
16	Materiales electricos (lamparas, repuestos para lamparas)	39101000	L. 8,000.00	2C	10/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	05/09/2019	10/09/2019	

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL.
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría		CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)									
		Etapos de Inicio		Etapos de Evaluación de Ofertas (incluye período de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del Contrato				
		Comunicación a participar en el proceso		Recepción y apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Notificación de resultados a oferentes			
		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
Nº.	Nombre de la Adquisición	CLUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
17	Das motocicletas con seguro, rotulo y matrícula	25101801	L. 100,000.00	3C	16/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	14/03/2019	16/03/2019	18/03/2019	
Total			L. 1026,000.00								



18/01/2019

[Signature]
 Coordinadora de Adquisiciones
 C.A. CUBA
 C.A. CUBA



BELLO



FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



CÁLCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACCE)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 150,000.00	L. 201,000.00	L. 427,000.00	L. 81,000.00	L. 162,000.00	L. 110,000.00	L. 30,000.00	L. 100,000.00	L. 16,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 150,000.00	L. 351,000.00	L. 778,000.00	L. 869,000.00	L. 1,031,000.00	L. 1,141,000.00	L. 1,171,000.00	L. 1,271,000.00	L. 1,287,000.00	L. 1,287,000.00	L. 1,287,000.00	L. 1,287,000.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CÁLCULO DEL INDICADOR ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	E	E	E	E	E	E	E	E	E	A	A	A
CÁLCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

Indicador de Eficacia Mensual: 0.00 (E) - 0.00 (E) - 0.00 (E) - 0.00 (E) - 0.00 (E) - 0.00 (E) - 0.00 (E) - 0.00 (E) - 0.00 (E) - 0.00 (E) - 1.00 (A) - 1.00 (A) - 1.00 (A)

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 208,000.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Estado de Cumplimiento de la Convocatoria Nacional

Resumen de Resultados

A Si no se comprometió y no planificó recursos que no estaban planificados en el PACCE

B Si se comprometió y no planificó recursos que no estaban planificados en el PACCE

C Si se comprometió y planificó recursos que no estaban planificados en el PACCE

D Si se comprometió y planificó recursos que estaban planificados en el PACCE

E Si se comprometió y planificó recursos que estaban planificados en el PACCE y se comprometió y planificó recursos que no estaban planificados en el PACCE

F Si se comprometió y planificó recursos que estaban planificados en el PACCE y se comprometió y planificó recursos que no estaban planificados en el PACCE



[Handwritten Signature]

Fecha de emisión: 19/05/2019
 Cargo de persona que emite: Coordinador de Ejecución
 Nombre de la persona que emite: [Nombre]
 Número de Documento: [Número]